

РАССЕКРЕЧЕНО
Акт № 001-3 Рур
от 11.06.2014г.

ВОПРОСЫ

К ЗАСЕДАНИЮ КОЛЛЕГИИ 21 МАРТА 1968 г. "О СОСТОЯНИИ РАБОТ ПО ОБЪЕКТАМ Е-8, М-69, В-69"

I- ПО ОБЪЕКТУ Е-8

Докладчик	Существо вопроса, решение
<p>т.т. Скробко Иван Алексеевич, Милованов Алексей Пантелей- монович (завод им. Лавочкина)</p>	<p>Из 10 экспериментальных объектов плана I кв. будет изготовлено 3 объекта. <u>В чем причина отставания собственных работ завода им. Лавочкина ?</u></p>
<p>т.т. Богуславский Евгений Яковлевич (НИИП), Нестеров Михаил Гаврилович (завод "Радиоприбор")</p>	<p>Не поставлен ни один комплект аппаратуры радиокomплекса объекта (даже тепловой) из-за позднего запуска аппаратуры в производство на заводе "Радиоприбор". <u>II марта с.г. технологический комплект поступил на регулировку и настройку, но эти операции ведутся медленно из-за отсутствия регулировочно-сдаточной документации от НИИ приборостроения.</u> <u>В чем причина задержки документации ?</u> <u>Принять к сведению</u> сроки поставки по проекту приказа коллегии.</p>
<p>т. Никитин Николай Петрович (КБ "Салют")</p>	<p>На 3 месяца задерживается поставка технологического комплекта аппаратуры системы управления объекта, на 4 месяца - поставка летного комплекта. <u>Что сделало 5 ГУ для оказания помощи КБ "Салют" в выполнении работ по теме Е-8.</u> <u>Принять к сведению</u> сроки поставки по проекту приказа.</p>
<p>т. Сапожников Илларию Николаевич (НИИПМ)</p>	<p>Не поставлен технологический комплект гироплатформы КИ-22-40Б в стендовой отработки системы управления в КБ "Салют" (комплект изготовлен - с него снимаются характеристики в НИИПМ). <u>Обязать поставить комплект в КБ "Салют" в марте с.г.</u></p>

Докладчик

Существо вопроса, решение

т.Исаев Алексей Михайлович
(КБ Химмаш)

Сроки выполняются в соответствии с приказом № 477 от 30.XI.1967 г.
(с очень небольшой задержкой по поставкам арматуры для двигательной установки на завод им.Лавочкина).
Вопросов нет.

т.Пухов Виктор Александрович
(НИИ Химмаш)

Из-за занятости стенда № I в НИИ Химмаш двигателем т.Макеева не проводятся холдовые сливы ДУ на компонентах.
Медленно вводится в строй вакуумная камера ВК-600/300 для проведения тепловых испытаний объекта.

Вопрос решается 2 и 3 ГУ и предварительно согласованы сроки проведения этих работ.

Поручить 2 и 3 ГУ совместно решить этот вопрос.

П-ПО ОБЪЕКТУ М-69

т.Скробко Иван Алексеевич
(завод им.Лавочкина)

Из-за несогласования со смежниками габаритов, весов и схем задерживается компоновка приборных отсеков объекта и выпуск рабочих чертежей для ведения производства.

Кроме этого пришлось перекомпоновать объект по результатам дополнительной проработки после выпуска эскизного проекта.

Все это задерживает сроки выпуска документации примерно на 2 месяца.

Какие меры принимает завод для ликвидации допущенного отставания ?

Обязать закончить выпуск документации на основные корпусные детали в апреле с.г.

т.Богуславский Евгений Яковлевич (НИИП)

Задерживается согласование габаритов, весов и схем аппаратуры радиокомплекса. Разработано уже шесть вариантов компоновки.

Не согласован с заводом им.Лавочкина график взаимных работ.

Как поставлена организация(контроль) работ в НИИП по теме М-69 и в какие сроки предусматривается окончание выпуска техдокументации для ведения производства ?

Обязать закончить согласование габаритов, весов и схем в марте с.г.