

Г Р А Ф И К

работ по объектам Е8-5 и Е-8 в 1969 году

РАСЕКРЕЧЕНО  
Акт № 001-3  
от 11.06.2014г.

№ № :	Наименование :	Срок окончания работ					
п.п :	этапа работ :	Е8-5 № 404	Е8-5 № 405	Е8-5 № 406	Е-8 №202	Е-8 № 203	Е-8 № 204

1.	Общая сборка	закончен	23/УШ	15/ХI	декабрь <sup>xx)</sup>	19/IX	18/Х
2.	Поставка бл."Д" на завод им.Лавочкина	поставлен	21/УШ	ХI	ХII	15/IX	ХI <sup>x)</sup>
3.	Испытания на КИС	26/УШ	28/IX	14/ХII		15/Х	14/ХI
4.	Доставка на ТП	2/IX	4/Х	20/ХII		22/Х	20/ХI
5.	Работы на ТП и СП	22/Х	22/ХI	6/II 1970г.		12/ХII	7/I-1970 г.
6.	Пуск	23/Х	23/ХI	7/II-1970 г.		13/ХII	8/I-1970 г.

ПРИМЕЧАНИЕ: x) Поставляются на техническую позицию, полностью доработанные под объекты Е-8 и Е8-5.

xx) Объект Е-8 № 202 используется в варианте спутника Луны для исследования её гравитационного поля с пуском в I кв. 1970 г. Работы проводятся по отдельному графику.

Приложение к решению  
от "29" июля 1969 г.



Сек. секретно 28  
экз. № I

Приложение № 2  
к приказу Министра общего  
машиностроения №  
от " " " 1969 г.

Г Р А Ф И К

изготовления блоков "Д" для объектов Е8, Е8-5,  
Л1, Л1Э, Н1-Л3 на заводе экспериментального  
машиностроения и на заводе им. Хруничева

Наименование и номер объекта	Срок изготовле- ния блоков "Д"	Завод-изготовитель
Е8-5 № 403	изготовлен	ЗЭМ
Е8-5 № 404	изготовлен	ЗЭМ
Е8-5 № 405	15.УШ-69 г.	ЗЭМ
Е8 № 203	15.1Х-69 г.	ЗЭМ
Е8 № 204	Х1-69 г.	ЗИХ
Е8 № 205	ХП-69 г.	ЗЭМ
Е8-5 № 406	ХП-69 г.	ЗИХ
Е8-5 № 407	П-70 г.	ЗИХ
Е8 № 202	Ш-70 г.	ЗИХ
Е8-5 № 408	1У-70 г.	ЗИХ
Е8-5 № 409	УП-70 г.	ЗИХ
Е8 № 206	УШ-70 г.	ЗИХ
Е8 № 207	1Х-70 г.	ЗИХ
Е8-5 № 410	ХП-70 г.	ЗИХ
Л1 № 15	П-70 г.	ЗЭМ
Л1 № 16	Ш-70 г.	ЗЭМ
Н1-Л3 № 6	УП-69 г.	ЗЭМ
Н1-Л3 № 7	Х1-69 г.	ЗЭМ
Н1-Л3 № 8	У1-70 г.	ЗЭМ
Н1-Л3 № 9	1Х-70 г.	ЗЭМ
Л1Э № 2	1Х-69 г.	ЗЭМ
Л1Э № 1	обеспечен	ЗЭМ
36с1	УШ-69 г.	ЗЭМ
37с1	Х-69 г.	ЗЭМ
М-70	У-70 г.	ЗИХ