

ПРОТОКОЛ № 7

ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА ОБЩЕГО МАШИНОСТРОЕНИЯ СССР

« 7 » марта 197 4 г.

Председательствовал: т. Тюлин Г.А.

Присутствовали члены коллегии: тт. Бальмонт Б.В., Лобанов В.В., Мазур Е.В., Табаков Г.М., Ударов Г.Р., Хохлов Н.Д., Ваницкий А.К., Зубов А.П., Керимов К.А., Коновалов В.Н., Мозжорин Ю.А., Тельной Г.Г.

Приглашенные по списку.

РАСЕКРЕЧЕНО
Акт № 001-3
от 11.06.2014г.

I.

[Redacted text]

[Faded text from the main body of the protocol, including numbered points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

Вопрос о создании кораблей "Союз-М" в соответствии с проектом решения от 1987 года.

СЛУШАЛИ: Доклад тов. Бушуева о ходе работ по созданию кораблей "Союз-М" и о выполнении работ по созданию кораблей "Союз-М" в соответствии с проектом решения от 1987 года.

1. Поручить тов. Бушуеву представить проект решения по созданию кораблей "Союз-М" в соответствии с проектом решения от 1987 года. Проект решения должен содержать: а) обоснование необходимости создания кораблей "Союз-М"; б) перечень кораблей, подлежащих созданию; в) сроки создания кораблей; г) смету расходов на создание кораблей; д) перечень организаций, ответственных за создание кораблей; е) перечень мероприятий, необходимых для создания кораблей; ж) перечень мероприятий, необходимых для обеспечения эксплуатации кораблей; з) перечень мероприятий, необходимых для обеспечения безопасности эксплуатации кораблей; и) перечень мероприятий, необходимых для обеспечения готовности кораблей к эксплуатации; л) перечень мероприятий, необходимых для обеспечения готовности кораблей к эксплуатации.

2. Поручить тов. Тюлину, Керимову с привлечением главных управлений в 3-дневный срок доработать проект решения с учетом обмена мнениями и сделанных на заседании коллегии замечаний, имея в виду:

УІ.

О ходе работ по созданию кораблей "Союз-М"

(тт. Бушуев, Вачнадзе, Солдатенков, Перченков, Оголюк, Догужиев, Федченко, Кармишин, Елисеев, Керимов, Бальмонт, Осташев, Рязанский, Мозжорин, Милицын, Чернин, Потапов, Мазур, Тюлин)

- 1. Принять, в основном, представленный проект решения.
- 2. Поручить тт. Тюлину, Керимову с привлечением главных управлений в 3-дневный срок доработать проект решения с учетом обмена мнениями и сделанных на заседании коллегии замечаний, имея в виду:

- обратить внимание начальников главных управлений, руководителей предприятий и организаций, участвующих в создании комплекса "Союз-М", на имеющееся отставание в выполнении этих работ, обязать их принять меры к его ликвидации и обеспечить выполнение работ строго в установленные сроки;

- обязать тт.Бушуева, Чертока (ЦКБЭМ) до 20 марта т.г. рассмотреть и решить вопрос о порядке испытаний стыковочных узлов (АПАС) на динамическом стенде;

- обязать тт.Мишина (ЦКБЭМ), Козлова, Солдатенкова (КФ ЦКБЭМ) рассмотреть порядок летной отработки изделия 11А511У с кораблем 7К-С и принять решение, обеспечивающее своевременную готовность изделия 11А511У к пускам пилотируемых кораблей "Союз-М";

- обратить внимание тт.Козлова, Солдатенкова (КФ ЦКБЭМ), Перченка (з-д "Прогресс") на допущенное отставание в изготовлении и летной отработке изделий 11А511У и обязать их под личную ответственность обеспечить выправление положения;

- обязать тт.Зубова (5 ГУ), Безверного (ЧРПЗ) обеспечить поставку заводу "Прогресс" для носителей 11А511У датчиков ЛХ-307 в сроки и количествах, согласованные с 3 Главным управлением;

- строго указать т.Оголюку (з-д "Коммунар") на срыв сроков поставки системы управления изделия 11А511У и предупредить, что в случае невыправления положения он будет привлечен к дисциплинарной ответственности;

- обязать тт.Зубова (5 ГУ), Бессережнова (3 ГУ) согласовать график поставки аппаратуры системы управления изделия 11А511У № 7;

Тов.тов.Харченко, Оголюку (з-д "Коммунар") обеспечить поставки аппаратуры СУ в строгом соответствии с этим графиком;

- обязать тт.Гусева, Рязанского (НИИП), Мишина, Бушуева, Елисеева (ЦКБЭМ), Мозжорина, Милицына (ЦНИИМаш) согласовать с Министерством обороны СССР эскизный проект организации управления полетом космических кораблей "Союз-М" до 20 марта т.г.;

- обязать т.Мозжорина, Милицына (ЦНИИМаш) обеспечить круглосуточную работу КВЦ ЦНИИМаш во время полета кораблей "Союз-М";

- обязать тт.Мазура, Сошина (ГУШКС), Мозжорина, Потапова (ЦНИИМаш) рассмотреть вопрос о создании системы гарантированного обеспечения энергопитанием Центра управления полетом и строительстве гостиницы для работников Центра управления полетом и по результатам рассмотрения принять решение;

- строго указать т.Потапову (ЦНИИМаш) на неудовлетворительное состояние работ по созданию системы гарантированного обеспечения энергопитанием Центра управления полетом и строительству гостиницы для работников Центра управления полетом и предупредить, что в случае невыправления положения в кратчайший срок он будет привлечен к дисциплинарной ответственности;

- принять к сведению заявление заместителя главного конструктора ЦКБЭМ т.Бушуева о том, что техническим руководством совместно с полигоном (в/ч 11284) утвержден график работ по подготовке корабля "Союз-М" № 71, обеспечивающий запуск его в марте т.г. и работы на полигоне ведутся в строгом соответствии с этим графиком;

- принять к сведению заявление начальника комплекса ЦКБЭМ т.Елисеева о том, что необходимые организационно-технические документы по управлению полетом корабля "Союз-М" № 71 (положение, программа полета, штатное расписание) будут подготовлены до 15 марта т.г.;

- принять к сведению заявление и.о.начальника комплекса ЦКБЭМ т.Осташева о том, что программа ЛКИ комплекса "Союз-М", обеспечивающая проверку выполнения требований ТТЭ на комплекс, будет подготовлена до 15 марта т.г.;

- принять к сведению заявление начальника КВЦ ЦНИИ машиностроения т.Милицына о том, что Центр управления полетом и обеспечению работ с кораблем "Союз-М" № 71 будет подготовлен до 15 марта т.г.;

- принять к сведению заявление т.Вачнадзе (ЗЭМ) о том, что тепловые испытания стыковочных узлов (АПАС) в термобарокамере будут закончены в апреле т.г.;

- принять к сведению заявление главного конструктора НИИ приборостроения т.Рязанского о том, что:

а) отладка наземного контрольно-испытательного радиооборудования на ТП для корабля "Союз-М" № 71 проведена и оформлена актом 22 февраля т.г.;

б) отладка радиосредств в новом диапазоне на НИПах будет завершена до 15 марта т.г.;

в) вопросы математического обеспечения для обработки телеметрии будут решены до 25+30 марта т.г.

- принять к сведению заявление т.Солдатенкова (КФ ЦКБЭМ) о том, что заключение о допуске головного обтекателя в составе изделия ИА5ИУ будет выдано до 15 марта т.г.;


- принять к сведению заявление т.Догужиева (УКВЗ) о том, что поставка двигателей С5.35 для кораблей "Союз-М" №№ 72 и 73 будет произведена в марте т.г.

3. Поручить тт. Тюлину, Лобанову, Керимову, ^{Ваницкому} рассмотреть предложения о стимулировании работ по созданию комплекса "Союз-М", высказанные на коллегии тт. Бушуевым, Елисеевым ^{Милицыным (ЦНИИМаш)} (ЦКБЭМ), и принять решение.

9.

- обязать 5 Главное управление (т.т.Зубов, Антуфьев) принять меры к повышению эффективности работы НИИ измерительной техники, улучшению организации труда, производства и управления за счет правильного подбора, расстановки и воспитания кадров, имея в виду дальнейшую специализацию института на разработке и изготовлении датчиковой аппаратуры.

Заместитель Министра
общего машиностроения СССР



Г.Тюлин