



экз. № I

ПРОТОКОЛ № 6

заседания Межведомственной оперативной
группы при Минобщешаше

от 30 октября 1973 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: т.Тюлин Г.А. - председатель.

Члены МОГ: тт.Бушуев К.Д., Карась А.Г., Мордасов Н.К.,
Маткин Б.А., Немцов В.Е., Рязанский М.С.,
Спирин С.С., Шаталов В.А.

Авдеев В.А., Ходаков В.Н., Васкевич Э.А.,
Глинка В.И., Елисеев А.С., Щербаков В.Т.,
Бриленков Н.А., Моисеев В.И., Труфанов Ю.Н.,
Педан А.П., Анфилов В.А., Гусев Л.И.,
Богомоллов А.Ф., Мозжорин Ю.А., Румянцев И.П.,
Демоховский В.В., Соколов А.В., Верешетин В.С.,
Преображенский В.В., Маляров С.С., Чуйфистов В.В.,
Рыбин Н.В., Копит В.С., Смирнов В.П., Черны-
шев В.П.

I. Слушали сообщение т.Бушуева К.Д. об итогах встречи с аме-
риканскими специалистами в октябре с.г. в г.Москве.

Р Е Ш И Л И:

I. Принять к сведению сообщение т.Бушуева К.Д. о том, что в
период I-13 октября в Москве состоялась очередная встреча рабочих
групп советских и американских специалистов по подготовке и прове-
дению полета кораблей "Союз-М" и "Аполлон",

В ходе переговоров обсуждена баллистическая схема полета,
совместная работа центров управления, операции по переходу экипажей
из корабля в корабль, вопросы жизнеобеспечения и др. Согласован пе-
речень научных экспериментов, которые будут проводиться во время
совместного полета:

- "Биологическое взаимодействие" - изучение влияния совокупных
факторов совместного полета кораблей "Союз-М" и "Аполлон" на неслед-
ственную ритмику клеточного деления и спорообразования у грибов;
- "Микробный обмен" - количественный контроль микробной нагруз-
ки на космонавтов и астронавтов (забор проб);

- "Искусственное солнечное затмение" - фоторегистрация солнечной короны для получения информации о структуре магнитного поля Солнца;

- "Универсальная печь" - для изучения металлургических процессов в условиях невесомости;

- "Изучение поглощения ультрафиолетовых лучей".

Было рассмотрено состояние работ по проекту "Союз-М" - "Аполлон" и признано, что выполнение проекта проходит удовлетворительно в соответствии с согласованным планом.

Стороны обсудили и подписали План информации общественности (часть I), посвященный вопросам информации общественности в предполетный период.

П. Слушали сообщение т.Бушуева К.Д. о технических вопросах по изделию ИФ615М, выявившихся по результатам натурных испытаний и при создании аппаратуры и систем.

Р Е Ш И Л И:

1. Принять к сведению сообщение т.Бушуева К.Д. о том, что ЦКБЭМ (т.Черток) до 10 ноября с.г. будет подготовлено техническое решение о доработке системы ориентации корабля "Союз-М" с целью обеспечения гарантированной надежности ее работы.

2. Поручить тт.Чертоку (ЦКБЭМ), Ключареву, Педану (ЗЭМ) в недельный срок согласовать с заводом "Пластик" Минмаша график поставок приборов системы ориентации для объектов ЦКБЭМ, имея в виду первоочередное обеспечение приборами кораблей "Союз-М".

3. Принять к сведению сообщение т.Бушуева К.Д. о том, что ЦКБЭМ и ОКБ МЭИ принято техническое решение о порядке и сроках установки на корабле "Союз-М" бортовых огней и проблесковых световых маяков, разработанных ОКБ МЭИ Минвуза СССР.

4. Поручить т.Рязанскому обеспечить поставку до 10 ноября с.г. доработанной аппаратуры ДРС "Встреча" для КС и корабля "Союз-М" № 71, для № 72 - до 15 ноября и в ноябре с.г. - доработанной аппаратуры ДРС "Встреча" для корабля "Союз-М" № 73.

III. Слушали сообщение т.Педана А.П. о состоянии с поставками комплектующих изделий для экспериментальных установок и штатных кораблей "Союз-М" №№ 71, 72 организациями и предприятиями смежных министерств и ведомств.

Р Е Ш И Л И:

I. Отметить, что Минэлектротехпромом (т.Нэллин В.И.), Минвузом СССР (т.Краснов Н.Ф.) ослаблен контроль за работой подведомственных предприятий в части выполнения установленных сроков поставок комплектующих изделий для штатных кораблей "Союз-М" №№ 71, 72, 73, в результате чего сорваны сроки поставок комплектующих изделий.

2. Принять к сведению заявление т.Мордасова Н.К. (МОП) о том, что поставка кинокамер К-3А от Красногорского механического завода будет произведена в сроки:

2 комплекта (техн.) - IV кв. 1973 г.

3 комплекта - I кв. 1974 г.

3. Принять к сведению заявление т.Щербакова В.Т. (МЭТП) о том, что поставка статических преобразователей СП 45/500 от НИИ электромеханики будет произведена в сроки:

для № 71 - до 5 ноября с.г.

для № 72 - 12 ноября с.г.

для № 73 - 17 ноября с.г.

4. Поручить т.Нэллину (МЭТП) обеспечить поставку ЦКБЭМ солнечных батарей СБ от ВНИИТ в сроки:

I комплект - 15 ноября с.г. (для № 71)

I комплект - декабрь с.г. (для № 72)

I комплект - 10 января 1974г. (для № 73)

5. Принять к сведению заявление т.Щербакова В.Т. (МЭТП) о том, что:

а) индукционные датчики ДИ-301 от ВЭМЗ,

будут поставлены в сроки:

15 штук - 15 ноября с.г.

15 штук - ноябрь с.г. ;

б) двигатели ГТ-3 от завода "Машиноаппарат" будут поставлены в сроки:

20 штук - 12 ноября с.г.

20 штук - декабрь с.г.

6. Поручить т.Нэллину В.И. (МЭТП) специально рассмотреть вопрос обеспечения ЦКБЭМ блоками питания 809 от Прожекторного завода для обеспечения рабочего места в КИС.

7. Поручить тт.Бушуеву К.Д., Чертоку Б.Е. (ЦКБЭМ), Пляскину П.В., Чернышеву В.П. (ВНИСИ) рассмотреть и решить вопрос о сокращении сроков изготовления светильников внутреннего освещения, имея в виду обеспечить укомплектование корабля № 73 в 1973 году. Об исполнении доложить.

8. Поручить членами МОГ тт.Нэллину В.И. (МЭТП) и Мордасову Н.К. (МОП) до 6.XI.1973 г. рассмотреть и решить вопрос о поставке двигателей ДПР42-Н1-07-07А Красногорскому механическому заводу Миноборонпрома) для кинокамер К-3А.

9. Поручить т.Бриленкову Н.А. (МАП) обеспечить поставку ЦКБЭМ блока регенерации 5775 от агрегатного завода "Наука" для корабля № 71 - до 6.XI.73 г. и полный комплект агрегатов для корабля № 72 - в ноябре с.г.

10. Принять к сведению заявление т.Бриленкова Н.А. (МАП) о том, что:

а) I комплект барореле СВсРТ-7 по результатам контрольных испытаний с последующим подтверждением от КБ "Восход" для корабля № 72 будет поставлен 5.XI.73 г.;

б) I комплект пульта пилота "Сириус-М" для корабля № 72 от СОКБ ЛИИ будет поставлен 15 ноября с.г.

II. Принять к сведению заявление т.Богомолова А.Ф. (ОКБ МЭИ) о том, что:

а) I комплект бортовых огней "БООК" и проблесковых огней "ПСМК", доработанных по энергопотреблению, будет поставлен до 5 ноября с.г.;

б) I комплект, доработанный по весам и энергопотреблению для корабля № 72 будет поставлен 15 декабря с.г. и I комплект для корабля № 73 - в декабре с.г.

12. Поручить т.Немцову В.Е. (МРП), т.Дубоносову (МНИИРС), т.Педану А.П. (ЗЭМ) совместно до 6.XI.73 г. решить вопрос о сроке поставки КИА "Заря-ЗБМ". Об исполнении доложить.

13. Поручить т.Немцову В.Е. (МРП) принять меры по обеспечению поставки ЦКБЭМ телевизионной системы "Арктур" от ВНИИ телевидения до 15 ноября с.г.

14. Слушали сообщение т.Мозжорина о ходе подготовки Центра управления к работам по управлению кораблем "Союз-М".

Р Е Ш И Л И:

1. Поручить тт.Мозжорину, Карасю в недельный срок:

- представить согласованный проект Центра управления полетом на утверждение.

2. Поручить тт.Мозжорину, Гусеву, Рязанскому, Карасю:

- в недельный срок окончательно согласовать Положение о взаимодействии Центра управления полетом с командно-измерительным комплексом;

- в 2-х недельный срок разработать согласованное дополнение к проекту Центра управления полетом в части связи Центра управления полетом с наземным командно-измерительным комплексом;

- совместно с ЦКБЭМ принять меры для обеспечения управления полетом пилотируемых космических кораблей и станций с КВЦ ЦНИИМАШ, начиная с пуска беспилотного корабля "Союз" № 34А.

3. Поручить т.Мозжорину:

- разработать и утвердить графики подготовки математического обеспечения стандартных баллистических, телеметрических и поисково-информационных программ по полету корабля "Союз-М";

- разработать график работ, обеспечивающий использование спутниковой связи для работы КВЦ.

152

4. Поручить членам МОГ тт.Рязанскому М.С., Карасю А.Г. и т.Мозжорину Ю.А. до 6.XI.73 г. решить вопрос о сокращении сроков дооборудования наземных **измерительных пунктов** МО СССР с целью обеспечения совместных работ, начиная с марта 1974 г.


5. Поручить тт.Тюлину Г.А. (МОМ), Немцову В.Е. (МРП), Карасю А.Г.(МО), Глинке В.И. (Минсвязи), Максакову (Гостелерадио) решить вопрос об определении головного ведомства по обеспечению передач цветных телерепортажей с борта космического корабля "Союз-М" и передачи в сеть Центрального телевидения при отработке и осуществлении совместного полета "Союз-Аполлон", а также вопрос по выделению площади под центральную аппаратную для размещения оборудования цветного телевидения.

У. Разное.


1. Принять к сведению сообщение т.Глинки В.И. (Минсвязи) о том, что заключен договор на поставку японской телевизионной аппаратуры для радиорелейной линии от Евпатории до Москвы. Ввод ее в строй **намечен** в I кв.1975 г.

2. Поручить т.Глинке В.И. (Минсвязи) в месячный срок рассмотреть, с привлечением заинтересованных организаций, вопрос об использовании телевизионной линии связи Симферополь-Херсон-Николаев для работ по комплексу "Союз-М" и о принятом решении доложить.

Председатель
Межведомственной оперативной группы

 Г. ТЮЛИН

Секретарь
Межведомственной оперативной группы

 В. АНФИЛАТОВ