


ПРОТОКОЛ № 17

ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА ОБЩЕГО МАШИНОСТРОЕНИЯ СССР

« II » ИЮЛЯ 1974 г.



Председательствовал: т.Афанасьев С.А.

Присутствовали члены коллегии: тт. Тюлин Г.А., Бальмонт Б.В.,
Лобанов В.В., Мазур Е.В., Табаков Г.М., Ударов Г.Р.,
Хохлов Н.Д., Ваницкий А.К., Зубов А.П., Керимов К.А.,
Коновалов В.Н., Крючков В.Д., Мозжорин Ю.А.,
Тельной Г.Г.

Приглашенные по списку.

I.

IY.

О состоянии работ по созданию кораблей
"Союз-М" для программы "Союз-Аполлон"

(тт. Бушуев, Ударов, Табаков, Хохлов, Тимченко,
Полежаев, Бахарев, Труфанов, Крючков, Солдатенков,
Ключарев, Петуховский, Тюлин, Афанасьев)

1. Представленный проект приказа в таком виде не принимать.

2. Поручить тт. Тюлину, Керимову переработать проект приказа с учетом обмена мнениями и данных на заседании коллегии указаний, имея в виду:

– отметить, что, несмотря на особую важность своевременного и качественного выполнения работ по программе "Союз-Аполлон", НПО "Энергия" допущено значительное отставание (4–5 месяцев) работ от утвержденных генеральным графиком сроков создания корабля "Союз-М".

Отсутствие должного руководства работами по комплексу Союз-Аполлон со стороны директора проекта т. Бушуева и его заместителя т. Тимченко, безответственное отношение исполнителей к выполнению своих прямых обязанностей привело к тому, что в результате допущенных проектных ошибок спуск корабля "Союз-М" № 71 произошел по баллистической траектории вместо управляемого спуска.

Незавершена наземная отработка систем и агрегатов корабля "Союз-М". Отработка системы аварийного спасения (установка ЭУ-97) отстает от установленных сроков на 4 месяца. Испытания системы аварийного спасения 29 мая т.г. прошли неудовлетворительно из-за ошибок в документации на установку сопел двигателя системы и в схеме включения управляющих двигателей.

Отработка сброса головного обтекателя (установки ФЭУ-105 и ФЭУ-251) отстает от установленных генеральным графиком сроков на 5 месяцев. Из проведенных 14 экспериментов по сбросу головного обтекателя – 2 были неудачными, при I эксперименте имелись замечания.

Летная отработка унифицированного носителя 11А511У к пилотируемым пускам Куйбышевским филиалом НПО "Энергия" (тт. Козлов, Солдатенков) незавершена: имеется ряд замечаний по работе системы разделения блоков "А" и "И", динамическим характеристикам изделия и точности выведения объектов.

Обратить внимание начальников главных управлений, руководителей предприятий и организаций, участвующих в создании комплекса "Союз-М", на имеющееся отставание в выполнении этих работ, обязать

их принять меры к его ликвидации и обеспечить выполнение работ в установленные сроки;

- принять к сведению заявление т.Бушуева (НПО "Энергия") о том, что в НПО "Энергия" создан комплексный электрический стенд (аналог), который будет использоваться для моделирования состояния системы летающего корабля "Союз-М" при отработочных пусках и во время стыковки с американским кораблем "Аполлон" с передачей измеряемых параметров в Советский центр управления;

- поручить тт.Тюлину, Керимову, Крючкову в июле т.г. с выездом в НПО "Энергия" (г.Калининград) и его филиал (г.Куйбышев) провести рассмотрение работ с участием коллектива, работающего по теме "Союз-Аполлон", проверить расстановку кадров и принять необходимые меры к повышению ответственности работников за своевременное выполнение поставленных перед ними задач по созданию кораблей "Союз-М" на высоком научно-техническом уровне и с обеспечением необходимой надежности;

- обязать директора и генерального конструктора т.Глушко (НПО "Энергия") рассмотреть состав подразделений, работающих по теме "Союз-Аполлон" и принять меры по укреплению этих подразделений квалифицированными специалистами;

- директору и генеральному конструктору НПО "Энергия" т.Глушко в связи с имевшими место грубыми проектными ошибками, допущенными при создании корабля "Союз-М", проанализировать причины, приведшие к этим ошибкам, принять необходимые организационные решения и наказать виновных;

- поручить т.Бальмонту с выездом в СКБ завода "Коммунар" проанализировать состояние работ по созданию СУ для комплекса "Союз-Аполлон" и принять меры;

- обязать тт.Ленькова (завод "Прогресс"), Солдатенкова (КФ НПО "Энергия") принять меры к отработке ракеты-носителя 11А511У и головного обтекателя в кратчайшие сроки с обеспечением требуемой надежности;

- в основном, одобрить представленный НПО "Энергия" график изготовления и завершения отработки изделий "Союз-М";

- поручить т.Табакову с выездом на Усть-Катавский вагоностроительный завод принять меры к обеспечению поставок СКДУ С5.35 для кораблей "Союз-М" в предельно сжатые сроки;

13.

- поручить т.Ударову установить систематический контроль за ходом работ по строительству сооружения 2А на ТП объекта 135 НИИП-5 МО СССР и готовностью площадок № 1 и 135 к работам с объектом "Союз-М";

- строго указать тт.Керимову, Кириллову (З ГУ) на неудовлетворительный ход работ по созданию комплекса "Союз-М", обязать их усилить руководство этими работами и установить жесткий контроль;

- за отсутствие должного руководства работами по комплексу "Союз-Аполлон", что привело к проектным ошибкам и отставанию работ от установленных сроков директору проекта "Союз-Аполлон" НПО "Энергия" т.Бушуеву К.Д. объявить выговор;

- за безответственное отношение к проведению работ по комплексу "Союз-Аполлон" заместителю директора проекта т.Тимченко В.А. объявить строгий выговор, и предупредить, что если им не будут приняты необходимые меры к устранению отмеченных недостатков он будет освобожден от занимаемой должности;

- т.Тюлину принять меры по усилению работы Межведомственной оперативной группы и установить строгий контроль за работами по комплексу "Союз-Аполлон" в целом.

У.

I4.

УІ.

Министр общего
машиностроения СССР



С.Афанасьев