



80

ПРОТОКОЛ №
СОВЕЩАНИЯ

РАСЕКРЕЧЕНО
Акт № 001-7
от 23.12.2014г.

ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ОБЩЕГО МАШИНОСТРОЕНИЯ СССР
ТОВ. ТЮЛИНА Г.А.

7 " ИЮНЯ 1973 г.

" 0 ходе работ по изготовлению и поставке аппаратуры ДРС и РТС для кораблей "Союз-М".

г. Тюлин Г.А. - председатель

т.т. Зубов А.П., Гусев Л.И., Рязанский М.С., Мягков И.Г., Труфанов Ю.Н., Копит В.С., Бушуев К.Д., Анфилатов В.А., Назаров С.С., Соколов А.В.

Заслушав и обсудив сообщения тт. Рязанского М.С., Гусева Л.И., Мягкова И.Г. и Бушуева К.Д. "О состоянии работ по изготовлению и поставке аппаратуры ДРС "Встреча" и радиотелеметрической аппаратуры БР-9-Я7 для корабля "Союз-М", совещание решило:

1. Принять к сведению, что заводом "Радиоприбор" (т. Мягков) поставки телеметрической аппаратуры БР-9-Я7 будут произведены в сроки:

- I компл. (габ. вес.) - II июня с.г.
- I компл. (технол.) - июнь с.г.
- I компл. (летный) - июль с.г.

и далее в сроки согласно приказа № 13 от 12 января с.г.

2. Отклонить сообщения тт. Гусева, Зубова, Мягкова о предлагаемых сроках поставки аппаратуры ДРС "Встреча".

Поручить:

Тт. Зубову А.П., Рязанскому М.С., Гусеву Л.И. и Мягкову рассмотреть состояние с изготовлением аппаратуры "Ветка", разработать мероприятия, направленные на безусловное выполнение сроков поставки аппаратуры ДРС "Встреча" в соответствии с приказом № 13 от 12 января 1973 г.

О результатах рассмотрения, необходимых мероприятиях по вхождению в установленный график поставок по ДРС "Встреча" повторно доложить 8 июня с.г.

Г. Тюлин
Г. ТЮЛИН

В.б.