

П Р И К А З

РАСЕКРЕЧЕНО

Акт № 001-2

от 30.05.2014г.

МИНИСТРА ОБЩЕГО МАШИНОСТРОЕНИЯ СССР

№

292--

"23." октября

1965 г.

Коллегия Министерства общего машиностроения рассмотрев вопрос "О ходе изготовления объектов комплексов "Восход" и "Союз", отметила:

I.

I. По объектам комплекса "Восход" (ЗКВ, ЗКД)

I. В соответствии с решением Комиссии по военно-промышленным вопросам от 28 июля 1965г. № I56 (приказ МОМ от 17 августа 1965г. № I98) завод № 88 обязан изготовить, испытать и сдать 5 объектов комплекса "Восход" в следующие сроки:

- объект "ЗКВ" № 5 - октябрь 1965г.
- объект "ЗКВ" № 6 - ноябрь 1965г.
- объект "ЗКВ" № 7 - декабрь 1965г.
- объект "ЗКД" № 8 - февраль 1966г.
- объект "ЗКД" № 9 - март 1966г.

Изготовление указанных объектов ведется на заводе № 88 неудовлетворительно, со значительным отставанием от установленных сроков. 9 октября 1965г. на сборку в цех № 44 передан лишь один летный объект "ЗКВ" № 5.

Объекты "ЗКВ" № 6 и № 7 до настоящего времени не переданы на сборку из-за отсутствия агрегатов и узлов собственного производства;

мб. № 343600

- объект "ЗКВ" № 6 не укомплектован спускаемым аппаратом (СА), который находится в цехе № I на нанесении теплозащитного покрытия и может быть передан в цех № 44 только 23.X.65г. Кроме того, объект не укомплектован сборками и деталями 200 наименований.

- объект "ЗКВ" № 7 не укомплектован спускаемым аппаратом (СА), который находится в цехе № 45 на сварке и до сих пор не передан в цех № I для нанесения теплозащитного покрытия (операция нанесения покрытия занимает около 30 суток). Объект не укомплектован также сборками и деталями собственного производства 187 наименований. Заводом № 88 намечено закончить комплектацию объекта "ЗКВ" № 7 только 15.XI.65г.

На изготовление объектов "ЗКД" №№ 8-9 завод № 88 до настоящего времени не имеет полностью технической документации, т.к. до сих пор ОКБ-I не утвержден состав этих объектов.

Производственный график изготовления объектов "ЗКВ" №№ 5-7, утвержденный 28 августа с.г. директором завода № 88 т.Турковым и главным конструктором ОКБ-I т.Королевым, сорван более чем на месяц, а графики по изготовлению объектов "ЗКД" №№ 8-9 отсутствуют.

2. Для отработки систем объектов комплекса "Восход" завод № 88 должен изготовить, испытать и сдать следующие экспериментальные макеты:

- макет спускаемого аппарата (СА) для отработки автоматики системы приземления (Э3036-15 - макет для самолетных испытаний);

- макет спускаемого аппарата для отработки компоновки СА, проверки герметичности парашютного контейнера и отработки отстрела системы наземной пеленгации "Комар III" (Э3037-15);

111

- два макета объекта "ЗКВ" для отработки антенно-фидерных устройств радиосистем (СИ7526К - антенный макет).

В настоящее время только макет спускаемого аппарата для отработки автоматики системы приземления передан на сборку.

Остальные макеты для проведения экспериментальных работ до сих пор не укомплектованы узлами, деталями и аппаратурой собственного производства более 200 наименований каждый и не переданы на сборку.

Экспериментальные макеты могут быть укомплектованы лишь 20/X-65 г.

Невыполнение в срок работ по изготовлению материальной части для проведения экспериментальных работ задерживает изготовление летных объектов, а в последующем будет задерживать и проведение летных испытаний.

Отставание от сроков, установленных производственным графиком изготовления материальной части для проведения экспериментальных работ и утвержденных заводом № 88 и ОКБ-І, составляет 1,5 месяца.

Основными причинами отставания в изготовлении объектов "ЗКВ" на заводе № 88 являются:

- отсутствие должной организации производства и планирования при изготовлении объектов (оперативный контроль за ходом выполнения производственных графиков неудовлетворителен), также отсутствие необходимого контроля за ходом изготовления со стороны руководства ОКБ-І и завода № 88;

- несвоевременная выдача ОКБ-І технической документации заводу № 88 (с опозданием на месяц);

П.

П. По объектам комплекса "Союз" (7К-ОК)

В соответствии с решением Комиссии по военно-промышленным вопросам от 18.УШ.65г. № 180 (приказ МОМ от 15 сентября 1965г. № 242) и приказом МОМ от 12 июня 1965г. № 101 и заводу № 88 поручено изготовить 7 кораблей "7К-ОК" комплекса "Союз" в следующие сроки:

Ишт. - ноябрь 1965г.

Ишт. - апрель 1966г.

Ишт. - декабрь 1965г.

Ишт. - май 1966г.

Ишт. - январь 1966г.

Ишт. - июнь 1966г.

Ишт. - февраль 1966г.

и провести в III-IV квартале 1965г. наземную отработку кораблей на экспериментальных макетах и установках (макет для статических и вибрационных испытаний, тепловой макет, макеты для самолетных и морских испытаний, медицинский макет).

Изготовление указанных объектов на заводе № 88 ведется неудовлетворительно. Завод № 88 приступил только к сварке корпусов отсеков летных объектов 7К-ОК (срок по производственному графику завода - сентябрь с.г.)

Установленные сроки изготовления и проведения экспериментальных работ находятся под угрозой срыва.

ОКБ-1 с большим опозданием (на 1,5-2 месяца) сдало на завод № 88 документацию на экспериментальные и летные изделия и только в августе с.г. были утверждены состав и объем экспериментальных установок.

В результате заводом № 88 не выполнен сентябрьский план изготовления экспериментальных установок.

Так, макет для статических и вибрационных испытаний (ЭИ421-15), комплектуемый деталями и агрегатами только собственного производства, не изготовлен (срок-сентябрь с.г.) и не передан на испытания из-за отсутствия:

а) бытового отсека (Б.О.), который не изготовлен из-за отсутствия оснастки (18 наименований) для проведения окончательной сварки;

б) приборно-агрегатного отсека (П.А.О.), который не изготовлен, так как не отработана технология сварки металла В92Ц;

в) стыковочного узла (СУ), который не укомплектован деталями: 15 наименований от цеха № 43, 11 наименований от цеха № 45.

Не изготовлена оснастка для сварки и сборки С.У. Заводом установлены следующие сроки изготовления оснастки:

I очередь - 11 наименований 23.X.65г.

II очередь - 3 наименования 25.X.65г.

III очередь - 17 наименований 30.X.65г.

Первый комплект СУ может быть изготовлен для ЭИ421-15 10.XI.65г.

По тепловому макету (установки ЭИ179-15, ЭИ506-15, ЭИ507-15) в цехе № 44 заканчивается сборка только спускаемого аппарата (СА) и навесного отсека (НО) - срок - сентябрь с.г. Окончательная сборка всех отсеков (СА, НО, ПАО, СУ) корабля предполагается в ноябре.

Не выполнены сроки изготовления установок для отработки стыковки объектов (ЭИ807-15, Э3241-31) из-за несвоевременных поставок заводом № 88 комплектующих изделий заводу № 318 МОП.

Неудовлетворительно ведутся работы по изготовлению других экспериментальных установок, в том числе:

для морских испытаний (Э2067-15);

для самолетных испытаний (ЭИ503-15)

Завод № 88 не поставляет в срок комплектующие изделия и для смежных организаций. Так, например, не поставлены:

1. Отливки для установок "Кардан" и "Платформа" (заводу "Большевик").

114

2. Антенно-фидерные устройства (АФУ) парашютных систем для НИЭИ ПДС МАП (поставлены в конце сентября только для экспериментальных работ, для летных изделий поставок нет).

С большим опозданием в НИЭИ ПДС отправлены контейнеры на ФАБ-3000 для испытания парашютов.

3. Панели солнечных батарей (СБ) для ВНИИТа и т.д.

ОКБ-І и завод № 88 до настоящего времени не приступили к стыковке аппаратуры сближения с аппаратурой "Игла", хотя НИИ-648 поставил технологический комплект пассивной части 17 августа с.г., а активной части - 1 октября с.г.

До настоящего времени не разработаны рабочие чертежи на безэховую камеру "Эхо-І" (срок ввода камеры - ноябрь с.г.)

III.

Неудовлетворительно осуществляются поставки комплектующих изделий организациями МОМ:

Для объекта "ЗКВ" - НИИ-648 не поставлена аппаратура командной радиолинии БКРЛ-ВД для объектов "ЗКВ" (сроки поставки по приказу МОМ № І98 - август - 2 комплекта, сентябрь - 2 комплекта).

Для объекта "Союз" - НИИ-885 и заводом І92 не поставлена аппаратура ДРК и РТС-9 (сроки поставок: технологический комплект - август с.г., 2 летных комплекта - сентябрь с.г.)

- НИИ ПМ и заводом № 706 не поставлены гироблоки (сроки поставки: технологический комплект - август с.г., 2 летных комплекта - сентябрь с.г.)

- НИИ-88 не поставлены летные комплекты аппаратуры МИР-3 (сроки поставок: 2 комплекта - сентябрь с.г.).

В соответствии с решением Коллегии Министерства общего машиностроения, ПРИКАЗЫВАЮ:

І. И.о.начальника І Главного управления т.Рабиновичу, начальникам 2, 3, 4, 5, 6 Главных управлений т.т.Абрамову, Керимову, Кочерову, Кузнецову, Бальмонту, заместителю председателя НТС

115

тов. Нариманову, начальнику планово- производственного управления т. Лобанову, начальнику Главного управления материально-технического снабжения и сбыта т. Денисенко, начальнику Главного управления по комплектации т. Миронову, главным конструкторам ОКБ-1, ОКБ-2 т.т. Королеву, Исаеву, и.о. директора НИИ ПМ т. Кузнецову, директорам НИИ-885, НИИ-648, НИИ-88, НИИ-137 т.т. Рязанскому, Мнацакарян, Мозжорину, Кострову, начальнику ЦКБ-34 т. Шахову, директорам заводов № 88, № 192, № 897, № 706 т.т. Туркову, Нестерову, Харченко, Лапшину, главному инженеру завода № 88 т. Ключареву, заместителям главных конструкторов СКБ завода № 897 т. Осипову, НИИ-88 т. Джанумову, НИИ-885 т.т. Богуславскому, Борисенко обеспечить безусловное выполнение работ, предусмотренных настоящим приказом.

2. Главному конструктору ОКБ-1 т. Королеву, и.о. директора завода № 88 т. Ключареву обеспечить изготовление и сдачу объектов "ЗКВ" в сроки:

объект "ЗКВ" № 5 - 20 ноября 1965 г.

объект "ЗКВ" № 6 - 15 декабря 1965 г.

объект "ЗКВ" № 7 - январь 1966 г.

Утвердить ответственными за изготовление:

объектов "ЗКВ" № 5 и № 7 - т. Монахова В.А. - заместителя начальника цеха № 44

объекта "ЗКВ" № 6 - Горбатенко К.Г. - заместителя начальника цеха № 44.

Возложить ответственность за своевременное проведение испытаний объектов "ЗКВ" на т. Андриканиса А.Н. - заместителя начальника КИС завода.

3. Главному конструктору ОКБ-1 т. Королеву, и.о. директора завода № 88 т. Ключареву обеспечить изготовление и сдачу объектов "7К-ОК" в сроки:

объекты "7К-ОК" № 1 и № 2 - февраль 1966 г.

объекты "7К-ОК" № 3 и № 4 - март 1966 г.

4. Начальнику Финансового управления т. Ермякову выделить в распоряжение и.о. директора завода № 88 т. Ключарева 12 тыс.руб. для премирования работников завода за качественное изготовление объектов "ЗКВ" и "7К-ОК" в установленные сроки.

4. Утвердить представленные главным конструктором ОКБ-1 т. Королевым, и.о. директора завода № 88 т. Ключаревым производственные графики поэтапного изготовления, сборки, испытаний и сдачи объектов комплексов "Восход" и "Союз".

5. Заместителям главного конструктора НИИ-885 т. т. Богуславскому, Борисенко, директору завода № 192 т. Нестерову, главному конструктору ОКБ-2 т. Исаеву, заместителю главного конструктора НИИ-88 т. Джанумову, и.о. директора НИИ ПМ т. Кузнецову, директору НИИ-137 т. Кострову, директору НИИ-648 т. Мнацаканяну, начальнику ОКБ-34 т. Шахову, заместителю главного конструктора СКБ завода № 897 т. Осипову под личную ответственность обеспечить поставки комплектующей аппаратуры в сроки:

- для объектов "ЗКВ" - ~~25~~ октябрь 1965г.
- для объектов "7К-ОК" № 1, № 2 - ноябрь 1965г.

6. Начальнику 3 Главного управления т. Керимову, и.о. начальника 1 Главного управления т. Рабиновичу, начальнику Главного технического управления т. Карташевскому, заместителю председателя Научно-технического совета т. Нариманову, директорам заводов № 1001, "Прогресс", № 166 т. т. Сысоеву, Абрамову, Колупаеву, директорам НИТИ-40, НИИ-88 т. т. Милехину, Мозжорину до 25 октября с.г. направить на завод № 88 сроком на 3 месяца специалистов по оказанию технической помощи заводу № 88 в изготовлении объектов комплексов "Восход" и "Союз" в составе:

- с завода № 1001 - 15 человек слесарей и двух мастеров;
- с завода "Прогресс" - 15-20 человек слесарей-сборщиков, электромонтажников и двух мастеров;
- с завода № 166 - 15-20 человек слесарей-медников;
- из НИТИ-40 - 10 человек технологов-механиков;
3 человека технологов по сварке;
2 человека специалистов по организации производства;
3 человека мастеров-наладчиков;
- из НИИ-88 - бригаду специалистов по сварке изделий из сплава В-92Ц.

- объекты "ЗКВ" №№ 5,6 - октябрь с.г.
- объекты "7К-ОК" №№ 1,2 - ноябрь с.г.

Состав оперативной группы утвердить приказом по 3 Главному управлению.

Начальнику 3 Главного управления т. Керимову рассмотреть эти материалы и подготовить предложения, обеспечивающие своевременное проведение летных испытаний объекта "ЗКВ" № 6.

Заместителю председателя НТС т.Нариманову, начальнику 3-го
Главного управления т.Керимову, главному конструктору ОКБ-1
т.Королеву в 2-недельный срок рассмотреть программу использова-
ния объектов "ЗКД", ~~информацию в виде текстовых и графических данных~~

12. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра т.Литвинова.

С.А.ФАНАСЬЕВ