

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от „4“ февраля 1967 г. № 115-46

Москва, Кремль

О ходе работ по созданию ракетно-космических комплексов УР-500К-Л1 и Н1-Л3

а Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР отмечают, что работы по обеспечению облета Луны пилотируемым кораблем и высадки экспедиции на поверхность Луны, предусмотренные постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 3 августа 1964 г. № 655-268, находятся в неудовлетворительном состоянии.

8 Министерства и ведомства, участвующие в создании ракетно-космических комплексов УР-500К-Л1 (облет Луны) и Н1-Л3 (высадка экспедиции на Луну), не приняли необходимых организационных мер и не обеспечили должного контроля за выполнением работ в подведомственных организациях, в результате чего эти работы значительно отстают от установленных сроков.

6 Министерство общего машиностроения (т.т.Афанасьев, Тюлин, Литвинов) не обеспечило развертывание работ по всесторонней отработке в наземных условиях систем, агрегатов, блоков, арматуры указанных комплексов и изготовлению модельных установок для проведения необходимых исследований; слабо осуществляет контроль за выполнением работ в подведомственных организациях, что привело к значительной задержке работ по созданию носителя Н-1, корабля Л-1 и объекта Л-3 (исполнитель ОКБ-1, главный конструктор т.Мишин), а также стартовых комплексов (исполнитель ГСКБ Спецмаш, главный конструктор т.Бармин).

2 Совет по проблеме освоения Луны (т.т.Афанасьев, Келдыш) не выполняет возложенные на него задачи. До сих пор не рассмотрены такие принципиальные вопросы, как методика отработки систем, агрегатов, блоков и изделий комплекса Н1-Л3 в целом в наземных и летных условиях, вопросы динамической устойчивости изделия Н1-Л3, надежности и другие важнейшие вопросы, определяющие решение задачи высадки экспедиции на поверхность Луны.

2 Министерство авиационной промышленности (т.Дементьев, Ворожбиев) не обеспечило создание в установленные сроки двигателей для I, II и III ступеней носителя Н-1 и двигателя для блока "Г" объекта Л-3 (исполнитель ОКБ-276, генеральный конструктор т.Кузнецов). Отработка указанных двигателей находится в неудовлетворительном состоянии. Министерство также не приняло достаточных мер по обеспечению в ОКБ-165 работ по созданию турбопривода для бортового источника питания носителя Н-1.

2 Министерство тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения (т.Жигалин) не обеспечило изготовление систем заправки и слива компонентов топлива (Ждановский завод тяжелого машиностроения), машин обслуживания (Ленинградский завод подъемно-транспортного оборудования имени Кирова) и установщика (Ново-Краматорский машиностроительный завод). Сызранский завод тяжелого машиностроения задерживает поставку отдельных агрегатов и узлов для носителя Н-1, отсутствие которых тормозит работы по сборке носителей на технической позиции.

4 Министерство электротехнической промышленности (т.Антонов) не обеспечило изготовление электросилового оборудования для технической и стартовой позиций ракетно-космического комплекса Н1-Л3 на Московском прожекторном заводе, Харьковском электромеханическом заводе и ленинградском заводе "Электропульт". В крайне неудовлетворительном состоянии находятся работы по созданию во Всесоюзном научно-исследовательском институте электромеханики бортовых источников питания и по созданию во Всесоюзном научно-исследовательском институте источников тока, Научно-исследовательском институте химических источников тока и филиале Всесоюзного научно-исследовательского института электромеханики электрохимических генераторов на основе топливных элементов.

3 Министерство химического и нефтяного машиностроения (т.Брехов) не обеспечило изготовление системы заправки жидкого кислорода для стартовой позиции носителя Н-1 и узлов вакуумной камеры СМ-702 (Балашихинский машиностроительный завод имени 40-летия Октября).

11 В целях устранения допущенного отставания работ по созданию ракетно-космических комплексов УР-500К-Л1, Н1-Л3, командно-измерительного и поисково-спасательного комплексов, осуществлению облета Луны пилотируемым кораблем к пятидесятилетию Советской власти и высадке экспедиции на поверхность Луны Центральный Комитет КПСС и Совет Министров Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Считать осуществление облета Луны пилотируемым кораблем и высадку экспедиции на поверхность Луны задачами особой государственной важности.

2. Установить сроки выполнения работ по ракетно-космическим комплексам:

УР-500К-Л1

начало летной отработки комплекса с беспилотными космическими кораблями - февраль 1967 г.

осуществление облета Луны пилотируемым космическим кораблем с возвращением и посадкой на Землю - июнь-октябрь 1967 г.

Н1-Л3

начало летной отработки комплекса - сентябрь 1967 г.

осуществление высадки экспедиции на поверхность Луны с последующим возвращением и посадкой на Землю - III квартал 1968 г.

3. Утвердить план изготовления комплекса УР-500К-Л1 и пусков кораблей "7К-Л1", план изготовления комплекса Н1-Л3 и пусков кораблей Л-3 и план экспериментально-летной отработки блоков корабля Л-3 согласно приложениям № 1-3.

Предоставить Комиссии Президиума Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам право, в случае необходимости, вносить по представлению Совета по проблемам освоения Луны и государственных комиссий по проведению летных испытаний комплексов УР-500К-Л1 и Н1-Л3 изменения и уточнения в [указанные] планы работ без изменения сроков осуществления облета Луны пилотируемым кораблем и высадки экспедиции на ее поверхность, установленные настоящим постановлением.

4. Установить сроки готовности стартовых комплексов:

для изделия УР-500К с кораблем Л1

готовность второго стартового комплекса для приемки летного изделия - февраль 1967 г.

для изделия Н1 с кораблем Л3

окончание строительно-монтажных работ, отладочных и автономных испытаний первого стартового комплекса - май 1967 г.

готовность первого стартового комплекса для приемки летного изделия - июль 1967 г.

готовность второго стартового комплекса для приемки летного изделия - IV квартал 1967 г.

5. Обязать Министерство общего машиностроения, Министерство авиационной промышленности, Министерство оборонной промышленности, Министерство радиопромышленности, Министерство электронной промышленности, Министерство электротехнической промышленности, Министерство приборостроения, средств автоматизации и систем управления, Министерство судостроительной промышленности, Министерство химического и нефтяного машиностроения, Министерство среднего машиностроения, Министерство тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения, Министерство строительного, дорожного и коммунального машиностроения, Министерство автомобильной промышленности, Госстрой СССР, Министерство машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов, Министерство обороны СССР, Министерство гражданской авиации, Министерство здравоохранения СССР, Министерство химической промышленности СССР, Министерство нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР, Министерство черной металлургии СССР, Министерство геологии СССР, Министерство монтажных и специальных строительных работ СССР, Министерство пищевой промышленности СССР, Министерство лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР, Министерство энергетики и электрификации СССР, Министерство промышленности строительных материалов СССР, Министерство цветной металлургии СССР, Министерство высшего и среднего специального образования СССР, Комитет стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР, Академию наук СССР, Академию наук Украинской ССР и Мосгорисполком обеспечить выполнение работ по созданию ракетно-космических комплексов УР-500К-ЛІ и НІ-ЛЗ в объемах и сроки согласно приложениям № 4, 5 и 6, а также в соответствии с решениями Комиссии Президиума Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам.

Министрам и руководителям ведомств решать вопросы, связанные с созданием ракетно-космических комплексов УР-500К-ЛІ, НІ-ЛЗ, командно-измерительного и поисково-спасательного комплексов в первоочередном порядке, а также установить личный контроль за своевременным и качественным выполнением работ по созданию и подготовке этих комплексов.

6. Обязать руководителей министерств и ведомств, участвующих в работах по созданию ракетно-космических комплексов УР-500К-ЛІ и НІ-ЛЗ, в месячный срок разработать и утвердить конкретные мероприятия, обеспечивающие устранение допущенных отставаний и завершение указанных работ в установленные сроки, обратив особое внимание на тщательную отработку в наземных условиях систем, агрегатов, блоков и изделий в целом.

7. Обязать министерства и ведомства включать в план производства заводов изготовление агрегатов и систем для комплексов УР-500К-ЛІ и НІ-ЛЗ в сроки, устанавливаемые решениями Комиссии Президиума Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам.

8. Принять предложение Министерства общего машиностроения и Академии наук СССР о разработке, изготовлении и запусках с помощью ракет-носителей УР-500К лунных самоходных установок (объектов Е-8) для обеспечения подготовки высадки экспедиции на поверхность Луны.

Комиссии Президиума Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам по представлению Министерства общего машиностроения рассмотреть и утвердить план-график разработки и изготовления указанных объектов.

9. В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 19 июля 1966 г. № 561-178 обязать:

а Министерство обороны СССР и Министерство общего машиностроения совместно с Министерством радиопромышленности, Министерством судостроительной промышленности, Министерством связи СССР и другими смежными министерствами и ведомствами обеспечить подготовку наземного и плавучего командно-измерительного комплекса к работе, исходя из сроков запусков кораблей 7К-ЛІ и Л-3 комплексов УР-500К-ЛІ и НІ-ЛЗ, установленных настоящим постановлением;

б Министерство обороны СССР совместно с Министерством общего машиностроения, Министерством гражданской авиации, Министерством морского флота, Министерством судостроительной промышленности, Комитетом государственной безопасности при Совете Министров СССР, Министерством авиационной промышленности, Министерством радиопромышленности и Министерством связи СССР обеспечить подготовку службы поиска, спасания и эвакуации экипажей и космических кораблей 7К-ЛІ и Л-3 комплексов УР-500К-ЛІ и НІ-ЛЗ, исходя из сроков запусков этих кораблей, установленных настоящим постановлением.

10. Утвердить мероприятия, [обеспечивающие создание ракетно-космических комплексов УР-500К-ЛІ, НІ-ЛЗ, "Алмаз", кораблей типа 7К, командно-измерительного и поисково-спасательного комплексов,] согласно приложению № 7.

11. Обязать Министерство обороны СССР подготовить и утвердить необходимые организационно-технические мероприятия по усилению и сосредоточению сил подразделений, занятых работами по строительству стартовых позиций, созданию командно-измерительного и поисково-спасательного комплексов и испытаниями космических средств, для обеспечения выполнения задач в установленные настоящим постановлением сроки.

12. Обязать Совет по проблеме освоения Луны (т.т.Афанасьева, Келдыша, Мишина):

в кратчайшие сроки рассмотреть на Совете вопрос о методике наземной и летной отработки комплекса НІ-ЛЗ и его систем, динамической устойчивости этого комплекса, устранению влияния донного давления, надежности двигателей и другие важнейшие вопросы, определяющие решение задачи по высадке экспедиции на поверхность Луны в установленный срок;

рассмотреть на Совете возможность осуществления высадки на поверхность Луны экспедиции в составе двух космонавтов с использованием комплекса НІ-ЛЗ.

13. Утвердить состав Государственной комиссии по подготовке и проведению летных испытаний комплекса НІ-ЛЗ под председательством т.Афанасьева С.А. согласно приложению № 8.

Возложить на Государственную комиссию по подготовке и проведению летных испытаний комплекса НІ-ЛЗ контроль за отработкой материальной части в наземных и летных условиях, своевременной подготовкой стартового комплекса и необходимых служб полигона, командно-измерительного комплекса и комплекса спасания, подготовкой космонавтов.

Установить, что на время подготовки и проведения пусков решения Государственной комиссии по подготовке и проведению летных испытаний комплекса НІ-ЛЗ для всех организаций, ведомств и служб, принимающих участие в подготовке и проведении летных испытаний комплекса НІ-ЛЗ, являются обязательными для исполнения.

Предоставить право Государственной комиссии по подготовке и проведению летных испытаний комплекса НІ-ЛЗ подготавливать очередные сообщения о полете объектов ЛЗ, а Комиссии Президиума Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам - давать разрешение на опубликование этих сообщений.

Предоставить право Председателю Государственной комиссии по подготовке и проведению летных испытаний комплекса НІ-ЛЗ на время отсутствия членов Комиссии привлекать к работе их заместителей на правах членов Комиссии.

Возложить на Министерство обороны СССР (ВВС) обслуживание Государственной комиссии по подготовке и проведению летных испытаний комплекса НІ-ЛЗ авиационным транспортом в период проведения летных испытаний комплекса НІ-ЛЗ.

14. За непринятие своевременных мер и допущенное серьезное отставание в выполнении работ, предусмотренных постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 3 августа 1964 г. № 655-268, по созданию ракетно-космических комплексов УР-500К-ЛІ и НІ-ЛЗ:

а строго предупредить заместителя Министра общего машиностроения т.Литвинова и заместителя Министра авиационной промышленности т.Ворожбиева;

б указать генеральному конструктору ОКБ-276 Министерства авиационной промышленности т.Кузнецову на совершенно неудовлетворительное положение с отработкой двигателей комплекса НІ-ЛЗ. Предупредить т.Кузнецова о том, что он персонально отвечает за выправление положения в ОКБ-276 с отработкой двигателей и совместно с заводом № 24 Министерства авиационной промышленности по обеспечению поставки их в согласованные с Министерством общего машиностроения сроки и в случае невыполнения этого задания будет привлечен к строгой ответственности;

в указать директору завода № 586 Министерства общего машиностроения т.Макарову, начальнику КБ-4 ОКБ-586 т.Иванову на серьезное отставание работ по созданию блока "Е" комплекса НІ-ЛЗ. Предупредить тт.Макарова и Иванова, что, если ими не будет обеспечена поставка блока "Е" в установленные сроки, они будут привлечены к строгой ответственности;

указать главному конструктору ОКБ-2 Министерства общего машиностроения т.Исаеву на совершенно неудовлетворительное положение с созданием блока "И" комплекса НІ-ЛЗ. Предупредить т.Исаева, что, если им не будет ликвидировано отставание работ по блоку "И", он будет привлечен к строгой ответственности;

поставить на вид заместителю Министра тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения т.Сирому за систематическое невыполнение Сызранским заводом тяжелого машиностроения сроков поставки оснастки, отдельных узлов и агрегатов для носителя Н-І, оборудования для стартовой и технической позиций.

15. Обратить внимание главного конструктора ОКБ-І Министерства общего машиностроения т.Мишина на совершенно недостаточную требовательность к смежным организациям по созданию двигателей и отдельных блоков и особенно к ОКБ-276 Министерства авиационной промышленности, ОКБ-586 и ОКБ-2 Министерства общего машиностроения.

16. Предупредить главных конструкторов тт.Мишина, Пилюгина, Рязанского, Бармина, Кузнецова Н., Исаева, а также тт.Челомея, Глушко и Конопатова (в части УР-500К), что они несут персональную ответственность за осуществление облета Луны с помощью ракетно-космического комплекса УР-500К-ЛІ и высадку экспедиции на ее поверхность с помощью ракетно-космического комплекса НІ-ЛЗ в установленные настоящим постановлением сроки.

17. Поручить ЦК КП Украины и Белоруссии, Московскому, Куйбышевскому, Ленинградскому, Донецкому, Киевскому, Харьковскому, Днепропетровскому, Удмуртскому областным, Московскому и Ленинградскому городским комитетам партии взять под особый контроль выполнение работ по созданию ракетно-космических комплексов УР-500К-ЛІ и НІ-ЛЗ.

Совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами рассмотреть и решить вопрос о закреплении кадров на предприятиях и в организациях, участвующих в создании указанных комплексов.

Секретарь  
Центрального Комитета КПСС

Л.Брежнев

Председатель  
Совета Министров Союза ССР

А.Косыгин

