

162

~~СЕКРЕТНО~~

Экз. № . I .

# П Р И К А З

РАСЕКРЕЧЕНО  
АКТ № 001-2  
от 30.05.2014г

МИНИСТРА ОБЩЕГО МАШИНОСТРОЕНИЯ СССР

Москва

№ 20-0

16 - января

1969 г.

В целях обеспечения запуска первого летного объекта Е-8 в установленный срок и его надежной работы,

## П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить представленный Машиностроительным заводом им. Лавочкина график подготовки к пуску первого летного объекта Е-8 согласно приложению.

2. Начальникам 1,2,3,4,5,6 Главных управлений тт. Сысоеву, Абрамову, Керимову, Евсееву, Зубову, Бальмонту, директору и главному конструктору Машиностроительного завода им. Лавочкина тт. Лукину и Бабакину, главным конструкторам ЦКБ экспериментального машиностроения, КБ общего машиностроения, КБ химического машиностроения, КБ "Салют", НИИ приборостроения, НИИ прикладной механики, КБ транспортно-химического машиностроения тт. Мишину, Бармину, Исаеву, Никитину, Рязанскому, Кузнецову, Филиппову, генеральному конструктору ЦКБ машиностроения т.Челомею, заместителю генерального конструктора ЦКБ машиностроения т. Барышеву, начальнику КБ "Мотор" т. Степанову, обеспечить подготовку и пуск комплекса УР-500К-Е8 в сроки в соответствии с прилагаемым графиком.

мб № 194

Категорически воспрещается  
снятие копий и выписок (рассылается только Канцелярией Министерства)


3. В соответствии с совместным решением Минобщемаша и МО СССР (ЦУКОС) от 13 января .с.г.

4. Выделить целевым назначением в распоряжение директора завода им. Лавочкина т.Лукина 10,0 тыс.руб. для поощрения личного состава НИИП-5 МО СССР, непосредственно занятого работами по подготовке и пуску комплекса УР-500К-Е8.

4. Начальнику Хозяйственного управления т. Шевякову перечислить Машиностроительному заводу им. Лавочкина 10,0 тыс.руб. из средств, образованных в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 11 апреля 1953 г. № 1002.


5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра т. Тюлина.

Министр  
общего машиностроения СССР

  
С. АФАНАСЬЕВ

✓  
16.01.69

Копия  
16/1/1969

  
16.01.69



164

~~Секретно~~  
экз. № 1

РАСЕКРЕЧЕНО

Акт № 001-2  
от 30.05.2014г.

УТВЕРЖДАЮ:

Министр общего машино-  
строения СССР

С.Афанасьев

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Министерства общего  
машиностроения СССР

№ 20-а от 16/7 1969г

СОГЛАСОВАНО:

Г Р А Ф И К

п/п В.Щеулов

подготовки первого летного объекта Е-8

Наименование работ	Срок прове- дения работ	Ответственные исполнители	
		От промышлен- ности	От НИИП-5 МО СССР
1	2	4	5
1 Транспортировка блока КТиС на ТП и установка на рабочее место	11 января	Лобанов	Болдырев
2 Сборка блока КТиС для настрой- ки АФУ	11 января	Геронин	Болдырев
3 Монтаж КПА	10-14 января	Крысанов	Рыбалов
4 Подготовка наземных источни- ков питания	14-16 января	Меркулов	Рыбалов
Автономные испытания систем блока С:			
- СТР	14 января	Яновский	Волощук
- шасси	15 января		
- научная аппаратура	15 января	Викторов	Голензовский
- СБ	14 января	Меркулов	
6 Настройка АФУ	12 января	Маркин	Корешков
7 Опрессовка блока КТ	14 января	Казымбаев	Старостин
8 Автономные испытания:			
ДА	15 января	Косин	Шайфутдинов
РВ	"	Каранкевич	Коломенский
ТМ (без включения)	"	Тыренко	Арнаутов

1	2	!	3	!	4	!	5
9	Автономные испытания САО, установка САО на блок КТ и проверка	13-17 января	Леньков				Загородний
10	Входной контроль ГП	15 января	Виленчик				Суворов
11	Автономные испытания: -системы блока Д -СУ блока Д -СУ блока Д и КТ	16 января 17 января 17-22 января					Абрамов Подгорный
12	Механическая сборка блока С	17 января	Богданов				Азов
13	Проверочные включения РК блока С	17 января					Корешков
14	Собранный комплекс блока С	18-19 января	Буланов				Поляков
15	Электрические стыковки систем блока КТД	23-24 января	Буланов Тонков				Поляков
16	Юстировка	24 января	Шинкаренко				Суворов
17	Сборка машины, взвешивание и центровка	25-26 января	Бонданов Михайлов				Азов
18	Испытания блока С и КТ в барокамере	26-27 января	Дыханов				Мартынов
19	Сборка (С + КТ)	28 января	Богданов				Азов
20	Собранный комплекс (С + КТ + Д + ГО)	30 января	Буланов				Поляков
21	Проверка с ПСП	31 января	Евсюков				Оленин
22	Установка ЭВТИ	22-27 января и 1-3 февраля					
23	Проверка раскрытия антен и трапов	4 февраля	Богданов				Корешков



1!	2	!	3	!	4	!	5
24	Проверка и настройка "Квант-2"	4 февраля					Голензовский
25	Заправка блока КТ топливом и газами	4-7 февраля	Козымбаев				Агапов
26	Заключительные операции по блоку Д	7-8 февраля	Мысев				Рябов
27	Центровка заправленного объекта (КТ + С)	8 февраля	Михайлов				Азов
28	Сборка ГБ	9 февраля	Богданов				Агапов
29	Заправка блока Д	10 февраля					Агапов
30	Транспортировка ГБ на ТП-2	11 февраля	Геронин				Болдырев
31	Стыковка ГБ с изделием	11-12 февраля	Богданов				Горбунов
32	Транспортировка на СП	12 февраля					Горбунов
33	Подготовка изделия и ТП на СП	13-18 февраля	Непейвода Королев				Горбунов
34	Пуск	19 февраля	Полуянов				Николаенок

П/п Заместитель начальника  
в/ч 11284  
А.Кириллов

П/п Зам.главного конструктора  
КБ завода им.Лавочкина  
Д.Полуянов

п/п Командир войсковой части  
№ 44275

п/п Начальник отдела летных  
испытаний завода им.Лавочкина

В.ПАТРУШЕВ

Б.КОЛОГРИВОВ

"УТВЕРЖДАЮ"

МИНИСТР ОБЩЕГО МАШИНОСТРОЕНИЯ СССР  
*[Signature]*  
"14." января 1969 г.  
=АФАНАСЬЕВ=

1674  
"УТВЕРЖДАЮ"

МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  
*[Signature]*  
"14." января 1969 г.  
=КРИЛОВ=

Р Е Ш Е Н И Е

В целях обеспечения подготовки первого изделия Е8 № 201 в сжатые сроки и с обеспечением высокого качества и надежности, выделить в распоряжение Главного конструктора завода им. Лавочкина с целевым назначением для поощрения личного состава войсковых частей 44275, 33797 и военных представителей войсковой части 08340 непосредственно в процессе проведения работ денежные средства в размере десяти тыс. рублей за счет Министерства Общего машиностроения.

*[Signature]*  
=КЕРИМОВ=

*[Signature]*  
=КАРАСЬ=  
*[Signature]*  
=КИРИЛЛОВ=  
14.1.69