


~~Секретно~~
экз. № I ПРОТОКОЛЬНАЯ ЗАПИСЬ

заседания коллегии Министерства общего машиностроения 8 мая 1969 г. по вопросу о ходе выполнения постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 8 января 1969г. № 19-10 "О плане работ по исследованию Луны, Венеры и Марса автоматическими станциями" и ходе работ по комплексам Е-8 и Е-8-5

Заслушав и обсудив доклады тт. Конопатова (КБ химавтоматики), Глушко (КБ энергетического машиностроения), Челомея (ЦКБ машиностроения), Рыжих (завод им. Хруничева), Бабакина (завод им. Лавочкина), коллегия решила:

1. Принять к сведению заявление т. Глушко о том, что наиболее вероятной причиной выхода из строя двигателей IID43 (I ступень носителя 8K82K) при пуске 2 апреля с.г. объекта М-69 явилось отсутствие втулки на линии подачи окислителя в гидроза-твор, что привело к ^{его} разрушению. Отсутствие втулки является производственным дефектом изготовления двигателей на заводе им. Свердлова Минавиапрома.

Принятое решение о проверке наличия втулки магнитно-вихревым методом на всех изготовленных двигателях, включая двигатели в составе ракет-носителей, находится в стадии реализации.

2. Принять к сведению заявление т. Конопатова о том, что наиболее вероятной причиной отказов двигателей II и III ступеней носителя 8K82K при пусках 20 января с.г. (объект LI) и 27 марта с.г. (объект М-69) явилась раздупликация подшипников турбонасосного агрегата вследствие ошибки в методике измерения параметров дуплексированных подшипников на I-м Государственном подшипниковом заводе Минавтопрома и повышенный статический дисбаланс турбины вследствие недостаточно четких требований технической документации КБ химавтоматики к технологии сборки двигателей.

- 2 -

Указанные дефекты устранены. Воронежским механическим заводом, первый комплект двигателей доработан и передан на завод им. Хруничева. Поставки последующих комплектов будут осуществляться в соответствии с утвержденным графиком.

3. Принять к сведению заявления тт. Челомея и Рыжих о том, что доработка носителя 8К82К № 238 проводится в строгом соответствии со сроками, установленными приказом по Министерству от 23 апреля с.г. № II5 и носитель будет подготовлен к пуску с объектом Е-8-5 I4 июня с.г.

Доработка и изготовление последующих носителей будет осуществлена в сроки, обеспечивающие ежемесячные пуски объектов Е-8-5 и LI.

4. Принять к сведению заявление т. Бабакина о том, что объект Е-8-5 № 402 отправлен на техническую позицию и будет подготовлен к пуску I4 июня с.г. в соответствии с утвержденным графиком его полигонных испытаний.

Изготовление последующих объектов Е-8-5 и Е-8 ведется в соответствии с графиком, утвержденным приказом по Министерству от 26 марта с.г. № 90.

1) Уведомить о нарушении по Е-8-5
2) По исполнению выполнить хотел
Замини узнаю

Т. Гринин
Г. Чернышев

М.Д.С.С. 50564. набрав 5/2.69. Г. Смирнов 5/2-69