

РАССЕКРЕЧЕНО  
Акт № 001-3  
от 11.06.2014г.

Министру общего машиностроения СССР

тов. Афанасьеву С.А.

Докладываю Вам состояние выполнения приказов по изготовлению и подготовке к ЛКИ ракетно-космических комплексов Е-8, Е8-5, В-70, М-71.

Работы по изготовлению объектов Е-8 и Е8-5 идут с большим отставанием от установленных приказами сроков. ЗИЛ не сдал по плану июля с.г. блок "Л" для изд. 8К78М и не сдал по графику изделия ДО-ЛК № 4,5, 101-01, 101-02, Е8-5 № 404 и 405.

Продолжает иметь место большой объем доработок приборов и систем.

Также тяжелое положение имеет место в части разработки объекта М-71. До сих пор план-график работ по объекту М-71 не представлен на утверждение в ВПК / срок 25.VI.69г/.

Практически остановлены работы по компоновке объекта.

Отсутствует необходимый задел по объектам Е8 № 206 - 208 и Е8-5 № 406 - 412.

Подробное состояние изложено ниже.

мк 9-1902ee

# 1. КОМПЛЕКС Е-8

Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 8 января 1969 года № 19-10 /приказ № 19 ов от 20 января 1969 г./ установлены следующие сроки пусков комплекса Е-8:

1 изд. - февраль 1969 г. / пуск осуществлен 19.П.69г. с аварийным результатом/;

1 изд. - октябрь 1969 г.;

1 изд. - ноябрь 1969 г.

РАССЕКРЕЧЕНО  
АКТ № 001-3  
от 14.06.2014г.

Решением ВПК от 7 июля 1969 года № 180 / приказ № 234сс от 30 июля 1969 г./ определены новые сроки пусков комплекса Е-8:

1 изд. - ноябрь 1969 г.;


1 изд. - декабрь 1969 г. /Срок пуска уточняется Госкомиссией по результатам предыдущего пуска/.

№ пп	Наименование работ	Испол- нитель	№ прика- за	Срок	С о с т о я н и е
1	2	3	4	5	6
1.	Объект №201 /первый летный/ - <u>пуск</u>	ЗИЛ	№ 445сс от 31.ХП.68г. /ВПК от 30.ХП.68г № 344/	19.П.69г.	Пуск произведен 19.П.69г. с аварийным исхо- дом из-за разрушения головного обтекателя на активном участке.
2.	Объект № 202 /второй летный/ - поставка системы управле- ния - <u>общая сборка</u> - испытания объекта в КИСе - подготовка на техниче- ской позиции	"Комму- нар" ЗИЛ "- "-	"-" "- "- "-	25.УІ.69г. 5.УІ.69г. 20.УІІ.69г. 12.Х.69г.	Согласно выпущенной КБ ЗИЛ служебной запис- ке ВК-36 от 30.УІ.69г. <u>работы с объектом</u> <u>Е-8 № 202 временно остановлены.</u> Материальная часть объекта изготовлена. КБ ЗИЛ намечает выпустить до 15 сентября с дополнительную техдокументацию, предусмат- ривающую использование объекта Е-8 №202 в варианте спутника без посадки. <u>Срок сборки объекта ЗИЛ намечен в январе</u> <u>1970 г.</u>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка на стартовой позиции</li> <li>- пуск</li> </ul>	ЗИЛ -"-	-" -"-	19.X.69г. 20.X.69г.	Для объекта Е-8 № 202 отсутствует комплектация: СУ - т. Пилюгин. Срок по приказу № 445 - 25.УІ.69г.; ДА-018 - т. Колчинский. Срок по графику - 15.УІІ.69г.; МКТВ - т. Нестеров. Срок - УІІ.69г.
3.	Объект № 203 /третий летный/: <ul style="list-style-type: none"> <li>- агрегатная сборка</li> <li>- поставка системы управления</li> <li>- <u>общая сборка</u></li> <li>- <u>испытание объекта в КИСе</u></li> <li>- подготовка на ТП</li> <li>- подготовка на СП</li> <li>- пуск</li> </ul>	-" "Коммунар" ЗИЛ -" -" -" -"	-" -" -" -" -" №234сс от 30.УІІ.69г	30.УІ.69г. 30.УІІ.69г. 15.УІІІ.69г. 30.ІХ.69г. 6.ХІ.69г. 17.ХІ.69г. ХІ.69г.	Объект Е-8 находится в стадии общей сборки /блок КТ передан на общую сборку 19.УІІІ.69г. Из-за отсутствия системы управления от т. Пилюгина /обещают обеспечить поставку СУ 30.УІІІ.69г., т.е. с опозданием на I месяц/ передача объекта в КИС в установленный срок сорвана и может быть произведена не ранее 18.ІХ.69г. Кроме СУ на объекте Е-8 № 203 отсутствует комплектация: 1. <u>РК и ФТ</u> т. Нестеров. Срок по графику 15.УІІІ.69г. 2. <u>САО</u> т. Морачевский. Срок по графику 10.УІІІ.69г. 3. <u>ДА-018</u> т. Колчинский. Срок по графику 15.УІІІ.69г. 4. <u>БЭП-124Т</u> т. Лодочников. Срок по договору У.69г. 5. <u>СБ</u> т. Лидоренко.

МК 9-190200



12

4. Объекты № 204, №205  
/четвертый и пятый летные/:

-изготовление и поставка  
шасси лунохода

ВНИИТМ  
МОП

№37сс от  
31.1.69г.  
/ВПК от  
15.1.69г.  
№ 10/

Ik-т лет.  
У.69г.  
Ik-т лет.  
У1.69г.

Объект Е-8 № 204 находится в стадии изгото-  
товления узлов, агрегатов, приборов, меха-  
низмов и автоматики. Отсутствует 94 наиме-  
нования узлов (собственных). Объект не  
укомплектован:

1. СУ с МДГ т. Пилюгин. Срок по приказу № 316  
УШ.69г.

-изготовление и поставка  
солнечных батарей с дат-  
чиком СДК-8

ВНИИТ  
МЭТП

-"-

Ik-т лет.  
У.69г.  
Ik-т лет.  
У1.69г.

2. РК с ФТ т. Нестеров. Срок по приказу №316  
УШ.69г.

-изготовление и поставка  
серебряно-кадмиевых  
аккумуляторных батарей  
/изд. 810/

НИИАИ  
МЭТП

-"-

Ik-т лет.  
У.69г.  
Ik-т лет.  
У1.69г.

3. БР-9Ц8 т. Нестеров. Срок по приказу № 316  
УШ.69г.

-изготовление изотопного  
блока обогрева для сис-  
темы СТР лунохода /без  
топливных блоков/

ОКБ  
"Заря"  
МСМ

-"-

Ik-т лет.  
У.69г.  
Ik-т лет.  
У1.69г.

4. САО т. Морачевский. Срок по приказу № 316  
УШ.69г.

-изготовление объекта  
Е-8 № 204

ЗИЛ

№316сс от  
13.1Х.69г

XI.69г.

5. КВАНТ т. Юревич. Срок по приказу № 316  
1У.69г.

-изготовление объекта  
Е-8 № 205

-"-

№223сс от  
17.УП.69г

Ш.70г.

6. ЛА-018 т. Колчинский. Срок по графику  
1Х-69г.

-пуск объекта Е-8 №204

-"-

№234сс от  
30.УП.69г

XII.69г.

МК 9-1902ee



22



П. КОМПЛЕКС Е8-5

Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 8 января 1969 г. № 19-10 /приказ № 19ов от 20 января 1969 г./  
установлены сроки пусков комплекса Е8-5:


I изд. - апрель 1969 г. /пуск изделия № 402 произведен 14 июня с.г. с неудовлетворительным  
результатом/;

I изд. - май 1969 г. /пуск изделия № 401 произведен 13 июля с.г. с неудовлетворительным  
результатом/;

I изд. - июнь 1969г.;

I изд. - август 1969 г.;

I изд. - сентябрь - 1969 г.:



Решением ВПК от 17 июля 1969 г. <sup>№180</sup> /приказ № 234сс от 30 июля 1969 г./ с учетом результатов пуска  
первого изделия предусмотрено проведение ЛКИ комплекса Е8-5 в следующие сроки:

I изд. - июль 1969 г. /пуск изделия № 401 осуществлен 13 июля с.г./;

I изд. - август 1969 г. /в августе пуска изделия не намечается/;

I изд. - сентябрь 1969 г.;

I изд. - октябрь 1969 г.

№ пп	Наименование работ	Испол- нитель	№ приказа	Срок	С о с т о я н и е
1	2	3	4	5	6
I.	<u>Объект № 401/первый летный/:</u> <u>- пуск</u>	ЗИЛ	№19ов от 20.1.69г.	IV.69г.	<u>Пуск произведен 13.УП.69г. с неудовлетвори-</u> <u>тельным результатом.</u>

МК 9-1902ee

52

2. Объект № 402 /второй летный/:

- пуск

ЗИЛ

№19ов от  
20.1.69г

У.69г.

Пуск произведен 14.У1.69г. с  
неудовлетворительным результатом.

РАСЕКРЕЧЕНО  
Акт № 001-3  
от 11.06.2014г.

3. Объект № 403 /третий летный/:

- пуск

-"

№234сс от  
30.УП.69г.

УШ.69г.

Объект № 403 находится на полигоне на  
этапе комплексных испытаний.

Пуск объекта может быть произведен не  
ранее сентября месяца с.г.

Большой объем доработок. Так, например,  
только за последние дни: 14.УШ.69г.  
снят блок БУ-2 /КБ "Салют"/ для дорабо-  
ток и отправлен в Москву;

15.УШ.69г. - произведена замена жгута №

18.УШ.69г. - заменен рулевой привод сис-  
темы стабилизации



I	II	III	IV	V	VI
4.	<p>Объект № 404/четвертый летный/:</p> <p>-агрегатная сборка</p> <p>-изготовление и поставка СУ</p> <p>-общая сборка</p> <p>-проведение испытаний</p> <p>-упаковка и транспортировка на полигон</p> <p>-пуск</p>	<p>ЗИЛ</p> <p>"Коммунар"</p> <p>ЗИЛ</p> <p>"-"</p> <p>"-"</p> <p>"-"</p> <p>"-"</p>	<p>№445сс от 31.XII.68г /ВПК от 30.XII.68г № 344/</p> <p>"-"</p> <p>"-"</p> <p>"-"</p> <p>"-"</p> <p>№234сс от 30.УП.69г</p>	<p>30.III.69г</p> <p>30.IV.69г</p> <p>15.V.69г</p> <p>30.VI.69г</p> <p>5.VII.69г</p> <p>IX.69г.</p>	<p>Объект Е-8-5 № 404 находится в КИС с 27.VI.69г. ЗИЛ планирует закончить испытания 26.VIII.69г. Отправка на полигон намечается 2.IX.69г. (опоздание 2 месяца)</p> <p>Значительные задержки по сдаче объекта происходят из-за снятия и доработок аппаратуры.</p> <p>Так, например, 12.VIII.69г. снят и отправлен на доработку в КБ "Салют" блок БУ-2 с П-302М. Повторно доработан и установлен блок А-2120.</p>
5.	<p>Объект № 405/пятый летный/:</p> <p>-агрегатная сборка</p> <p>-изготовление и поставка СУ</p> <p>-общая сборка</p> <p>-проведение испытаний</p> <p>-упаковка и транспортировка на полигон</p> <p>-пуск</p>	<p>ЗИЛ</p> <p>КБ "Салют" "Коммунар"</p> <p>ЗИЛ</p> <p>"-"</p> <p>"-"</p> <p>"-"</p> <p>"-"</p>	<p>"-"</p> <p>"-"</p> <p>"-"</p> <p>"-"</p> <p>"-"</p> <p>"-"</p> <p>"-"</p>	<p>30.IV.69г</p> <p>30.V.69г.</p> <p>15.VI.69г.</p> <p>30.VII.69г.</p> <p>5.VIII.69г.</p> <p>25.IX.69г.</p>	<p>Объект Е8-5 № 405 находится на этапе общей сборки. Передача в КИС планируется 23.VIII.69г. (опоздание более 2-х месяцев).</p> <p>Блок "Д" с ЗЭМ не получен. Поставка блока "Д" ожидается 20.VIII.69г.</p> <p>Значительные задержки происходят также из-за снятия и доработок аппаратуры.</p> <p>Так, например, 12.VIII.69г. - отправлен на доработку в КБ "Салют" блок БУ-2.</p>

