


ПРОТОКОЛ № 3

ДАНИЯ КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА ОБЩЕГО МАШИНОСТРОЕНИЯ СССР

22 " января 1967 года



Председательствовал: т.Тюлин Г.А.

Присутствовали члены коллегии: тт.Брежнев М.А.,
Литвинов В.Я., Табаков Г.М., Ударов Г.Р.,
Гришин Г.Н., Зубов А.П., Керимов К.А.,
Лобанов В.В.

Приглашенные по списку.

I.

О неудовлетворительной подготовке материалов
к рассмотрению на заседании коллегии.

2.

П.

О ходе работ по комплексам Е-8-5, Е-8, и М-71
 (тт.Бабакин, Качанов А.С., Руднев, Брежнев, Антуфьев,
 Керимов, Милованов, Качанов В.Я., Литвинов, Рязанский,
 Нестеров, Зубов, Финогеев, Тихонов, Рыжих, Труфанов,
 Тюлин)

1. Принять в основном представленный проект приказа.

2. Поручить тт.Литвинову, Керимову совместно с 5 Главным управлением в 3-дневный срок доработать проект приказа с учетом обмена мнениями и сделанных на заседании коллегии замечаний, имея в виду:

- отметить, что в организации работ по комплексам Е-8, Е-8-5 и М-7І имеют место существенные недостатки. Головная организация по этим комплексам - завод им.Лавочкина (т.т.Милованов,Бабакин) неудовлетворительно осуществляет координацию работ смежных организаций, несвоевременно проводит лабораторно-исследовательские работы, подтверждающие правильность принимаемых конструктивных решений, и недопустимо затягивает решение важнейших вопросов;

- обязать т.т.Бабакина (ЗИЛ) и Рязанского (НИИП) в 3-дневный срок определить порядок и сроки введения троирования в аппаратуру изделий Е-8 и Е-8-5, с целью повышения надежности бортового радиокомплекса;

- принять к сведению заявление т.т.Бабакина, Милованова (ЗИЛ) о том, что график разработки и изготовления объектов Е-8, Е-8-5 и Е-8-ЛС, составленный заводом в соответствии с планами Министерства и З ГУ, будет безусловно выполнен;

- принять к сведению заявление т.т.Бабакина (ЗИЛ) о том, что график поставки 7-типов тормозных двигателей для объекта М-7І окончательно согласован с НИХТИ Минмаш.

Поручить т.т.Милованову (ЗИЛ) взять под личный контроль поставку этих двигателей;

- поручить т.т.Керимову (созыв), Зубову с привлечением завода им.Лавочкина, НИИП и НИИАП разработать и согласовать график поставок аппаратуры/создания комплекса М-7І и приложить его к проекту приказа;

- учитывая важность своевременного создания комплекса М-7І, поручить т.т.Брежневу, Зубову, Антуфьеву совместно с НИИП и НИИАП разработать и осуществить мероприятия, обеспечивающие поставку аппаратуры в установленные сроки, и обеспечить строгий контроль за их выполнением;