

Сов. секретно 8

ЭКЗ.

П Р И К А З

МИНИСТЕРСТВА
МИНИСТРА ОБЩЕГО МАШИНОСТРОЕНИЯ СССР

РАСЕКРЕЧЕНО

Акт № 001-2

от 30.05.2014г.

№ 129

10 " мая 1965 г.

В развитие приказа Министра общего машиностроения
7 мая 1965 года № 33 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. И.о. начальника I Главного управления т. Рабиновичу, начальникам 2, 3, 4, 5, 6 Главных управлений тт. Абрамову, Керину, Кочерову, Кузнецову и Бальмонту, главным конструкторам завода им. Лавочкина, ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-154, НИИ-944, НИИ-885 Бабакину, Королеву, Исаеву, Конопатову, Пилюгину, Рязанскому, конструкторам заводов им. Лавочкина, "Прогресс", № 88, 192, 706, 897, завода "Абрамов", "Таллист" и Воронежского механического завода тт. Лукину, Турину, Нестерову, Лапшину, Харченко, Терехову и Чевела и начальнику СОКБ т. Сергееву обеспечить выполнение работ по объекту М и носителю 8К78 в объеме и сроки согласно приложениям I и 2.

2. Главным конструкторам ОКБ-1 и завода им. Лавочкина Королеву и Бабакину разработать исходные данные для рабочего проектирования объекта 4М - в июле 1965 г.
объекта 4В - в октябре 1965 г. и до 1-го сентября 1965 года представить в Министерство общего машиностроения согласованный с разработчиками проект план-графика по разработке объектов 4М и 4В с носителями.

3. Начальнику 2 Главного управления т. Абрамову и директору №229 т. Пухову обеспечить проведение огневых стендовых испытаний двигательных установок, разрабатываемых ОКБ завода им. Лавочкина, в сроки по согласованным графикам, в том числе блока Л - в октябре 1965г.

4. Возложить на главного конструктора ОКБ-3 т. Никитина разработку и изготовление приборов системы управления космических объектов, разрабатываемых заводом им. Лавочкина, в объеме и сроки согласованному графику. График представить в Министерство в срок с.г.

5. Возложить на зам. генерального конструктора ОКБ-52 т. Барышева конструктора завода № 642 т. Шаповалова разработку и изготовление комплекта наземного технологического оборудования для космических объектов Е-6М, разрабатываемых заводом им. Лавочкина, в согласованном объеме.
6. Генеральному конструктору ОКБ-52 т. Челомею обеспечить проведение вакуумных и вибрационных испытаний агрегатов космических объектов, разрабатываемых заводом им. Лавочкина, в объеме и сроки по согласованным графикам.
7. Начальнику Технического управления т. Карташевскому и директору ТИ-40 т. Милехину командировать на завод им. Лавочкина с 15-го бригаду специалистов для оказания технической помощи в подготовке производства и освоении технологических процессов изготовления и испытаний космических объектов в количестве 20 чел. конструкторов по 10 чел. и 15 чел. технологов.
8. И.о. начальника I Главного управления т. Рабиновичу, начальнику Технического управления т. Карташевскому в двухмесячный срок раздать заказ на изготовление элементов УСП согласно приложению № 3.
9. И.о. начальника I-го Главного управления т. Рабиновичу и директору Главного управления материально-технического снабжения т. Денисенко обеспечить поставку заводу им. Лавочкина материалов в числе титанового и магниевового проката и труб/ и оборудования в сроки, обеспечивающие выполнение работ, предусмотренных настоящим приказом.
10. Начальнику Главного управления по комплектации т. Мионову, начальнику I-го Главного управления т. Рабиновичу обеспечить изготовление фондов заводу им. Лавочкина на серийные комплектующие изделия по заявке завода в сроки, обеспечивающие выполнение работ, предусмотренных настоящим приказом.
11. И.о. начальника I-го Главного управления т. Рабиновичу и директору завода им. Лавочкина т. Лукину в пятидневный срок представить о-производственному управлению расчеты потребных госбюджетных ассигнований для выполнения работ, предусмотренных настоящим приказом.
12. Впредь до решения вопроса об объеме финансирования выделять заводу им. Лавочкина на II полугодие 1965 года бюджетные ассигнования в сумме **2** млн. рублей.



10

13. Директору ГСПИ-7 т. Титенкову силами Гипрониавиапрома
новым заданиям завода им. Лавочкина до I-го ноября 1965 г.
ботать проектные задания и до 31 декабря с.г. рабочие чер-
ю согласованным с заводом графикам:

- на стенд для отработки антенн;
- на стенды отработки арматуры топливных систем и систем
регулирования на рабочих компонентах;
- на реконструкцию корпуса № 4 под гальванический цех.


Директору завода им. Лавочкина т. Лукину обеспечить в июле
выдачу ГСПИ-7 планового задания на проектные работы.

14. Начальнику Главного управления проектирования и капи-
ого строительства т. Глазову и и.о. начальника I Главного
ления т. Рабиновичу рассмотреть потребность завода им. Лавоч-
в средствах на капитальное строительство и обеспечить, в
е необходимости, выделение дополнительного финансирования
65 год.

15. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить
местителя Министра т. Литвинова, и *г. Хохлова.*

Заместитель Министра общего
машиностроения СССР

Г. Тюлин
Г. Тюлин



(Хохлов)
[Signature]
10.7.65

10.07.65
[Signature]
(Дивавин)

(Фудянецов - 329)
[Signature]
10.07.65
(Воронин)

№ пп	Наименование работ	Исполнитель	Количество и сроки поставки	Заказчик	Примечание
1	2	3	4	5	6
I.	Изготовление объектов Е-6М с комплексной проверкой аппаратуры всех систем	Завод им. Лавочкина	I компл. - октябрь 1965 г. I компл. - 10 ноября 1965 г. I компл. - декабрь 1965 г. I компл. - февраль 1966 г. I компл. - март 1966 г. I компл. - апрель 1966 г. I компл. - май 1966 г. I компл. - июнь 1966 г.	АН СССР	
	- для статиспытаний				
	- для летных испытаний				
2.	Изготовление макетов АЛС	Завод им. Лавочкина	3 шт. - октябрь-ноябрь 1965 г.		
3.	Изготовление и поставка КТДУ-С5.5	ОКБ-2	I компл. - сентябрь 1965 г. (для статиспытаний)	Завод им. Лавочкина	

		I компл. - январь 1966 г.	
		I компл. - февраль 1966 г.	
		I компл. - март 1966 г.	
4. Изготовление блока баков КТДУ с комплектом соединительной сборочной арматуры	Завод им. Лавочкина	2 компл. - 15 августа 1965 г. 2 компл. - 15 сентября 1965 г. 2 компл. - сентябрь 1965 г. 2 компл. - 15 октября 1965 г. 2 компл. - ноябрь 1965 г. 2 компл. - декабрь 1965 г. 2 компл. - январь 1966 г.	ОКБ-2
5. Изготовление шаробаллонов и рулевых приводов КТДУ	Завод № 88	2 компл. - 15 августа 1965 г. 2 компл. - 15 сентября 1965 г. 2 компл. - сентябрь 1965 г.	ОКБ-2
	Завод им. Лавочкина	2 компл. - 15 октября 1965 г. 2 компл. - октябрь 1965 г. 2 компл. - ноябрь 1965 г. 2 компл. - декабрь 1965 г.	ОКБ-2
6. Изготовление коммутационных и антенно-фидерных устройств и приводов	Завод № 88	I компл. - август 1965 г. I компл. - сентябрь 1965 г. I компл. - октябрь 1965 г.	Завод им. Лавочкина
			Дальнейшее изготовление коммутационных и антенно-фидерных устройств и приводов выполняется заводом им. Лавочкина

посадки по документации
НИИ-944 (И-100)

I компл. - декабрь 1965 г.
I компл. - январь 1966 г.
I компл. - февраль 1966 г.
I компл. - март 1966 г.

20 июля 1966
года

8. Изготовление и поставка наземной контрольно-измерительной аппаратуры системы управления с комплектом кабелей.

НИИ-944

I компл. - 15 сентября 1965 г.

Завод им.
Лавочкина

9. Изготовление и поставка командной и измерительной радиотехнической аппаратуры (по документации НИИ-885)

завод № 192

I компл. - 15 сентября 1965 г.
I компл. - октябрь 1965 г.
I компл. - ноябрь 1965 г.
I компл. - декабрь 1965 г.
I компл. - январь 1966 г.
I компл. - февраль 1966 г.
I компл. - март 1966 г.

Завод им.
Лавочкина

10. Изготовление и поставка телевизионной камеры и бортовой радиотелеметрической аппаратуры АЛС (по документации НИИ-885)

завод № 192

I компл. - 15 сентября 1965 г.
I компл. - октябрь 1965 г.
I компл. - ноябрь 1965 г.
I компл. - декабрь 1965 г.
I компл. - январь 1966 г.
I компл. - февраль 1966 г.
I компл. - март 1966 г.

Завод им.
Лавочкина

кварцев ИЮ-0329035 (номинал 64032 гц)

13. Доработка и поставка комплекса наземного технологического оборудования

✓
СОКБ

I компл. - сентябрь 1965 г.

Завод им.
Лавочкина

2 компл. - октябрь 1965 г.

в/ч II284

14. Изготовление и поставка моторгенераторов ПТП-5

✓
Завод
"Металлист"

3 шт. - июль 1965 г.

✓
Завод № 192

3 шт. - сентябрь 1965 г.

3 шт. - ноябрь 1965 г.

15. Изготовление и поставка рам по документации ОКБ-I для прибора Я-19IM

✓
Завод № 88

I компл. - 15 августа 1965 г.

✓
Завод № 192

I компл. - сентябрь 1965 г.

I компл. - октябрь 1965 г.

I компл. - ноябрь 1965 г.

I компл. - декабрь 1965 г.

Завод им.
Лавочкина

I компл. - январь 1966 г.

I компл. - февраль 1966 г.

Александр
8345

14

ПЛАН-ГРАФИК

изготовления носителей и комплектующей аппаратуры для изделий
8К78 под объект "Е-6М"

РАСЕКРЕЧЕНО

Акт № 004-2

от 30.05.2014г

№ пп	Наименование работ	Исполнитель	Количество и сроки поставок	Заказчик	Примечание
1	2	3	4	5	6
I.	Изготовление блоков "Л"	завод им. Лавочкина		завод им. Лавочкина	
	- для огневых испытаний в НИИ-229		I компл. - октябрь 1965 г.		
	- для статических испытаний		I компл. - октябрь 1965 г.		
	- для летных испытаний		I компл. - 10 ноября 1965 г.		
			I компл. - декабрь 1965 г.		
			I компл. - февраль 1966 г.		
			I компл. - март 1966 г.		
			I компл. - апрель 1966 г.		
2.	Доработка блоков А-Д изделий 8К710 в изделие 8К78 (Е-6М)	ОКБ-1 и завод № 88	I шт. - октябрь 1965 г. I шт. - ноябрь 1965 г.	завод им. Лавочкина	
3.	Изготовление блоков А-Д изделия 8К78 в варианте Е-6М.	завод "Прогресс"	I шт. - январь 1966 г. I шт. - февраль 1966 г. I шт. - март 1966 г.	завод им. Лавочкина	

15

5. Доработка и поставка приборов системы управления блоков А-Д завод № 897 и НИИ-944

И шт. - январь 1966 г.
И шт. - февраль 1966 г.
И шт. - март 1966 г.

И к-т - сентябрь 1965 г.
И к-т - октябрь 1965 г.

З-д № 88

6. Изготовление и поставка БКС и приборов системы управления блока "Л" с БОЗ

- " -

И к-т - сентябрь 1965 г.
(д/стендового блока)
И к-т - сентябрь 1965 г.
И к-т - октябрь 1965 г.
И к-т - ноябрь 1965 г.
И к-т - декабрь 1965 г.
И к-т - январь 1966 г.

завод им.
Лавочкина

7. Изготовление и поставка БКС системы управления для блоков А-Д

завод
"Прогресс"

И к-т - сентябрь 1965 г.
И к-т - октябрь 1965 г.

завод № 88

8. Изготовление и поставка гиросприборов для блоков А-Д 8К78 (Е-6М)

завод № 706
с НИИ-944

И к-т - сентябрь 1965 г.
И к-т - октябрь 1965 г.

завод № 88

9. Изготовление и поставка гиросприборов для блоков "И"

завод № 706
и НИИ-944

И шт. - сентябрь 1965 г.
И шт. - октябрь 1965 г.

завод
"Прогресс"

приводом 8Л632)

завод и ОКБ-
I54 (в счет
фондов и до-
говора с
ОКБ-I)

II. Изготовление и поставка
клапанов и фильтров для
блока "Л":

A4307-OM, A4324-OMI,
8K7I 8K75

A33I5-I00 и др.
8A92

завод
"Прогресс"

I к-т - август 1965 г.
I к-т - сентябрь 1965 г.
I к-т - октябрь 1965 г.
I к-т - ноябрь 1965 г.
I к-т - декабрь 1965 г.
I к-т - январь 1966 г.

завод им.Лавочкина

I2. Изготовление и поставка
клапанов для блоков
А-Д (по спецификации
ОКБ-I)

завод
"Прогресс"

I к-т - сентябрь 1965 г.
I к-т - октябрь 1965 г.

завод № 88

I3. Изготовление и постав-
ка двигателей
CI.5400-AI(IID33) для
блока "Л"

завод № 88

I к-т - август 1965 г.
I к-т - сентябрь 1965 г.
I к-т - октябрь 1965 г.
I к-т - ноябрь 1965 г.
I к-т - декабрь 1965 г.
I к-т - январь 1966 г.

завод им.Лавочкина

для блока "Л"

І к-т - ноябрь 1965 г.
І к-т - декабрь 1965 г.
І к-т - январь 1966 г.

15. Изготовление и поставка испытательно-пусковой аппаратуры для испытания блоков "И", "Л", "БОЗ" отдельно, в комплексе и с эквивалентами, а также для проверки испытательно-пускового оборудования.

завод № 897
и НИИ-944

І к-т - сентябрь 1965г. завод им.
Лавочкина

А. С. Смирнов
9.7.65.