

322

3

24.

Сек. секретно

экз. №

99

РАССЕКРЕЧЕНО

Акт № 001-9

от 27.12.2017г.

Рур

Председателю Комиссии Высшего совета  
народного хозяйства СССР по военно-  
промышленным вопросам

тов. Смирнову Л.В.

Во исполнение постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 3 августа 1964 г. № 655-268 Министерством общего машиностроения совместно с другими министерствами и ведомствами подготовлены проекты плана-графика разработки и изготовления объектов "Е-6М" и плана-графика изготовления к ним носителей ЗК78, предназначенных для решения задачи "мягкой" посадки автоматической лунной станции (АЛС) на поверхность Луны в 1965 + 1966 г.г.

В течение 1965 + 1966 г.г. намечено изготовление семи объектов "Е-6М". В 1965 г. также предусматривается осуществление первого запуска объекта "Е-6М".

Объекты "Е-6М" являются модернизацией объектов "Е-6" в направлении дальнейшего повышения надёжности комплектующих систем и объекта в целом:

- увеличиваются запасы газа, необходимого для работы системы ориентации объекта,
- увеличиваются запасы топлива корректирующей тормозной двигательной установки (КТДУ),
- улучшается тепловой режим объекта,
- на объекте устанавливается дециметровый приемо-ответчик, что повысит оперативность и точность определения траектории,
- дублируются и улучшаются основные системы и блоки объекта.



На объекте "Е-6М" предполагается установка дополнительной научной аппаратуры — плотномера для измерения плотности грунта и магнитометра.

В целях сосредоточения и специализации работ по созданию автоматических космических аппаратов Министерство общего машиностроения считает целесообразным поручить разработку и изготовление объектов "Е-6М" заводу им. Лавочкина Министерства общего машиностроения (директор т. Лукин, главный конструктор т. Бабакин).

Представляю проекты плана-графика разработки и изготовления объектов "Е-6М" и поставок бортовой и наземной аппаратуры, плана-графика изготовления носителей 8К78 и поставок комплектующей аппаратуры к ним, справки согласования и разногласий.

Прошу Вас рассмотреть и утвердить представляемые планы-графики работ.

ПРИЛОЖЕНИЕ: мб. № 1429- на 10 листах,  
мб. № 1430- на 7 листах,  
мб. № 1465- на 2 листах,  
мб. № 1499- на 1 листе.  
Все только в адрес.

п/п Г.Тюлин.

Верно. [подпись]



изготовления носителей 8К78 и комплектующей аппаратуры к ним под объект "Е-6М".

№ п/п	Наименование	Количество и сроки поставки	Заказчик	Исполнитель
1.	2.	3.	4.	5.
<u>Министерство общего машиностроения</u>				
1.	Доработка блоков А + Д изделий 8К710 под изделие 8К78 (Е-6М)	I шт.-октябрь 1965г. I шт.-ноябрь 1965г.	МОН	ОКБ-1 и завод №88 ✓
2.	Изготовление блоков А+Д изделия 8К78 в варианте "Е-6М" х/	I шт.-январь 1966г. I шт.-февраль 1966г. I шт.-март 1966г.	МОН	Завод "Прогресс"
3.	Изготовление блока "Л" в варианте "Е-6М" х)	I шт.-20 октября 1965г. I шт.-ноябрь 1965г. I шт.-январь 1966г. I шт.-февраль 1966г. I шт.-март 1966г.	Завод им. Лавочкина	Завод "Прогресс "
4.	Изготовление блока "Л" в варианте "Е-6М"	I шт.-октябрь 1965г. для стендовых испытаний	МОН	Завод им.Лавочкина

х) Изготовление 3-х изделий и поставок к ним в 1966 году осуществляется в счет народнохозяйственного плана 1966 года.

мб. № 1429е.

101



1	2	3	4	5
		I шт.-10 ноября 1965 г. I шт.-декабрь 1965 г. I шт.-февраль 1966 г. I шт.-март 1966 г. I шт.-апрель 1966 г.		
	<u>Министерство авиационной промышленности</u>			
I	Изготовление и поставка датчиков системы РСК для блока "Д"	I компл.-июль 1965 г. для стеновых блоков, I компл.-август 1965 г. I компл.-сентябрь 1965 г. I компл.-октябрь 1965 г. I компл.-ноябрь 1965 г. I компл.-декабрь 1965 г. I компл.-январь 1966 г.	<i>не считал, т.к. НМ</i> Завод им. Лавочкина МОМ	НИИ-25 Завод № 129 г. Арзамас. г. Калуга.
2	Изготовление двигателя 8Д727 и доработка двигателей 8Д74 с изделия 8К710 в двигатель 8Д728.	I компл.-сентябрь 1965 г. I компл.-октябрь 1965 г.	Завод № 88 МОМ	Завод № 24 г. Пенза.
3	Изготовление и поставка электромагнитов <u>Д419-000</u> 8Д75, 8Д74	I компл.-июль 1965 г. для стеновых блоков, х) I компл.-август 1965 г. I компл.-сентябрь 1965 г. I компл.-октябрь 1965 г. I компл.-ноябрь 1965 г. I компл.-декабрь 1965 г.	Завод им. Лавочкина МОМ	Завод № 24
х) Поставка производится с приемкой ОТК.				

*Кто в 2-м не был А.М.Б.*

*Надо в графике отн. к*

*И/В/БС-*

*исп. как серийный*

ИЛ.14290

102

4 Изготовление и поставка датчиков МП-15А(-0,03+0,12)

*иссеченные*

*т.к. много  
гемат Водяной  
3/9 130  
Мизуриной*

1 компл.-август 1965 г.  
для стендовых блоков, х)  
1 компл.-август 1965 г.  
1 компл.-сентябрь 1965 г.  
1 компл.-октябрь 1965 г.  
1 компл.-ноябрь 1965 г.  
1 компл.-декабрь 1965 г.  
1 компл.-январь 1966 г.

Завод им.Ла-  
вочкина МОМ

Завод № 224.

*г. Ленинград  
Щеуськин*

Министерство оборонной промышленности

1 Изготовление и поставка телеметрических приборов для блока "Л" ИС-299А, - *серий*  
ИС-329.

*исс*

2 компл.-август 1965 г.  
1 компл.-сентябрь 1965 г.  
1 компл.-октябрь 1965 г.  
1 компл.-ноябрь 1965 г.  
1 компл.-декабрь 1965 г.  
1 компл.-январь 1966 г.

Завод им.Ла-  
вочкина МОМ

ЦКБ-589

2 Изготовление и поставка прибора ИС-299А для блока "И"

*серийные  
в счт блоков Пекина*

1 компл.-сентябрь 1965 г.  
1 компл.-октябрь 1965 г.

Завод "Прогресс"  
МОМ

ЦКБ-589

х) Поставка производится с приемкой ОТК

МБ.1429

103



судить  
г. Минск  
Результ

судить  
г. Минск  
Результ

Результ  
В записке  
ММ

3 Изготовление и поставка датчиковой аппаратуры для блока "Л" ИС-544, ИС-164, ИС-164Е, ИС-545, ИС-264А, ИС-289, ИС-321, ИС-321В, ИС-32114, ИС-344, ИС-1016 и др.

4 Изготовление и поставка датчиковой аппаратуры для блока "Л" х) ИС-164, ИС-164Е, ИС-264А, ИС-345Б, ИС-545Б, ИС-321А18, ИС-344 и др.

5 Изготовление и поставка пороховых ускорителей Л7804-0 для блока "Л"

Иссы  
оставить

2 компл. - август 1965 г.  
I компл. - сентябрь 1965 г.  
I компл. - октябрь 1965 г.  
I компл. - ноябрь 1965 г.  
I компл. - декабрь 1965 г.  
I компл. - январь 1966 г.

I компл. - сентябрь 1965 г.  
I компл. - октябрь 1965 г.

I компл. - август 1965 г.  
для технологического блока /макетный/.

I компл. - сентябрь 1965 г.  
I компл. - октябрь 1965 г.  
I компл. - ноябрь 1965 г.  
I компл. - декабрь 1965 г.  
I компл. - январь 1966 г.

Завод им. Лавочкина МОМ

Завод "Прогресс" МОМ

Завод им. Лавочкина МЛМ

-"-

ЗОМЗ

ЗОМЗ

НИИ-6 и (завод № 88 МОМ в части изготовления корпусов)

-"-

х) Комплектующие для датчиков аппаратуры обеспечиваются МОМом по согласованному перечню.

мб. 14290

104

*Всего оставшихся  
обязательств  
в рамках  
ВУ*

*Незачтено*

6  
Изготовление и поставка  
запоминающих устройств  
МЗ-5Е1 для аппаратуры  
"Яхонт-Е1".

I компл. - июль 1965 г.  
I компл. - август 1965 г.  
I компл. - сентябрь 1965 г.  
I компл. - октябрь 1965 г.  
I компл. - ноябрь 1965 г.

Московский  
радиозавод

ЦКБ-589

Министерство Высшего и Среднего  
специального образования РСФСР

*(не по Мин. Высш. Образов.  
в зачетном и учебном  
срочном образовании  
учащихся)*

1  
Изготовление и поставка  
приборов ПБУ-2 для бл. "Л"

*объем не равен  
срочной*

2 компл. - август 1965 г.  
/один компл. для техно-  
логического блока/  
I компл. - сентябрь 1965 г.  
I компл. - октябрь 1965 г.  
I компл. - ноябрь 1965 г.  
I компл. - декабрь 1965 г.  
I компл. - январь 1966 г.

Завод им. Ла-  
вочкина МОМ

ОКБ МЭИ

2  
Доработка аппаратуры  
системы "Яхонт Е-1"  
совместно с ПБУ-2.

I компл. - август  
I компл. - сентябрь 1965 г.  
I компл. - октябрь 1965 г.  
I компл. - ноябрь 1965 г.  
I компл. - декабрь 1965 г.  
I компл. - январь 1966 г.

Завод им. Ла-  
вочкина МОМ

ОКБ МЭИ

Иб. № 14290



Министерство радиопромышленности

1 Изготовление и поставка аппаратуры системы "Сигнал" для блока "Л". х)

2 компл.-октябрь 1965 г.  
I компл.-ноябрь 1965 г.  
I компл.-декабрь 1965 г.  
I компл.-январь 1966 г.

Завод им. Лавочкина МОМ

НИИ-695

2 Изготовление и поставка аппаратуры системы "Сигнал" для блока "И" х)

I компл.-сентябрь 1965 г.  
I компл.-октябрь 1965 г.  
I компл.-ноябрь 1965 г.

Завод "Прогресс" МОМ

НИИ-695

3 Изготовление и поставка аппаратуры системы "Трал П1-28" "Е" для блока "Л" х)

2 компл.-август 1965 г.  
I компл.-сентябрь 1965 г.  
I компл.-октябрь 1965 г.  
I компл.-ноябрь 1965 г.  
I компл.-декабрь 1965 г.  
I компл.-январь 1966 г.

Завод им. Лавочкина МОМ

Завод № 797.

4 Изготовление и поставка аппаратуры системы "Трал П1-28" для блоков А+Д х)

I компл.-сентябрь 1965 г.  
I компл.-октябрь 1965 г.

Завод № 88 МОМ

Завод № 797

х) Поставка производится в счет фондов МОМ

мб.14290

106



в записи  
обязательно

Изготовление и поставка  
аппаратуры РСН /УМ-90, У-25/х)

I компл.-август 1965 г.  
I компл.-сентябрь 1965 г.  
I компл.-октябрь 1965 г.  
I компл.-ноябрь 1965 г.  
I компл.-декабрь 1965 г.  
I компл.-январь 1966 г.

Завод  
им.Лавочкина МОМ

Завод  
"Красное Знамя"

Изготовление и поставка  
аппаратуры СОБ для изделия  
8К78М х)

I компл.-сентябрь 1965 г.  
I компл.-октябрь 1965 г.

Завод "Прогресс"  
МОМ

Завод  
"Красное Знамя"

Изготовление и поставка  
аппаратуры "Яхонт Е-1" для  
блока "Л",

I компл.-август 1965 г.  
I компл.-сентябрь 1965 г.  
I компл.-октябрь 1965 г.  
I компл.-ноябрь 1965 г.  
I компл.-декабрь 1965 г.

Завод имени  
Лавочкина МОМ

Московский  
радиозавод

Изготовление и поставка  
испытательного оборудования  
системы СОБ-57 /11Н633 ЛН-45/

I компл.-сентябрь 1965 г.  
I компл.-сентябрь 1965 г.

Завод имени  
Лавочкина МОМ

Завод  
"Красное Знамя"

Завод № 88 МОМ

—

х) Поставка производится в счет фондов МОМ

мб.14290

104



Министерство электронной промышленности

†  
I. Изготовление и поставка  
аппаратуры системы  
"Рубин" варианта "Е6"  
для блока "Д"

*показ  
ст. документации  
по записи*

I компл. - 15 октября 1965 г.  
I компл. - октябрь 1965 г.  
I компл. - январь 1966 г.  
I компл. - февраль 1966 г.  
I компл. - март 1966 г.  
I компл. - апрель 1966 г.

Завод им. Ла-  
вочкина МОМ

Завод № 371

МБ. № 1429.

108



1.

2.

3.

4.

5.

Государственный комитет по электротехнике  
при Госплане СССР

*Исход*  
I. Изготовление и постав-  
ка приборов ГИ-2 для  
блока "Д".

3 компл. - август 1965г. Завод им. Давочки- ВНИИЭМ  
для технологического на ПОМ

I компл. - сентябрь 1965г.

I компл. - октябрь 1965 г.

I компл. - ноябрь 1965 г.

I компл. - декабрь 1965 г.

I компл. - январь 1966 г.

№ 14290.

109



*Всего  
ком. 11*

2. Изготовление и поставка источников питания для блока "Л"; блок "602", блок "608", блок "П"

*по графику*

I компл. - август 1965г.  
для технологического блока.

Завод имени Лавочкина МОМ

ВНИИТ

I компл. - октябрь 1965г.  
I компл. - ноябрь 1965г.  
I компл. - декабрь 1965г.  
I компл. - январь 1966г.  
I компл. - февраль 1966 г.

*-11-*



3. Изготовление и поставка источников питания для системы "Трал" П-28" на блоках А + Д.

*всего  
в сч. 11*

I компл. - октябрь 1965г.  
I компл. - ноябрь 1965 г.

Завод № 88 МОМ

ВНИИТ

*Р. 197.65.*

*110*

разработки и изготовления объектов "Е6-М" и поставок к ним бортовой  
и наземной аппаратуры

РАСЕКРЕЧЕНО

№ п/п	Наименование	Количество и сроки поставки	Заказчик	Исполнитель
-------	--------------	-----------------------------	----------	-------------

Министерство общего машиностроения СССР

пункт 3. X11

1. Разработка и изготовление объектов "Е6-М" с комплексной проверкой бортовой аппаратуры всех систем

7 согласовать с тов. Тюменко и К. М. В.

?	I компл.	- 10 ноября 1965 г.
	I компл.	- декабрь 1965 г.
	I компл.	- февраль 1966 г.
	(ЗИП)	
	I компл.	- март 1966 г.
	I компл.	- апрель 1966 г.
	I компл.	- май 1966 г.
	I компл.	- июнь 1966 г.
	(ЗИП)	

↓ MOM - январь 6

З-д им. Давочкина

2. Поставка кварцевых резонаторов по ТЗ НИИ-17

2	шт.	- июль 1965 г.
2	шт.	- август 1965 г.
2	шт.	- сентябрь 1965 г.
2	шт.	- ноябрь 1965 г.
2	шт.	- декабрь 1965 г.
2	шт.	- январь 1966 г.
2	шт.	- февраль 1966 г.

НИИ-17 МРП

НИИ-885



# Министерство радиопромышленности

Изготовление и поставка радиосотомера РВБВ.

~~I компл. не модернизированный~~

Завод им. Лавочкина МОМ

V НИИ-17  
меморанд  
29.VI.  
①

~~август 1965г.~~

~~сент.~~

I компл. - сентябрь 1965г.

сент.

~~I компл. - октябрь 1965г.~~

I компл. - ноябрь 1965г.

I компл. - декабрь 1965г.

I компл. - январь 1966г.

I компл. - февраль 1966г.

I компл. - март 1966г.

## Министерство электронной промышленности

Изготовление и поставка магнетронов "Анчар" № 25216

4 шт - июль 1965 г.

НИИ-17 МРП

З-д № 382

Изготовление и поставка фотосопровителений ФСК-ОГ по ТЗ НИИ-923 МАП СССР

~~100шт - июль 1965г.~~

НИИ-923 МАП

НИИ-34

250шт - август 1965г.

200шт - сентябрь 1965г.

Изготовление и поставка разъемов типа 2РМ, 2РМГС с золочеными контактами

1000шт - ~~июль~~ 1965г.

З-д им. Лавочкина МОМ

З-д 371

1000шт - август 1965г.

Изготовление и поставка разъемов типа РС с золочеными контактами

~~100шт - июль 1965г.~~

З-д им. Лавочкина МОМ

З-д 371

1400шт - август 1965г.

1000шт - сентябрь 1965г.

1000шт - октябрь 1965г.

разъемы 4х1 компл 260шт. МО 1430

112



V	5 Изготовление и поставка малогабаритных разъемов РПМ-2 с кабелями и золочеными контактами	200 шт - июль VII 1965г. 200 шт - июль VII 1965г. 200 шт - июль VII 1965г. 200 шт - август 1965г. 300 шт - июль 1965г. 100 шт - август 1965г. 100 шт - сентябрь 1965г.	ОКБ-1 МОМ Завод им.Лавочкина НИИ-885 МОМ -"- Завод № 192 МОМ -"- ВНИИТ ГК по ЭТ при Госплане СССР	НИИ-282 <i>Росавт 146- (5)</i>
	6 Изготовление и поставка фотоумножителей ФЭУ-37А	100 шт - июль 1965г. 100 шт - август 1965г. 100 шт - сентябрь 1965г.	НИИ-928 МАП	Московский электронный завод
Министерство авиационной промышленности				
V	I Изготовление и поставка аппаратуры системы "Юпитер" <i>При выполнении поставок с июля 1965г. качанов 29.VI. (1)</i>	I компл. -август 1965г. I компл. -октябрь 1965г. I компл. -ноябрь 1965г. I компл. -декабрь 1965г. I компл. -январь 1966г. I компл. -февраль 1966г. I компл. -март 1966г.	Завод им.Лавочкина МОМ <i>ХИ II III IV } 9 из этого количества 6 августа зависимости А.А.Александрович 26.VII. (у Савиных на) звонили</i>	НИИ-923
	2 Изготовление и поставка комплектов пневмоблоков (I78I и I732Б) системы ориентации объекта	I компл. -сентябрь 1965г. I компл. -октябрь 1965г. I компл. -ноябрь 1965г. I компл. -декабрь 1965г. I компл. -январь 1966г. I компл. -февраль 1966г. I компл. -март 1966г. I компл. -апрель 1966г.	ОКБ-1 МОМ <i>г.м.н.н.</i> З-д им.Лавочкина МОМ	ОКБ-124

МО 1430-

113



Министерство оборонной промышленности

1 Изготовление и поставка средств пороховой системы запуска КТДУ (по ТЗ ОКБ-2 МОМ)

17 компл. - август 1965г.

ОКБ-2 МОМ

НИИ-130

2 Изготовление и поставка пиропатронов типа ДП2-0,35; ДП2-0,6; ДП2-0,9; ДП2-1,35

~~150 шт~~ - июль 1965г.  
~~100 шт~~ - август 1965г.

Завод им.Лавочкина

Завод № 711

3 Изготовление и поставка электродетонатора мгновенного действия ГОСТ 9089-59

~~20 шт~~ - июль 1965г.  
~~20 шт~~ - август 1965г.

Завод им.Лавочкина

Завод № 5

4 Изготовление и поставка шнура детонирующего ГОСТ 6196-54 (ДШВ)

~~100 м~~ - июль 1965г.  
200 м - август 1965г.

Завод им.Лавочкина

Завод № 5

5 Изготовление и поставка оптических трубок 30-К.

1 компл. - июль 1965г.  
1 компл. - август 1965г.  
1 компл. - сентябрь 1965г.  
1 компл. - октябрь 1965г.  
1 компл. - ноябрь 1965г.  
1 компл. - декабрь 1965г.  
6 компл. - I квартал 1966г.

НИИ-923 МАП

ЦКБ-589

Зависит от  
Ивановича Н.П. ЦКБ-589  
и Гранатасевым  
26. VII 65г. ИИИ-923.

Государственный комитет по электротехнике при Госплане СССР

1 Изготовление и поставка источников питания (блоки 603, 604, 605, 606 и т.д.)<sup>х</sup>

2 компл. - сентябрь 1965г.  
1 компл. - октябрь 1965г.  
2 компл. - ноябрь 1965г.  
2 компл. - январь 1966г.  
2 компл. - февраль 1966г.  
2 компл. - март 1966г.  
1 компл. техн. - август 1965г.

Завод им.Лавочкина

ВНИИТ

<sup>х</sup>) Корпуса под блоки 604 и 607 поставятся заводом им.Лавочкина по согласованному графику. Сроки поставок могут уточняться.

мб 1430е

114



2 компл.техн.-сентябрь 1965г.

2 компл.техн.-декабрь 1965г.

Государственный комитет перерабатывающей и нефтехимической промышленности при Госплане СССР

уточн. к плану

I +	Изготовление и поставка баллонов - амортизационных БНВ-2 х)	2 компл.-сентябрь 1965 г.	Завод им. Лавочкина	Филиал НИРПа г. Загорск
		2 компл.-октябрь 1965 г.		
		2 компл.-ноябрь 1965 г.		
		6 10 компл.- I кв. 1966 г.		
		6 10 компл.-технологических по согласован. графику		

Московский городской СНХ

I +	Изготовление и поставка резин /каландровая/ 1029 калибра 0,45 ± 0,5 мм	По согласованному графику в количестве 500 кг.	Филиал НИРПа г. Загорск	Завод "Санги-гиена"

х) Поставка для баллонов капрона авизент арт. 1549 в количестве 1500 м<sup>2</sup> обеспечивается министерством общего машиностроения в III кв. 1965 г.

МБ-1430-

115



1				
2	Изготовление и поставка преобразователей типа ПРЦ-18	<sup>ТЕХН.</sup> 1 компл. - август 1965г. 2 компл. - сентябрь 1965г. 2 компл. - октябрь 1965г. 2 компл. - ноябрь 1965г. 2 компл. - декабрь 1965г. 5 компл. - сент. 5 компл. - окт.	Завод им. Лавочкина	Завод "Машиноаппарат"

### ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Габаритно-установочные чертежи приборов и элементов, а также электросхемы, согласованные с заводом им. Лавочкина в количестве 5 экз. представляются разработчиками заводу им. Лавочкина не позднее июня 1965г.
2. Эскизные проекты, описания, инструкция на автономные испытания и на участие систем в комплексных испытаниях, электросхемы приборов и наземных пультов, а также ведомости ВМОЭ, ВЭД, ВЗМПЭ направляются заводу им. Лавочкина разработчиками не позднее августа 1965 г. в количестве 5 комплектов (эскизные проекты, ведомости ВМОЭ, ВЭД, ВЗМПЭ - по 2 компл.).
3. Все приборы бортовой аппаратуры объекта Е6М, поставляемые заводу им. Лавочкина, помимо оговоренного в ТЗ должны:
  - а) предварительно проверяется электрической стыковкой со смежными системами с помощью имитаторов;
  - б) подвергаться двойной приемке, причем, вторая приемка проводится после прогонных испытаний и виброиспытаний;
  - в) приниматься военным представителем на соответствие документации Главного конструктора или научного руководителя;

ис 1430-



г) в формулярах — паспортах на приборы иметь отметку о допуске к летным испытаниям.

4. План-графиком не предусматривается изготовление технологических комплектов аппаратуры, необходимых для проведения конструкторских (типовых) испытаний поставщиком, изготовления и поставки смежными организациями приборов и имитаторов, необходимых для электрической стыковки, а также аппаратуры для обеспечения автономной наземной проверки и ЗИПа.
5. Контрольно-измерительная аппаратура, изготавливаемая всеми смежными предприятиями должна приниматься военными представителями и поставляется: один комплект (с тех.описанием, инструкциями и электросхемами) на завод им.Лавочкина и два комплекта в в/ч.



РАССЕКРЕЧЕНО

Секретно

Экз. №

118

СПРАВКА

согласования проектов планов-графиков разработки и изготовления объектов "Е-ЭМ" (приложение № 1) и изготовления для них носителей 8К78 (приложение № 2).

Министерство и ведомство	С кем согласовано	Результаты согласования
2	3	4
Министерство общего машиностроения	т.Тюлин Г.А.	Виза на графике.
Министерство авиационной промышленности	т.Казаков В.А.	Виза на графике.
Министерство радиопромышленности	т.Плешаков П.С. т.Владимирский С.В. т.Шаршавин В.А.	Виза на графике. Виза на графике. Согласовано кроме пункта № 8 (приложение № 2, раздел МРП).
Министерство оборонной промышленности	т.Раевский В.Н. т.Мордасов Н.К.	Виза на графике. Письмо исх.ОС-80/2665. от 5 июля 1965г. Согласовано кроме п.5 (приложение № 1 раздел МОП).
Государственный Комитет по электротехнике при Госплане СССР	т.Борушко В.С.	Виза на графике.
Государственный Комитет нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности при Госплане СССР	т.Соболев В.М.	Виза на графике.
Министерство электронной промышленности	т.Розанов А.А. т.Мордасов Н.К.	Виза на графике.

мб. № 1465е.



119  
2.

2 : 3 : 4

Московский городской совнархоз      т.Микитюк В.Д.      Письмо исх. 21/0393 от 1 июля 1965 г.

Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР      т.Метелкин А.Ф.      Виза на графике

Привольский совнархоз      т.Согласовывается      Письмо исх.

Начальник  
3 Главного управления  
МОН

/К.Керимов/

*Handwritten signature and date 9/12/65*



разногласий по проектам планов-графиков разработки и изготовления объектов "Е-6М"  
(приложение № 1) и изготовления для них носителей 8К78  
(приложение № 2).

№ п/п	Наименование работы, испол- нитель, заказчик	Сроки, предусмотрен- ные планом-графиком	Сроки, предлагае- мые другими ми- нистерствами и ведомствами	Предложения Минис- терства общего ма- шиностроения
1	2	3	4	5
1	Изготовление и поставка опти- ческих трубок 30-К исполнитель - ЦКБ-589 МОП заказчик - НИИ-923 МАП	1 компл. - июль 1965г. 1 компл. - август 1965г. 1 компл. - сентябрь 1965г. 2 компл. - октябрь 1965г. 2 компл. - ноябрь 1965г. 2 компл. - декабрь 1965г. 6 компл. - I кв. 1966г.	2 компл. - октябрь 1965г. 2 компл. - ноябрь 1965г. 2 компл. - декабрь 1965г. 9 компл. - I кв. 1966г.	Необходимо обязать МОП выполнить работы в сроки, предлагаемые по плану-графику.
2	Изготовление и поставка испыта- тельного оборудования СОБ-57 (ИИ-633 ПИ-45) исполнитель - завод "Красное Знамя" МРП заказчик - ОКБ-1 и завод им. Лавочкина МОМ	2 компл. - сентябрь 1965г.	МРП отказывается принять работу в 1965 г.	Необходимо обязать МРП выполнить рабо- ту в сентябре 1965г.

Начальник 3 Главного управления МОМ

/К. Керимов/

9/7

120