

М.В. Румянцев 2.8. 207

РАСЕКРЕЧЕНО
Акт № 001-9
от 27.12.2017г.

~~Секретно~~

экз. №

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. начальника I Гл.управления

Е. Рабинович

УТВЕРЖДАЮ:

Гл. инженер 3 Гл.управления

И. Румянцев

ПРОТОКОЛ

совместного совещания I и 3 Главных управлений по рассмотрению состояния работ по объекту Е-6М и носителю 8К78-Е6, установленным приказом Министерства от 10 июля с.г. № 129сс.

Присутствовали: тт. Рабинович, Румянцев, Бабакин, Лукин, Охаткин, Палло, Кашо, Кротов, Шумовский, Козлов, Мягков, Брусиловский, Маневич, Скробко, Усачев, Телятников, Суханов.

Заслушав сообщение Главного конструктора и и.о. главного инженера завода им. Лавочкина тт. Бабакина и Телятникова, главного диспетчера завода № 88 т. Маневича, заместителя Главного конструктора НИИ-944 т. Кротова, представителя завода № 192 т. Мягкова и представителя 5 Главного управления т. Шумовского, совещание решило:

I. Отметить, что работы по объекту Е-6М на заводе им. Лавочкина, заводах № 88 и № 192, в НИИ-944, ОКБ-1 и ОКБ-2 ведутся с отставанием от установленных приказом Министерства от 10.7.65 г. № 129сс сроков:

- ОКБ-1 не полностью передало заводу им. Лавочкина техническую документацию на блок "Д" и наземное оборудование для КИС"а;

- ОКБ-2 с опозданием на две недели передало заводу им. Лавочкина техническую документацию на блок баков КТДУ и до настоящего времени задерживает выдачу данных по весам;

- завод № 88 не выполняет сроки поставок штамповки для баков и шарбаллонов, рулевых проводов, коммутационных и антенно-фидерных устройств;

М.В. Богомолову

9/контронт 13/8

В день 27
Видео на контроле
13 VIII.

- подготовка производства на заводе им. Лавочкина отстает от установленных сроков на 12-15 дней;

- НИИ-944 до сего времени не выдало заводу № 192 техническую документацию на бортовую систему управления - И-100М и не приступил к доработке технической документации на наземную контрольно-измерительную аппаратуру для КИС"а завода им. Лавочкина. По заявлению заместителя Главного конструктора НИИ-944 т. Кротова первый комплект прибора И-100М может быть поставлен только в декабре 1965 года.

Совещание решило:

1. ОКБ-1 и завод "Прогресс" в недельный срок передать заводу им. Лавочкина недостающую документацию на блок "Л" и наземную контрольно-поверочную аппаратуру для КИС"а.

2. Директорам заводов № 88 и им. Лавочкина до 10 августа с.г. составить оперативный график поставки заводу им. Лавочкина штамповок на баки КТДУ и блок "Л", штамповок на шарбаллоны, рулевых приводов, коммутационных устройств и АФУ для обеспечения выпуска объектов Е-6М и носителей 8К78 в сроки, установленные приказом от 10 июля с.г. № 129сс.


3. Главным конструкторам ОКБ-1 и завода им. Лавочкина тт. Королеву и Бабакину до 15 августа с.г. разработать положение о порядке проведения летных испытаний объектов Е-6М и носителей 8К78-Е6 с определением ответственных исполнителей.

4. Отклонить заявление заместителя Главного конструктора НИИ-944 т. Кротова и представителя 5 Главного управления т. Шумовского о поставке первого комплекта прибора И-100М в декабре с.г. как не обеспечивающее выпуск и испытание объекта Е-6М в сроки, установленные приказом от 10 июля с.г. № 129сс.

5. Просить руководство Министерства рассмотреть на специальном совещании неудовлетворительное состояние работ по прибору И-100М и контрольно-поверочной аппаратуре.

Следующее совещание по проверке работ по объекту Е-6М и носителю 8К78-6М провести 18-20 августа с.г.

Начальник отдела 1 Гл.
управления



Начальник отдела 3 Гл.
управления

