


П О В Е С Т К А Д Н Я

АНИЯ КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА ОБЩЕГО МАШИНОСТРОЕНИЯ СССР

« 21 » мая 1970 г.



Начало в 10 часов

Об уровне механизации труда и профессиональном составе рабочих на предприятиях Министерства.

Докладчики: тт. Карташевский Владимир Всеволодович
Петров Владимир Васильевич
руководители предприятий

О ходе работ по комплексам Е-8, Е-8-5, В-70, М-71, М-73 и мерах по обеспечению успешных пусков.

Докладчики: тт. Милованов Алексей Пантелеймонович Е8, Е8-5; В70

Бабакин Георгий Николаевич М-73
Рязанский Михаил Сергеевич
Нестеров Михаил Гаврилович
Бовкун Сергей Степанович
Челомей Владимир Николаевич
Твердохлебов Д.М. от Тулы, корпуса ? (Информ) 71

О безответственном отношении к организации кольцераскатного производства на Юргинском машиностроительном заводе.

Докладчики: тт. Воробьев Георгий Аркадьевич
Мокин Аркадий Михайлович

Зеленый свет

О поручении по тел. и зем. к-рам (звонил ВПК по поруч. ВК)

О арестованных 1, 2 ту + 88 - в
Воронеж.

5.

9. Обязать тт.Милованова,Бабакина (ЗИЛ), Гусева,Рязанского (НИИП), Пилюгина (НИИАП) совместно с заинтересованными организациями обеспечить качественную подготовку объекта Е-8-5 № 406 к пуску в июле с.г.

Б. По объекту В-70

1. Отметить, что в феврале-апреле с.г. Межведомственной экспертной комиссией под председательством т.Бункина были рассмотрены конструктивные и схемные решения по объекту В-70 и сделан ряд замечаний, по которым требовалось разработать и провести соответствующие мероприятия.Однако завод им.Лавочкина (тт.Бабакин, Ивановский) и НИИ приборостроения (тт.Рязанский, Макаров) не обеспечили оперативной реализации этих замечаний.

Принять к сведению заявление тт.Милованова,Бабакина (ЗИЛ), Рязанского (НИИП) о том,что все замечания по объекту В-70, сделанные Межведомственной экспертной комиссией будут реализованы до отправки объекта на полигон;

2. Обязать тт.Милованова и Бабакина (ЗИЛ) ликвидировать допущенное отставание в проведении экспериментальных работ по объектам В-70 и под личную ответственность обеспечить завершение всех экспериментальных работ по объектам В-70 в мае 1970 г. и изготовление летных объектов в сроки, установленные приказом Министерства от 13 мая 1969 г. № 135:

- 1 летный объект - 15 июня 1970 г.
- 2 летный объект - июнь 1970 г.

3. Обязать тт.Гусева,Рязанского (НИИП) завершить все испытания аппаратуры радиокомплекса объектов В-70 и летную отработку высотомера до отправки первого летного объекта на полигон.

мк.1221е

6.

4. Принять к сведению заявление т.Бабакина (ЗИЛ) о том, что предусмотренный и согласованный с ЦНИИМАШ объем наземной отработки объекта В-70 достаточен и обеспечивает выполнение этим объектом поставленной задачи.

5. Обязать т.Мозжорина (ЦНИИМАШ) ускорить выдачу заключения о допуске объекта В-70 к ЛКИ.

В. По объекту М-71.

1. Принять к сведению заявления тт.Милованова,Бабакина (ЗИЛ) о том, что работы по объекту М-71 ведутся на заводе в соответствии с графиком, разработанным на основании приказа Министерства от 11 ноября 1969 г. № 336.

2. Отметить, что несвоевременный выпуск технической документации на заводе им.Лавочкина (тт.Бабакин,Ишевский) на агрегаты спускаемого аппарата и торового приборного контейнера орбитального отсека объекта М-71 вызвал трудности в обеспечении Омского авиационного завода, подключенного к изготовлению этих агрегатов, поковками для силовых шпангоутов. Вместе с тем, руководство I Главного управления и Омского авиационного завода (тт.Сысоев, Колупаев) не приняло необходимых мер к форсированию этих работ, определяющих цикл изготовления объектов М-71. В настоящее время работы ведутся с 2-месячным отставанием от установленных сроков, что приводит к дальнейшему сокращению напряженного технологического цикла изготовления объекта на заводе им.Лавочкина.

3. Обязать т.Сысоева (I ГУ) оказать действенную помощь Омскому авиационному заводу в изготовлении агрегатов объекта М-71 силами подведомственных предприятий и обеспечить поставки агрегатов объекта М-71 Заводу им.Лавочкина, а тт.Бессережнова (З ГУ), Милованова (ЗИЛ) обеспечить изготовление экспериментальных объектов М-71 в соответствии с прилагаемым графиком.