

ОКБ-1

204
НЕСЕКРЕТНО

П Р И К А З

~~Председатель~~ Государственного комитета по
оборонной технике СССР

г. Москва

№ 200 "28" марта 1964 г.

1.

Комиссия Высшего совета народного хозяйства СССР по военно-промышленным вопросам решением от 13 марта 1964 г. № 59 "О подготовке космических кораблей "Восход" в целях сохранения приоритета Советского Союза в развитии техники космических кораблей и отработки ряда систем комплекса "Союз":

1. Приняла предложение Государственного комитета по оборонной технике СССР, Государственного комитета по радиоэлектронике СССР, Государственного комитета по авиационной технике СССР, Министерства обороны СССР и Академии наук СССР об использовании кораблей "Восток-3А" и носителей для них, изготавливаемых в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 13 апреля 1963 г. № 437-150, для подготовки и осуществления полета кораблей "Восход".

2. Установила следующие сроки готовности и отправки на полигон кораблей "Восход" с носителями:

I комплект	-	15 июня 1964 г.
I комплект	-	июнь 1964 г.
2 комплекта	-	июль 1964 г.

3. Утвердила представленные Государственным комитетом по оборонной технике СССР планы-графики изготовления, доработок и поставок комплектующей аппаратуры для кораблей "Восход" и носителей ИА57 согласно приложениям №№ 1 и 2.

4. Поручила Государственному комитету по оборонной технике СССР, Государственному комитету по радиоэлектронике СССР, Государственному комитету по авиационной технике СССР, Министерству здравоохранения СССР, Государственному комитету по электротехнике при Госплане СССР, Министерству обороны СССР, Совету народного хозяйства РСФСР, Украинскому совету народного хозяйства, Министерству высшего и среднего специального образования РСФСР обеспечить выполнение работ в объемах и в сроки согласно приложениям № 1 и 2.

5. В целях обеспечения высокой надежности кораблей "Восход" и носителей для них возложила персональную ответственность на руководителей предприятий и организаций, участвующих в их создании, за качественное изготовление кораблей, носителей, комплектующих систем и аппаратуры.

6. Обязала Государственный комитет по оборонной технике СССР, Государственный комитет по авиационной технике СССР, Государственный комитет по радиоэлектронике СССР, Министерство здравоохранения СССР, Государственный комитет по электротехнике при Госплане СССР, Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР, Совет народного хозяйства РСФСР, Украинский совет народного хозяйства закончить в апреле 1964 г. поставку систем, аппаратуры, приборов и элементов, ранее предусмотренных для кораблей "Восток-ЗА" решением Комиссии Высшего совета народного хозяйства СССР по военно-промышленным вопросам от 15 мая 1963 г. № 97 и предназначенных для кораблей "Восход" и носителей для них по перечню, согласованному с заказчиками, а также обеспечить, в случае необходимости, перепроверку аппаратуры ранее поставленной по этому решению.

Государственному комитету по оборонной технике СССР согласовать с исполнителями перечень поставок в недельный срок.

7. Обязала Государственный комитет по оборонной технике СССР, Государственный комитет по авиационной технике СССР, Государственный комитет по радиоэлектронике СССР, Министерство здравоохранения СССР, Государственный комитет по электротехнике при Госплане СССР, Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР, Совнархоз РСФСР и Украинский совнархоз

в недельный срок уточнить потребность и выделить организациям и предприятиям фонды на материалы, приборы и комплектующие изделия, необходимые для обеспечения работ по кораблям "Восход" и в случае необходимости представить Совету народного хозяйства СССР заявки на недостающие материалы, приборы и комплектующие изделия.

Поручила Совету народного хозяйства СССР (т.Рябикову) совместно с Советом Министров РСФСР и Советом Министров Украинской ССР в двухнедельный срок рассмотреть представленные заявки и решить вопрос о выделении указанным госкомитетам, министерствам и ведомствам дополнительных фондов на недостающие материалы, приборы и комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ по кораблям "Восход", предусмотренных настоящим решением.

3. В соответствии с распоряжением Высшего совета народного хозяйства СССР Совета Министров СССР от 15 января 1964 г. № 13-рп разрешила Государственному комитету по оборонной технике СССР, Государственному комитету по авиационной технике СССР, Государственному комитету по радиоэлектронике СССР, Министерству обороны СССР, Министерству здравоохранения СССР, Государственному комитету по электротехнике при Госплане СССР, Министерству высшего и среднего специального образования РСФСР, Средне-Волжскому совнархозу, Московскому совнархозу, Центрально-Черноземному совнархозу и Харьковскому совнархозу применять в 1964 году сверхурочные работы продолжительностью до 2-х часов в день для рабочих и аккордную систему оплаты труда для инженерно-технических работников в организациях и предприятиях, занятых изготовлением, доработкой и испытаниями кораблей "Восход", носителей ИА 57 и комплектующих систем и изделий для них, а также служащих военных представительств на предприятиях и в организациях, занятых приемкой указанной техники, согласно приложению № 3.

Указанные сверхурочные работы и аккордная система оплаты труда должны производиться при острой необходимости на отдельных узких участках работ в пределах утвержденного для них фонда заработной платы и с ограничением размера аккордной оплаты труда инженерно-технических работников до 20% от фонда заработной платы этих работников, занятых выполнением указанных работ.

9. Поручила Министерству обороны СССР (ВВС) совместно с Государственным комитетом по оборонной технике СССР, Министерством здравоохранения СССР и Академией наук СССР в месячный срок разработать и согласовать программу предполетной подготовки летчиков-космонавтов и медико-биологического обеспечения полетов кораблей "Восход".

10. Одобрить доклад Центральному Комитету КПСС о подготовке кораблей "Восход".

Во исполнение решения Комиссии Высшего совета народного хозяйства СССР по военно-промышленным вопросам от 13 марта 1964 г. № 59, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начальникам 4,7,2,9,8,1,3,11 управлений тт.Якунину, Табакову, Езорову, Кривошеину, Завражному, Карташевскому, Беляеву, Шилову, начальнику управления снабжения, комплектации и оборудования т.Коврижину, начальнику Планово-производственного управления т.Любимову, главным конструкторам ОКБ-1, филиала №3 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-456, ГСКБ Спецмаш, СОКБ, ЦКБТМ тт.Королеву, Козлову, Исачеву, Глушко, Бармину, Рождову, Аксютину, директорам НИИ-88, НИИ-88, НИИ-229, НИИ-6, НИИ-125, НИИ-1, НИИ-137, завода № 88, завода № 385 тт.Мозжорину, Зубову, Пухову, Вернидубу, Лукову, Надирадзе, Кострову, Туркову, Коновалову, начальнику ЦКБ-589 т.Виноградову решение Комиссии Высшего совета народного хозяйства СССР по военно-промышленным вопросам от 13 марта 1964 г.

№ 59 принять к руководству и исполнению.

Работы по подготовке объектов "Восход" и носителей для них произвести в объемах и в сроки согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

2. Начальникам 4,7 управлений тт.Якунину, Табакову, главным конструкторам ОКБ-1, филиала № 3 ОКБ-1, тт.Королеву, Козлову, директору завода № 88 т.Туркову обеспечить готовность и отправку на полигон кораблей "Восход" с носителями в следующие сроки:

I комплект	- 15 июня 1964 г.
I комплект	- июнь 1964 г.
2 комплекта	- июль 1964 г.

3. Главным конструкторам ОКБ-1, филиала № 3 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-458, ГСКБ Спецмаш тт. Королеву, Козлову, Исаеву, Глушко, Барану, директорам НИИ-88, НИИ-229, НИИ-6, НИИ-1, НИИ-125, НИИ-137, НИИ-58, завода № 88, завода № 385 тт. Мозжорину, Пухову, Вернидубу, Надирадзе, Жукову, Кострову, Zubову, Туркову, Коновалову и начальнику ЦКБ-589 т. Виноградову обеспечить под личную ответственность высокую надежность кораблей "Восход" и носителей, принять специальные меры, обеспечивающие высокое качество и надежность аппаратуры, агрегатов, приборов и узлов, входящих в комплектацию этих изделий.

4. Главным конструкторам ОКБ-1, ОКБ-2 тт. Королеву, Исаеву, директорам НИИ-88, НИИ-6, НИИ-137 тт. Мозжорину, Вернидубу, Кострову, начальнику ЦКБ-589 т. Виноградову, директору завода № 385 т. Коновалову, закончить в апреле 1964 г. поставку систем, аппаратуры, приборов и элементов, ранее предусмотренных для кораблей "Восток-ЗА" решением Комиссии Высшего совета народного хозяйства СССР по военно-промышленным вопросам от 15 мая 1963 г. № 97 (приказ Госкомитета по оборонной технике СССР от 28 мая 1963 г. № 321) и предназначенных для кораблей "Восход", по перечню согласованному с организациями-заказчиками, а также обеспечить, в случае необходимости, перепроверку аппаратуры ранее поставленной по этому решению.

Перечни поставок смежными организациями других госкомитетов и ведомств немедленно представить в Госкомитет для согласования.

5. Начальникам предприятий, участвующим в изготовлении объектов "Восход", в пятидневный срок представить в управления снабжения для последующего обобщения в Управлении снабжения, комплектации и оборудования заявки на дополнительное выделение фондов на материалы, приборы и комплектующие изделия, необходимые для обеспечения работ по кораблям "Восход".

6. Начальнику управления снабжения, комплектации и оборудования т. Коврижину в недельный срок на основании заявок управлений составить общую заявку Госкомитета на дополнительное выделение фондов и представить его на рассмотрение Совету народного хозяйства СССР.

Ген. 6.4.64

В.И.И.

7. Начальникам 7,2,8,1,3 управлений тт. Табакову, Безсонову, Завражному, Карташевскому, Беляеву разрешить применение сверхурочных работ продолжительностью до 2-х часов в день для рабочих и аккордную систему оплаты труда для инженерно-технических работников при острой необходимости на отдельных узких участках работ в пределах утвержденного для них фонда заработной платы и с ограничением размера аккордной оплаты до 20% от фонда заработной платы работников, занятых выполнением этих работ, в организациях согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

8. Начальнику 9 управления т. Кривошеину и главным конструкторам ГСКБ Спецмаш, СОКБ и ЦКБТМ тт. Бармину, Рождову и Аксютину обеспечить в мае 1964 г. доработку существующего комплекса наземного оборудования для изделия ИА57 под объект "Восход".

Главным конструкторам ОКБ-1, филиала № 3 ОКБ-1 тт. Королеву, Козлову не позднее 15 апреля 1964 г. выдать технические задания на доработку комплекса наземного оборудования для изделия ИА57 под объект "Восход".

9. Начальнику 4 управления т. Якунину, главному конструктору ОКБ-1 т. Королеву принять участие в разработке и согласовании программы предполетной подготовки космонавтов и медико-биологического обеспечения полетов.

10. Главным конструкторам ОКБ-1 т. Королеву, директору завода № 80 т. Туркову до 30 марта 1964 г. представить в Госкомитет производственный график изготовления, сборки и испытаний кораблей "Восход", предусмотренных настоящим приказом.

11. Главному конструктору ОКБ-1 т. Королеву до 15 апреля 1964 г. представить в Госкомитет согласованные со смежными организациями программы проведения морских и копровых испытаний.

12. Главному конструктору филиала № 3 ОКБ-1 т. Козлову до 10 марта 1964 г. представить в Госкомитет производственный график изготовления, сборки и испытаний носителей ИА57 для кораблей "Восход", согласованный с заводом "Прогресс" Средне-Волжского совнархоза.

6.4.64 г.
6.4.64 г.

Грошеву *Я.Б. 4.6.41*

13. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальников 4 и 7 управлений т.т. Якунина и Табакова.

За Председателя Государственного
комитета по оборонной технике СССР

Б-Комиссаров.
С. Савин



серия-7
м. 19

к приказу председателя Госкомитета
по оборонной технике СССР от "28" марта
1964 г. № 200. ■

ПЛАН-ГРАФИК

поставки комплектующей аппаратуры для кораблей "Восход"

№ № : п.п :	Наименование	: :	Количество и сроки поставок	: :	Заказчик	: :	Исполнитель
1	2		3		4		5

I. Госкомитет по оборонной технике СССР

- | | | | |
|---|--|--|---------|
| 1. Изготовление и поставка зарядов для реактивного двигателя твердо-го топлива (ТРДТТ) | 5 компл. - март 1964 г. | Завод № 81 Госкомитета по авиационной технике СССР | НИИ-6 |
| 2. Изготовление и поставка порохово-го реактивного двигателя 15Х13 | 5 компл. - в сроки по согласованию с заказчиком | ОКБ-1 Госкомитета по оборонной технике СССР | НИИ-125 |
| 3. Изготовление и поставка оптического ориентатора "Взор-2" по техническому заданию заказчика | 3 компл. - апрель 1964 г.
1 компл. - апрель 1964 г.
1 компл. - май 1964 г. | ОКБ-1 Госкомитета по оборонной технике СССР
Министерство обороны СССР (ВВС) | ЦКБ-589 |

1	2	3	4	5
	<u>Для морских испытаний</u>		ОКБ-1 Госкомитета по	
	I компл. - габаритно-весовой		оборонной технике СССР	
	макет - апрель 1964 г.			
	<u>Для копровых испытаний</u>			
	I компл. - габаритно-весовой			
	макет - апрель 1964 г.			
4. Доработка системы	I компл. - апрель 1964 г.		Министерство обо-	ЦКБ-589
"Планетарий" (4K)	I компл. - май 1964 г.		роны СССР (ВВС)	
5. Изготовление и поставка ре-	3 компл. - апрель 1964 г.		ОКБ-1 Госкомитета по	НИИ-88 - головной
гистрирующей аппаратуры	3 компл. - май 1964 г.		оборонной технике	исполнитель с
"Мир-2" х/			СССР	участием Загорско-
	<u>Для морских испытаний</u>			го оптико-механи-
	I компл. - апрель 1964 г.			ческого завода
	<u>Для копровых испытаний</u>			Московского сов-
	I компл. - апрель 1964 г.			нархоза

х/
в счет фондов Госкомитета по оборонной технике СССР.

1 2 3 4 5

П. Госкомитет по авиационной технике СССР

1. Изготовление и поставка парашютных систем для мягкой посадки в двух вариантах: х/

ОКБ-1 Госкомитета по оборонной технике

НИЭИ ПДС - головной, завод № 81 - в части двигателей, ЛИИ - в части летных испытаний.

а/ парашютной системы увеличенной площади

2 компл. - апрель 1964 г.
3 компл. - май 1964 г.

б/ парашютной системы с тормозным реактивным двигателем твердого топлива

2 компл. - апрель 1964 г.
3 компл. - май 1964 г.

2. Изготовление и поставка кресел пилота с комплектами летной одежды по согласованному с заказчиком техническому заданию

1 компл. - май 1964 г.
3 компл. - июнь 1964 г.
1 компл. - июль 1964 г.
1 компл. техн. - май 1964 г.

ОКБ-1 Госкомитета по оборонной технике

Завод № 918

Министерство обороны СССР (ВВС)

х/ Окончательный вариант для применения на кораблях "Восход" выбирается по результатам наземных и самолетных испытаний.

3. Изготовление и поставка
кресел пилота

Для макета СА

I компл. технол. - апрель 1964 г.

ОКБ-1 Госкомитета по
оборонной технике СССР

Завод № 918

Для морских испытаний

I компл. - май 1964 г.

Для копровых испытаний

2 компл. - май 1964 г.

4. Изготовление и поставка
летной одежды пилотов

Для морских испытаний

2 компл. - май 1964 г.

ОКБ-1 Госкомитета по
оборонной технике СССР

Завод № 918

5. Доработка и поставка ап-
паратуры СИС-2-ЗКА по
техническому заданию
заказчика

2 компл. - апрель 1964 г. x/
3 компл. - м а й 1964 г. x/
I компл. - апрель 1964 г. xx/

ОКБ-1 Госкомитета по обо-
ронной технике СССР
Министерство обороны
СССР (ВВС)

ЛИИ совместно с
ОКБ-448 и заводом
№ 448 Ленинград-
ского совнархоза.

x/ Поставляются в счет решения Комиссии Высшего совета народного хозяйства СССР
по военно-промышленным вопросам от 15 мая 1963 г. № 97.

xx/ Дорабатываются из числа имеющихся в ВВС.

616

1	2	3	4	5
	<u>Для морских испытаний</u>			
	I компл. - апрель 1964 г. ^{х)}		ОКБ-1 Госкомитета по оборонной технике СССР	
	<u>Для копровых испытаний</u>			
	I компл. габаритно-весовой макет - апрель 1964 г.			
6. Доработка и поставка системы кондициониро- вания и регенерации ^{хх/}	2 компл. - апрель 1964 г. I компл. - май 1964 г. 2 компл. габаритно-весовой макет - май 1964 г.		ОКБ-1 Госкомитета по оборонной технике СССР	Завод № 124
	<u>Для морских испытаний</u>			
	I компл. - апрель 1964 г.			
	<u>Для копровых испытаний</u>			
	I компл. габаритно-весовой макет - апрель 1964 г.			
7. Доработка и поставка системы удаления про- дуктов жизнедеятельно- сти и отбросов (АСУ) по согласованному с за- казчиком техническому заданию ^{хх/}	I компл. - май 1964 г. 2 компл. - июнь 1964 г. <u>Для морских испытаний</u> I компл. - май 1964 г. <u>Для копровых испытаний</u> I компл. габаритно-весовой - май 1964 г.		ОКБ-1 Госкомитета по оборонной технике	Завод № 918

^{х/} Состав комплекта для морских испытаний согласовывается между заказчиками, исполнителем и Министерством обороны СССР (ВВС).

^{хх/} Заказчик возвращает исполнителям все элементы систем, ранее поставленные по решению Комиссии Высшего совета народного хозяйства СССР по военно-промышленным вопросам от 15 мая 1963 г. № 97.

512

1	2	3	4	5
8. Изготовление и поставка неприкосновенного аварийного запаса по техническому заданию заказчика	I компл. - май 1964 г. 2 компл. - июнь 1964 г. I компл. - май 1964 г.		ОКБ-1 Госкомитета по оборонной технике СССР Министерство обороны СССР (ВВС)	Завод № 918
	<u>Для морских испытаний</u> I компл. - апрель 1964 г. <u>Для конровых испытаний</u> I компл. габаритно-весовой - апрель 1964 г.		ОКБ-1 Госкомитета по оборонной технике СССР	
9. Доработка тренажера ТДК-2 по согласованному с заказчиком техническому заданию	м а й 1964 г.		Министерство обороны СССР (ВВС)	ЛИИ
10. Изготовление и поставка датчиков МДФ-0,1+0,5К	5 шт. - апрель 1964 г. 5 шт. - м а й 1964 г.		ОКБ-1 Госкомитета по оборонной технике СССР	ОКБ-133
11. Изготовление и поставка манекенов по техническому заданию заказчика	2 шт. - апрель 1964 г. 2 шт. - май 1964 г. <u>Для конровых испытаний</u> 3 шт. - апрель 1964 г.		ОКБ-1 Госкомитета по оборонной технике СССР	Завод № 918

III. Госкомитет по радиоэлектронике СССР

1. Доработка и поставка системы "Заря" по техническому заданию заказчика	2 компл. - апрель 1964 г. 2 компл. - май 1964 г.	ОКБ-I Госкомитета по оборонной технике СССР	НИИ-695
2. Поставка аппаратуры ЗБМ системы "Заря"	2 компл. - апрель 1964 г.	ОКБ-I Госкомитета по оборонной технике СССР	НИИ-695
3. Доработка и поставка системы "Пеленг" и "Сигнал" по техническому заданию заказчика	2 компл. - апрель 1964 г. 2 компл. - м а й 1964 г. 3 компл. (ЗИП) - июнь 1964 г.	ОКБ-I Госкомитета по оборонной технике СССР	НИИ-695
4. Доработка и поставка системы "Заря" для тренажера х/	I компл. - апрель 1964 г.	Министерство обороны СССР (ВВС)	НИИ-695
5. Доработка и поставка блоков аппаратуры и систем "Заря", "Пеленг" и "Сигнал", устанавливаемых в СА /допускаются с приемкой ОТК/	<u>Для морских испытаний</u> I компл. - апрель 1964 г. xxx/ <u>Для копровых испытаний</u> I компл. габаритно-весовой - - апрель 1964 г.	ОКБ-I Госкомитета по оборонной технике СССР	НИИ-695
6. Изготовление и поставка аппаратуры БКРЛ-ВД xx/	I компл. - апрель 1964 г. I компл. - 15 мая 1964 г. 2 компл. - м а й 1964 г. I компл. - июнь 1964 г.	ОКБ-I Госкомитета по оборонной технике СССР	НИИ-648

х/ Дорабатывается из числа имеющихся в ВВС

xx/ Поставляются в счет решения Комиссии Высшего совета народного хозяйства СССР по военно-промышленным вопросам от 15 мая 1963 г. № 97.

xxx/ После проведения испытаний и перепроверки используется в качестве ЗИПа.

1 2 3 4 5

IV. Госкомитет по электротехнике при Госплане СССР

- I. Доработка и поставка химических источников тока по техническому заданию заказчика 4 компл. - в сроки по согласованию с заказчиком хх/ ОКБ-1 Госкомитета по оборонной технике СССР ВНИИТ
- Для морских испытаний х/
- I компл. - апрель 1964 г.
- Для копровых испытаний х/
- I компл. - апрель 1964 г.

V. Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР

- I. Изготовление и поставка аппаратуры "Топаз-25М" доработанной по техническому заданию заказчика 2 компл. - апрель 1964 г. хх/ ОКБ-1 Госкомитета по оборонной технике СССР ОКБ МЭИ
- 2 компл. - м а й 1964 г. хх/
- I компл. - июнь 1964 г. хх/
- I компл. /с имитатором/ - апрель 1964 г. Министерство обороны СССР (ВВС)
- I компл. /с имитатором/ - июнь 1964 г.

- х/ Состав источников питания для СА уточняется с заказчиком
- хх/ Поставляются в счет решения Комиссии Высшего совета народного хозяйства СССР по военно-промышленным вопросам от 15 мая 1963 г. № 97.

1	2	3	4	5
2.	Изготовление и поставка габаритно-весового макета телевизионной аппаратуры системы "Топаз-25М", размещаемой в СА	<u>Для морских испытаний</u> I компл. - апрель 1964 г. <u>Для копровых испытаний</u> I компл. - апрель 1964 г.	ОКБ-1 Госкомитета по оборонной технике СССР	ОКБ МЭИ
3.	Изготовление и поставка габаритно-весового макета дозиметрической аппаратуры Р-3АМ	<u>Для морских испытаний</u> I компл. - апрель 1964 г. <u>Для копровых испытаний</u> I компл. - апрель 1964 г.	ОКБ-1 Госкомитета по оборонной технике СССР	НИИЯФ МГУ
У1. <u>Министерство обороны СССР</u>				
	Изготовление и поставка системы питания и водоснабжения по техническому заданию заказчика	3 компл. - апрель 1964 г. <u>Для морских испытаний</u> 2 компл. - апрель 1964 г.	ОКБ-1 Госкомитета по оборонной технике СССР	ГНИИОКЗИАиКМ

УП Министерство здравоохранения СССР

Доработка и поставка аппаратуры для регистрации физиологических функций "Вега-А" с дополнительным комплектом датчиков по техническому заданию заказчика х/

3 компл. - м а й 1964 г.

ОКБ-І Госкомитета по оборонной технике СССР

СКТБ Биофиз-прибор

2 компл. - м а й 1964 г.

Министерство обороны СССР (ВВС)

УШ. Харьковский совнархоз

Изготовление и поставка ионных трубок

20 шт. - март 1964 г. хх/

ОКБ-І Госкомитета по оборонной технике СССР

Сумский завод электронных микроскопов и электротехники

-
- х/ Дорабатываются из числа имеющихся в наличии в ОКБ-І Госкомитета по оборонной технике СССР и ГНИИОКЗИАИМ Министерства обороны СССР.
- хх/ Поставка производится в счет количеств, предусмотренных решением Комиссии Высшего совета народного хозяйства СССР по военно-промышленным вопросам от 4 декабря 1964 г. № 286, с последующим возмещением в ІУ кв. 1964 г.

СВР

IX. Московский городской совнархоз

Изготовление и поставка электро-
двигателей Д-60

20 шт. - март 1964 г.
30 шт. - апрель 1964 г.

ОКБ-1 Госкомитета по
оборонной технике СССР

Завод "Машино-
аппарат"

X. Приволжский совнархоз

Изготовление и поставка датчиков:

ОКБ-1 Госкомитета по
оборонной технике
СССР

Завод № 878

2МД-250ТС
МСД-55С

10 шт. - апрель 1964 г.
10 шт. - апрель 1964 г.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- I. Аппаратура, изготавливаемая по настоящему плану-графику, принимается военной приемкой на соответствие документации главных конструкторов и поставляется с отметкой "годен для ЗКА".

122

2. Комплекты аппаратуры, агрегатов и узлов для замены на стартовой и технической позициях поставляются организациями-изготовителями сверх количеств, указанных в настоящем плане-графике.
3. Технические задания на доработку комплектующей аппаратуры, предусмотренную настоящим планом-графиком, согласовываются между заказчиками и исполнителями до 10 марта 1964 г.
4. Комплекты наземной контрольно-испытательной аппаратуры для испытания кораблей "Восход" в ОКБ-1 Госкомитета по оборонной технике СССР, на стартовой и технической позициях поставляются организациями-исполнителями бортовой аппаратуры в количествах и сроки по согласованию с заказчиками.

1964

ПЛАН - ГРАФИК
разработки изделий ИА57 под объект "ЗКВ"

№ : пп :	Наименование	Сроки поставки	Заказчик	Исполнитель
I :	2	3	4	5
<u>I. Государственный комитет по оборонной технике СССР</u>				
1.	Разработка и выпуск технической документации по доработке изделий ИА57 для объекта "ЗКВ"	март 1964г.	Государственный комитет по оборонной технике СССР	ОКБ-1 и филиал №3 ОКБ-1 Государственного комитета по оборонной технике СССР
2.	Проведение экспериментальных испытаний по штатному сбросу обтекателя для объекта "ЗКВ"	май 1964 г.	Филиал №3 ОКБ-1 Государственного комитета по оборонной технике СССР	НИИ-58 с участием филиала №3 ОКБ-1 Государственного комитета по оборонной технике СССР
3.	Проведение статических испытаний обтекателя и переходника изделия ИА57 для объекта "ЗКВ"	май 1964 г.	Филиал №3 ОКБ-1 Государственного комитета по оборонной технике СССР	НИИ-88 Государственного комитета по оборонной технике СССР

1:	2	3	4	5
4. Изготовление и поставка двигателей ДСС (ПДІ-2Д) с тягой 3,3 т:				
а/ для обеспечения испытаний в НИИ-58	50 шт.-апрель 1964г.	Филиал №3 ОКБ-І Государственного комитета по оборонной технике СССР	НИИ-І - в части изготовления и НИИ-6 Государственного комитета по оборонной технике СССР - в части снаряжения	
б/ для летных испытаний	4 шт.-апрель 1964г. 4 шт.-май 1964г. 8 шт.-июнь 1964г.	Завод "Прогресс" Средне-Волжского совнархоза		
5. Проведение стендовых испытаний блока "И"	І испытание - 15 июня 1964 г.	Филиал №3 ОКБ-І	НИИ-229	

II. Государственный комитет по радиоэлектронике СССР

1. Разработка технической документации системы управления и испытательно-пускового электрооборудования для изделия ІІА57 под объект "ЗКВ" по техническому заданию ОКБ-І Государственного комитета по оборонной технике СССР х)	март 1964 г.	ОКБ-І Государственного комитета по оборонной технике СССР	НИИ-944 Государственного комитета по радиоэлектронике СССР с участием СКБ завода № 897 Харьковского совнархоза	
--	--------------	---	--	--

х) ОКБ-І выдает уточненное техническое задание и программные данные по гиросприборам до 15 марта 1964 г.

1:	2	3	4	5
2. Изготовление и поставка бортовой аппаратуры системы управления для изделия ИА57 под объект "ЗКВ"	I компл.-15 мая 1964г. I компл.-май 1964г. 2 компл.-июнь 1964г.	Завод "Прогресс" Средне-Волжского совнархоза	НИИ-944 Государственно-го комитета по радиоэлектронике СССР с участием завода № 897 Харьковско-го совнархоза и завода № 706 Государственного комитета по радиоэлектро-нике СССР	
3. Изготовление (доработка) и поставка наземного испи-тательно-пускового оборудо-вания для завода "Прогресс" ТП и СП для носителя ИА57 под объект "ЗКВ"	<u>Для завода "Прогресс"</u> I компл.-май 1964г. <u>Для ТП</u> I компл.-15 июня 1964г. <u>Для СП</u> I компл.-15 июня 1964г.	ОКБ-1 Государствен-ного комитета по оборонной технике СССР	НИИ-944 с участием заво-да № 897 Харьковского совнархоза	

III. Государственный комитет по авиационной технике СССР

I. Изготовление и поставка двигателей ИД55	3 шт.-20 мая 1964г. 2 шт.-июнь 1964г.	Завод "Прогресс" Средне-Волжского совнархоза	ОКБ-154 и Воронежский механический завод Государственного комитета по авиационной технике СССР
--	--	--	--

222

IV. Государственный комитет по электротехнике при Госплане СССР

I. Изготовление и поставка преобразователей тока 8ЛО137М (по 2 шт.) или 8ЛО102М (по 2 шт.) ПТ-200-03/1000 с ПРЧ-50-5А (по 4 шт.)

I компл.-апрель 1964г.
I компл.-май 1964г.
2 компл.-июнь 1964г.

Завод "Прогресс" Средне-Волжского совнархоза

ВНИИЭМ Государственного комитета по электротехнике при Госплане СССР
Московский электромеханический завод Мосгорсовнархоза, Воронежский завод "Электросигнал" Центрально-Черноземного СНХ в части 8ЛО102М, Воронежский электромеханический завод Центрально-Черноземного СНХ в части ПТ-200-03/1000

У. Средне-Волжский совнархоз

I. Доработка изделий ИА57 для объекта "ЗКВ" с обтекателями и переходниками по технической документации филиала №3 ОКБ-1 Государственного комитета по оборонной технике СССР

I шт.-15 июня 1964г.
I шт.-июнь 1964г.
2 шт. - июль 1964г.
I обтекатель и I переходник - 15 апреля 1964г для проведения экспериментальных работ.

ОКБ-1 Государственного комитета по оборонной технике СССР

Завод "Прогресс" Средне-Волжского совнархоза

I обтекатель и I переходник -апрель 1964г. для проведения статических испытаний.

ОКБ-1 Государственного комитета по оборонной технике СССР

Завод "Прогресс" Средне-Волжского совнархоза

I блок "И" - май 1964г для проведения стендовых испытаний

Приложение № 3
к приказу Председателя Государственного
комитета по оборонной технике СССР
от 28 марта 1964 г.

№ 200-_____

П Е Р Е Ч Е Н Ь

организаций и предприятий, занятых
изготовлением, доработкой и испытаниями
кораблей "Восход", носителей ИА57 и
комплектующих систем и изделий для них, ко
которым разрешается применять в 1964 году
сверхурочные работы для рабочих и аккорд-
ную систему оплаты труда для инженерно-
технических работников.

№ п/п	Госкомитет, ведомство	Организации, предприятия
1.	Государственный комитет по оборонной технике СССР	ОКБ-1 (в том числе завод № 88 и филиал № 3) НИИ-1 НИИ-6 НИИ-58 НИИ-125 ОКБ-2 НИИ-88 ЦКБ-589
2.	Государственный комитет по авиационной технике СССР	Завод № 81 Завод № 124 Завод № 918 ОКБ-154 НИИ ПДС ЛИИ Воронежский механический завод ОКБ-133 ОКБ-448
3.	Государственный комитет по радиоэлектронике СССР	НИИ-648 НИИ-695 НИИ-944
4.	Государственный комитет по электротехнике при Госплане СССР	ВНИИТ ВНИИЭМ
5.	Московский совнархоз	Загорский оптико-механический завод Московский электромеханический завод

№ III	Госкомитет, ведомство	Организации, предприятия
		Завод "Машиноаппарат"
6.	Средне-Волжский Совнархоз	Завод "Прогресс"
7.	Центрально-Черноземный Совнархоз	Воронежский электромеханичес- кий завод
8.	Харьковский Совнархоз	Завод № 897 Сумский завод электронных микроскопов и электроавто- матики.
9.	Министерство высшего и среднего специального обра- зования РСФСР	ОКБ МЭИ
10.	Министерство здравоохранения СССР	СКТБ Биофизприбор

① TT hummingbird 070. blue
Krasnaya 20/04
okaznyy 30/04
Tyryshy - 31.04.04.
matyryshy 30/04
tyryshy 30/04
matyryshy 30.04.04.
tyryshy 30/04
matyryshy 30.04.04.
tyryshy 30/04
matyryshy 30.04.04.

② на рассмотрено 78:
 ТТ Мадарды ВВ (рун) 14/5 11
 Труды И
 Канс СС (вечерний) 10/11 11
 Кансоды ДА (13 апр) 10/11 11
 Мухомовы ИП (33 апр) 10/11 11
 Дерзгенов ИМ (17 апр) 10/11 11
 С урядом неоди гов - до 9/11 с. 7.
 подготовившие мне материал
 по н. 3 т. 1000 В. 1000.
 Канс. урядом по уряд у нас
 29. 11 64 В. 1000
 4/11