

ОКБ-1.

234
НЕ СЕКРЕТНО

П Р И К А З

Государственного комитета по оборонной технике СССР

№ 330

Москва

" 28 мая " 1964 г.

Работы по изготовлению и подготовке к пускам объектов "Восход", выполнение которых предусмотрено решением Комиссии Высшего совета народного хозяйства СССР от 13 марта 1964 г. № 59 (приказ Госкомитета по оборонной технике СССР от 28 марта 1964 г. № 200), ведутся с отставанием от установленных сроков:

- ОКБ-2 совместно с заводом № 385 не обеспечили изготовление, испытания и сдачу тормозных двигательных установок 8Д66М (срок поставки 5-ти комплектов - апрель 1964 г.);

- НИИ-88 совместно с Загорским оптико-механическим заводом Московского совнархоза не обеспечил поставки аппаратуры "МИР-2" (сроки поставок 3-х комплектов - апрель 1964 г. и 3-х комплектов - май 1964 г.);

- НИИ-137 не закончил доработку системы аварийного подрыва объекта (срок доработки 3-х комплектов - апрель 1964 г.);

- ЦКБ-589 не поставлены оптические ориентаторы "Взор-2" (срок поставки 3-х комплектов - апрель 1964 г.);

- ОКБ-1 и филиалом № 3 ОКБ-1 ^{с большим опозданием /1,5 месяца/ выдал} техническую документацию по доработке изделия ИА57 выдана заводу "Прогресс" Средне-Волжского СХЗ ~~с большим опозданием (1,5 месяца)~~;

- НИИ-1 не поставил двигатели ПД1-2Д для обтекателя изделия ИА57 (срок поставки 50 шт. для проведения наземных испытаний и 4 шт. для летных испытаний - апрель 1964 г.);

- ЦКБ-589 не обеспечило укомплектование изделия ИА57 аппаратурой ИС-144, ИС-265, ИС-316, ИС-333М и ИУ-262 (срок - апрель 1964 года).

- 2 -

Учитывая особую важность создания объектов "Восход" и носителей ИА57 для них в установленные сроки и в целях ликвидации отставания ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начальникам 7,1 управлений тт. Табакову, Карташевскому, главному конструктору ОКБ-2 т. Исаеву до 25 мая с.г. обеспечить выезд бригады специалистов для оказания технической помощи заводу № 385 в изготовлении тормозных двигательных установок 8Д66М на период выполнения задания заводом № 385 по выпуску 5 изделий 8Д66М для объектов "Восход".

2. Главному конструктору ОКБ-2 т. Исаеву, директору завода № 385 т. Коновалову обеспечить под личную ответственность изготовление и сдачу 5-ти комплектов тормозных двигателей 8Д66М в следующие сроки:

2 компл. - 15 июня 1964г.

3 компл. - 20 июня 1964г.

*До 10 июня!
4 комплекта
до 10 июня!*

3. Директору НИИ-88 т. Мозжорину, главному конструктору системы "МИР-2" т. Уткину обеспечить под личную ответственность изготовление, испытания и сдачу первых 3-х летних комплектов аппаратуры "МИР-2" на Загорском оптико-механическом заводе Московского СХЗ в мае с.г., остальных комплектов - до 10 июня с.г.

Наземно-испытательную аппаратуру "МИР-2" поставить в ОКБ-1 не позднее 15 июня с.г.

4. Начальнику II управления т. Шишову, директору НИИ-137 т. Кострову обеспечить доработку системы АПО и изготовление аппаратуры ДУС-2 и ИМ-03/25 в мае с.г.

5. Начальнику 2 управления т. Безсонову, начальнику ЦКБ-589 т. Виноградову обеспечить поставку 3-х комплектов оптического ориентатора "Взор-2" в ОКБ-1 и датчиковой аппаратуры (ИС-144 - 25 шт., ИС-265 - 30 шт., ИС-316 - 5 шт., ИС-333М - 5 шт., ИУ-262 - 20 шт.) заводу "Прогресс" Средне-Волжского СХЗ до 25 мая с.г.

6. Начальнику II управления т.Широву, директору НИИ-571 т.Овсянникову обеспечить изготовление и поставку электронных блоков (Н5452, Н5453, Н5455, Н5456), заимствованных с комплекса "Совз", и приборов 8227 в количестве и сроки по согласованию с ОКБ-1.

7. Главному конструктору филиала №3 ОКБ-1 т.Козлову взять под личный контроль ход изготовления изделий ИА57 на заводе "Прогресс" Средне-Волжского совнархоза.

О ходе работ по носителю ИА57 еженедельно докладывать в Госкомитет по оборонной технике СССР.

8. Директорам НИИ-1 и НИИ-6 тт.Надирадзе и Вернидубу, главному конструктору ОКБ-1 т.Королеву, директору завода №88 т.Туркову обеспечить под личную ответственность выполнение работ по пороховому двигателю ПД2-ЗКА в объеме и сроки согласно приложению.

9. Директорам НИИ-1 и НИИ-6 тт.Надирадзе и Вернидубу обеспечить поставку пороховых двигателей ПД1-2Д:

- а/ филиалу №3 ОКБ-1 16 шт. в мае 1964г.
34 шт. до 8 июня 1964г.
- б/ заводу "Прогресс" 16 шт. до 15 июня 1964г.

10. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальников 4 и 7 управлений тт.Румянцева и Табакова, для чего еженедельно проводить в 4 управлении (ответственный т.Румянцев / оперативные совещания начальников управлений и руководителей организаций.

4
Заместитель Председателя
Государственного комитета по
оборонной технике СССР

Г.Тюлин



Воронов

м.к. арх. - 3
пр.ком. - 2

ПЛАН - ГРАФИК

отработки и изготовления двигателей ПД2-ЗКА в мае-июне 1964г.

№ пп	Наименование работ	Исполнитель	Количество и сроки						Примечание
			4 шт. табачно-весовые машины)	40 шт. стендовые	8 шт. для наземной отработки	16 шт. для наземной отработки	80 шт. для контрольных и эксплуатационных испытаний	44 шт. - товарная партия из них 20 шт. для приемных испытаний	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Изготовление деталей; камеры, корпуса, дно	З-д №88	25.V	27.V-31.V	1.VI	3.VI	4.VI-7.VI	9.VI-12.VI	
2.	Изготовление прочих деталей, сборка и поставка в НИИ-6	НИИ-1	27.V	30.V-31.VI	7.VI ^{x)}	11.VI ^{x)}	6.VI-12.VI	13.VI-17.VI ^{x)}	
3.	Снаряжение	НИИ-6		31.V-5.VI	10.VI	14.VI	7.VI-14.VI	16.VI-20.VI	

1:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10
4. Испытание	НИИ-6 совместно с НИИ-1		31.У-8.У1	-					8.У1-18.У1	17.У1-21.У1 (20 шт.)							Размер критического сечения выдается на 8 шт. - 3.У1; на 16 шт. и 44 шт. - 7.У1.
5. Поставка	НИИ-1	28.У	-	-	-	-	-	-									
	НИИ-6						10.У1 ^{хх} (в п/я 20)	14.У1 ^{хх} (в п/я 20)	-	23.У1 ² (24 шт.) (в в/ч 11284)							Стендовые испытания не проводятся.

Примечание В указанные в план-графике периоды должна быть произведена поставка (снаряжение, испытания) всей партии изделий, при этом в первый срок поставляется не менее 20 комплектов деталей (двигателей).

238A

Решение
глас

8 мая 1944. Вручен

Yoshida 2

8564.

Blumer
974

C. O. O'Connell
12/24/11

12504

В заключение

ком. *Иванов*

ознакомлен

ком. Чаранъ 14/5/64

Southern Zingiber 16/5/64

• KOK *St. George's Union* 225104

429.v

H. T. Lawrence

Monodolizki

St. L. 18. 5. 67

W. L. G. W. G.

уменьш 2/5

1.K. *Engelhardt* 12.5.69

2000. *Trichostema* *arborescens*

Grand 12.5.6y

РУКОВОДСТВО ЗАВОДА

Однак. 9/7

1. 02H. 11/2 1 unit

03H. 10/7. *Omygdalum georgicum*.

озн. 19/5

Одн. 13/5

1

12/564

MS. 372 n/naaa)
Camp. 8-04 82642

Fokuh,
20. 1698

Myer - 18/8-64.