

**НЕСЕКРЕТНО****П Р И К А З**

Председателя Государственного комитета по оборонной технике СССР  
№ 475

Москва

" 22 " июля 1964 г.

**1.**

Комиссия Высшего совета народного хозяйства СССР по военно-промышленным вопросам решением от 8 июля 1964 г. № 161 "Об утверждении плана-графика доработки, изготовления и поставки комплектующих изделий для объекта "ЗКД":

1. Утвердила представленный Госкомитетом по оборонной технике СССР план-график доработки, изготовления и поставки комплектующих изделий для объекта "ЗКД".

2. Обзвала Госкомитет по оборонной технике СССР, Госкомитет по авиационной технике СССР, Госкомитет по радиоэлектронике СССР, Госкомитет химической промышленности при Госплане СССР, Госкомитет химического и нефтяного машиностроения при Госплане СССР, Госкомитет нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности при Госплане СССР, Госкомитет по легкой промышленности при Госплане СССР, Министерство здравоохранения СССР, Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР, Совет народного хозяйства РСФСР обеспечить разработку, доработку, изготовление и поставку комплектующих изделий для объекта "ЗКД" в сроки и в количествах согласно приложению №1.

3. В соответствии с распоряжением Высшего совета народного хозяйства СССР Совета Министров СССР от 15 января 1964 г. №13-рс разрешила Государственному комитету по оборонной технике СССР, Государственному комитету по авиационной технике СССР, Государственному комитету по радиоэлектронике СССР, Министерству обороны СССР, Министерству здравоохранения СССР, Министерству высшего и среднего специального образования РСФСР, Государственному комитету химической промышленности при Госплане СССР, Государственному комитету химического и нефтяного машиностроения при Госплане СССР, Государственному комитету нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности при Госплане СССР, Московскому



260  
городскому совнархозу, Московскому совнархозу применять в 1964г. сверхурочные работы продолжительностью до 2-х часов в день для рабочих и аккордную систему оплаты труда для инженерно-технических работников в организациях и предприятиях, занятых разработкой, доработкой, изготовлением и испытаниями объекта "ЗКД" и комплектующих систем и изделий для него, а также служащих военных представительств на предприятиях и в организациях, занятых приемкой указанной техники, согласно приложению №2.

Указанные сверхурочные работы и аккордная система оплаты труда должны производиться при острой необходимости на отдельных узких участках работ в пределах утвержденного для них фонда заработной платы и с ограничением размера аккордной оплаты труда инженерно-технических работников до 20% от фонда заработной платы этих работников, занятых выполнением указанных работ.

II.

Во исполнение решения Комиссии Высшего совета народного хозяйства СССР по военно-промышленным вопросам от 8 июля 1964г. № 161, ПРИКАЗЫВАЮ:

I. Начальникам 4,7,1,10,3 управлений тт.Якунину, Табакову, Карташевскому, Кузьмину, Беляеву, начальнику управления снабжения, комплектации и оборудования т.Коврижкину, начальнику Планово-производственного управления т.Любимову, главным конструкторам ОКБ-1, филиала №3 ОКБ-1 тт.Королеву, Козлову, директорам НИИ-88, НИИ-6, НИИ-1, завода № 88, завода № 711 тт.Мозжорину, Вернидубу, Надирадзе, Туркову, Бабенко решение Комиссии Высшего совета народного хозяйства СССР по военно-промышленным вопросам от 8 июля 1964г. № 161 принять к руководству и исполнению.

Работы по изготовлению комплектующих изделий для объектов "ЗКД" произвести в объемах и в сроки согласно приложению №1 к настоящему приказу.

4-входящ. № 0/4700

7118



2. Главному конструктору ОКБ-1 т.Королеву:

а/ в недельный срок обеспечить согласование и выдачу технических заданий на разработку и изготовление комплектующей аппаратуры и систем;

б/ в месячный срок обеспечить окончание выпуска технической документации по объектам "ЗКД";

в/ до 25 июля с.г. представить в Госкомитет по оборонной технике СССР производственный график изготовления, сборки и испытаний объектов "ЗКД".

3. Начальникам 4 и 7 управлений тт.Якунину и Табакову, главному конструктору ОКБ-1 т.Королеву, директору завода № 88 т.Туркову обеспечить подготовку и пуски объектов "ЗКД" в октябре 1964 года.


4. Начальникам 7,1 и 3 управлений тт.Табакову, Карташевскому, Беляеву разрешить применение сверхурочных работ продолжительностью до 2-х часов в день для рабочих и аккордную систему оплаты труда для инженерно-технических работников при острой необходимости на отдельных узких участках работ в пределах утвержденного для них фонда заработной платы и с ограничением размера аккордной платы до 20% от фонда заработной платы работников, занятых выполнением этих работ, в организациях согласно приложению №2 к настоящему приказу.

5. Начальнику 4,7 управлений тт.Якунину, Табакову, главному конструктору ОКБ-1 т.Королеву, директору НИИ-88 т.Мозжорину обеспечить подготовку и проведение заседания Президиума Научно-технического совета Комитета по вопросам надежности систем и комплексов ЗКВ и ЗКД в целом в соответствии с тематическим планом Научно-технического совета.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Председателя Госкомитета тов.Тюлина.

Председатель Государственного комитета по оборонной технике СССР

С.Зверев



Исполняющий обязанности, № 014700

7118



Приказание № 475  
и приказу председателя Госкомитета  
по оборонной технике СССР № 475  
от 22 июля 1964 г.

ПЛАН - ГРАФИК

доработок, изготовления и поставок комплектующих изделий для объекта "ЗКД"

№ п/п	Наименование	Количество и сроки	Заказчик	Исполнитель
1	2	3	4	5

I. Государственный комитет по оборонной технике СССР

1. Изготовление и поставка датчиков температуры х)

ИС-289

20 шт. - 20 июля 1964 г.

45 шт. - июль 1964 г.

ИС-205

22 шт. - 20 июля 1964 г.

ИС-375

20 шт. - 20 июля 1964 г.

Завод № 918 Госкомитета по оборонной технике СССР

ИИИ-88 совместно с Загорским оптико-механическим заводом Московского комсомола

2. Изготовление и поставка пиропатронов:

ДП-2-0,6

100 шт. - июль 1964 г.

ДП-2-0,9

100 шт. - июль 1964 г.

Завод № 918 Госкомитета по оборонной технике СССР

Завод № 711

х) В счет фондов заказчика.

К 21/18

21/18

и 21/18

04/400

21/18



3. Изготовление и поставка пороховых реактивных двигателей ПД2-3КА 24 шт. - август 1964 г.

СКБ-1 Госкомитета по оборонной технике СССР

НИИ-1 - головной исполнитель, завод 68 в части изготовления корпусов, днищ и боковых блоков, НИИ-6 - в части поставки пороховых зарядов и пирозапалов

4. Изготовление и поставка пороховых реактивных двигателей ПД1-2Д 24 шт. - август 1964 г.

СКБ-1 Госкомитета по оборонной технике СССР

НИИ-1 - головной исполнитель; НИИ-6 - в части поставки пороховых зарядов

## II. Государственный комитет по авиационной технике СССР

1. Разработка, изготовление и поставка снайпера СКВ

3 компл. - 15 октября 1964г.

СКБ-1 Госкомитета по оборонной технике СССР

Завод № 918

2. Разработка, изготовление и поставка переносного ранца

2 компл. - 15 октября 1964г.

СКБ-1 Госкомитета по оборонной технике СССР

Завод № 918

3. Разработка, изготовление и поставка шлема с системой шлюзования

1 компл. - 10 октября 1964г.

СКБ-1 Госкомитета по оборонной технике СССР

Завод № 918



4. Разработка, изготовление и поставка агрегатов бортовой системы аварийной вентиляции и кислородного питания	I компл. - сентябрь 1964 г. I компл. - 15 октября 1964 г.	ОКБ-1 Госкомитета по оборонной технике СССР	Завод № 918
5. Доработка и поставка кресел пилотов	I компл. - сентябрь 1964 г.	ОКБ-1 Госкомитета по оборонной технике СССР	Завод № 918
6. Доработка и поставка НАЗ	I компл. - сентябрь 1964 г.	ОКБ-1 Госкомитета по оборонной технике СССР	Завод № 918
7. Изготовление и поставка агрегатов штатной и аварийной системы вентиляции:		Завод № 918 Госкомитета по авиационной технике СССР	Завод № 124
I527A	4 шт. - 15 июля 1964 г. 6 шт. - 15 августа 1964 г.		
I276A	35 шт. - июль 1964 г. 19 шт. - 15 августа 1964 г.		
I588A	24 шт. - июль 1964 г. 15 шт. - 15 августа 1964 г.		
I588B	6 шт. - июль 1964 г. 6 шт. - 15 августа 1964 г.		
I577A	18 шт. - июль 1964 г. 18 шт. - 15 августа 1964 г.		
I883	6 шт. - июль 1964 г.		
I870	6 шт. - 15 августа 1964 г.		

в отделе

7/18

и окладов, №

09400

264



1896

I533E

6 шт. - июль 1964 г.

6 шт. - 15 августа 1964 г.

10 шт. - июль 1964 г.

8. Изготовление планов передпуска  
(доработка агрегата I533E) по  
техническому заданию заказчика

Количество и сроки поставок  
по согласованию

ОКБ-1 Госкомитета  
по оборонной техни-  
ке СССР;  
Завод № 918 Госко-  
митета по авиаци-  
онной технике СССР

Завод № 124

9. Изготовление и поставка пуль-  
тов ПНК по техническому заданию  
ОКБ-1 Госкомитета по оборонной  
технике СССР и завода № 918  
Госкомитета по авиационной тех-  
нике СССР

2 компл. (намет) - июль 1964 г. Завод № 918 Госко-  
4 компл. - август 1964 г. митета по авиаци-  
3 компл. - 15 сентября 1964 г. онной технике СССР

ЛНИ

10. Изготовление и поставка пуль-  
тов ПСА по техническому заданию  
ОКБ-1 Госкомитета по обо-  
ронной технике СССР и завода  
№ 918 Госкомитета по авиацион-  
ной технике СССР

1 компл. - август 1964 г.

Завод № 918 Госко-  
митета по авиаци-  
онной технике СССР

ЛНИ

1 компл. - сентябрь 1964 г.  
2 компл. - 15 октября 1964 г.

ОКБ-1 Госкомитета  
по оборонной техни-  
ке СССР

ЛНИ

11. Разработка, изготовление и  
поставка по техническому за-  
данию ЛНИ Госкомитета по ави-  
ационной технике СССР:

ЛНИ Госкомитета по  
авиационной техни-  
ке СССР

ОКБ-448 совместно  
с заводом № 448  
Ленинградского сов-  
нархоза

К. С. С. С. С.

2/1/2

И. С. С. С. С.

09700

265







- |   |  |   |         |
|---|--|---|---------|
| 15. Изготовление и поставка барореде CB с PT-5  | 3 компл. - июль 1964 г.<br>3 компл. - август 1964 г. | Завод № 918 Госкомитета по авиационной технике СССР | ОКБ-133 |
| 16. Изготовление и поставка анон-да АН-14   | 10 шт. - июль 1964 г.<br>50 шт. - август 1964 г.     | Завод № 918 Госкомитета по авиационной технике СССР | ОКБ-133 |
| 17. Изготовление и поставка силь-фонов 38x8x0,12  | 40 шт. - август 1964 г.                              | Завод № 918 Госкомитета по авиационной технике СССР | ОКБ-133 |
| 18. Доработка и поставка сильфонных узлов по техническому заданию завода № 918 Госкомитета по авиационной технике СССР:   |  | Завод № 918 Госкомитета по авиационной технике СССР | ОКБ-133 |
| - 100x9x0,14 МН-428-60  | 20 компл. - июль 1964 г.                             |   |         |
| - 38x10x0,12 МН-429-60  | 20 компл. - июль 1964 г.                             |   |         |
| - 38x12x0,12 МН-429-60  | 20 компл. - июль 1964 г.                             |   |         |
| 19. Доработка и поставка датчиков ИДИ-1-1000 по техническому заданию завода № 918 Госкомитета по авиационной технике СССР | 30 шт. - июль 1964 г.<br>40 шт. - 15 августа 1964 г. | Завод № 918 Госкомитета по авиационной технике СССР | ОКБ-133 |

В ООПД № 2118

В ООПД № 2118



Н. Государственный комитет по радиоэлектронике СССР

- ## 1. Подготовка и поставка блоков

3 компл. (действующий набор)  
- июль 1964 г.

Завод № 918 Госно-  
мита по авиаци-  
онной технике СССР

HRH-695

3 КОМПЛ. - МАЙ 1964 Г.

ОКБ-1 Госкомитета  
по оборонной техни-  
ке СССР

2. Поставка разъемов герметичных проходных с ответными частями:

- PC-10, PC-19, PC-32 и PC-50

- P-5 & P-7

Количество в сроки по со-  
гласованию

по 20 коп. - август 1964г.

Завод № 918 Госно-  
митета по аэрати-  
онной технике СССР

НИИ-131 совместно с заводом № 371 Средне-Волжского совнархоза — в части изготовления серийных разъемов РС в счет фондов Госкомитета по авиационной технике СССР

3. Изготовление и поставка гарнитуров связи типа "Бостон-3А"

10 июля. - август 1964 г.

Завод № 918 Госкомитета по авиационной технике СССР

56



IV. Государственный комитет химической промышленности при Госплане СССР

1. Разработка, изготовление и поставка воронок АСУ, стеклотекстолитовых насосов, стеклотекстолитовых панелей, фторопластовых заготовок для сильфонов по согласованному техническому заданию	5 компл. - июль 1964 г. 10 компл. - август 1964 г.	Завод № 918 Госкомитета по авиационной технике СССР	НИИИИ
2. Изготовление и поставка пленки 0-26	100 м. - июль 1964 г. 200 м. - август 1964 г. 200 м. - сентябрь 1964 г.	Завод № 918 Госкомитета по авиационной технике СССР	НИИИИ
3. Изготовление и поставка угольной ткани по временным техническим условиям 153/12-63	200 кв.м. - июль 1964 г.	Завод № 918 Госкомитета по авиационной технике СССР	НИИИИ
4. Разработка, изготовление и поставка патронов поглотительных по согласованному техническому заданию	Количество и сроки поставок по согласованию	Завод № 918 Госкомитета по авиационной технике СССР	Тамбовский филиал ГСНТИ-404

8114

04700



У. Государственный комитет химического и нефтяного машиностроения  
при Госплане СССР

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| 1. Изготовление и поставка фильтрующих элементов из порошка никеля               | 30 шт. - июль 1964 г.<br>30 шт. - август 1964 г.<br>Количество и сроки последующих поставок по согласованию | Завод № 918 Госкомитета по авиационной технике СССР | Специальное конструкторское технологическое бюро металлургических фильтров. |
| 2. Изготовление и поставка кислородной зарядной газификационной установки (КЗГУ) | 1 шт. - в сроки по согласованию   | Завод № 918 Госкомитета по авиационной технике СССР | НИИКИМАШ  |

УИ. Государственный комитет нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности при Госплане СССР

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| 1. Изготовление и поставка резиновых деталей, резиновых оболочек и прорезиненной материи по спецификации завода № 918 Госкомитета по авиационной технике СССР | 8 компл. - июль 1964 г.<br>2 компл. - август 1964 г. | Завод № 918 Госкомитета по авиационной технике СССР | НИИРП   |
| 2. Разработка, изготовление и поставка гибкого кислородного шланга по согласованному техническому заданию   | Количество и сроки по согласованию                   | Завод № 918 Госкомитета по авиационной технике СССР | НИИРП совместно с НИИПИ Госкомитета химической промышленности при Госплане СССР |

81/18  
 21/18

04700

270



3. Подготовка и поставка латексных и резиновых изделий по спецификации завода № 918 Госкомитета по авиационной технике СССР х)

15 компл. - июль 1964 г.

Завод № 918 Госкомитета по авиационной технике СССР НИИР

УП. Государственный комитет по легкой промышленности при Госплане СССР

1. Подготовка и поставка полетной и теплозащитной одежды

15 компл. - июль 1964 г.

Завод № 918 Госкомитета по авиационной технике СССР

Всесоюзный научно-исследовательский институт трикотажной промышленности

2. Подготовка и поставка тканей арт. 22353

400 м. - июль 1964 г.

Завод № 918 Госкомитета по авиационной технике СССР

Всесоюзный научно-исследовательский институт переработки хлопчатобумажных волокон

3. Подготовка и поставка тканей одностороннего растяжения арт. 21329

250 м. - июль 1964 г.

Завод № 918 Госкомитета по авиационной технике СССР

Всесоюзный научно-исследовательский институт переработки хлопчатобумажных волокон

4. Подготовка и поставка обуви

5 компл. - июль 1964 г.  
10 компл. - 15 августа 1964 г.

Завод № 918 Госкомитета по авиационной технике СССР

Центральный научно-исследовательский институт полевой и обувной промышленности

х) Спецснабжение поставляется исполнителем заказчиком.

2118  
04700

271



5. Изготовление и поставка ворсовых  
замков-застежек

500 м. - июль 1964 г.

Завод № 918 Госно-  
митета по авиаци-  
онной технике СССР

Украинский научно-  
исследовательский  
институт переработ-  
ки волокон

6. Изготовление и поставка шнуров,  
ленты, тессы

15 компл. - 15 августа 1964 г.

Завод № 918 Госно-  
митета по авиаци-  
онной технике СССР

Воссовский научно-  
исследовательский  
институт текстильно-  
галантерейной про-  
мышленности

7. Изготовление и поставка облег-  
ченной резины марки ОМ-12

50 кг. - июль 1964 г.

Завод № 918 Госно-  
митета по авиаци-  
онной технике СССР

ВНИИНИК с участием  
Ивановского combina-  
та искусственных по-  
дков Герано-Ролленсо-  
го совнархоза.

УИ. Министерство здравоохранения СССР

1. Изготовление и поставка аппе-  
ратуры для физиологических  
исследований "Рота-1" с ком-  
плектами датчиков по согла-  
сованной спецификации

2 компл. - июль 1964 г. х)

3 компл. - 20 августа 1964 г.

3 компл. - 10 сентября 1964 г.

Завод № 918 Госно-  
митета по авиаци-  
онной технике СССР

СКБ-1 Госномитета  
по оборонной техни-  
ке СССР

СКБ "Биоаппаратор"

х) Поставляется с приемкой ОТК-2 комплекта в июле 1964 г.

218-  
04400

272



IX. Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР

- |   |                           |   |         |
|---|---------------------------|---|---------|
| 1. Доработка и поставка системы<br>"Топаз-25М" х) | 2 копия. - август 1964 г. | ОКБ-1 Госкомитета<br>по оборонной тех-<br>нике СССР | ОКБ ИЭИ |
|---|---------------------------|---|---------|

X. Московский городской союзхоз

- |   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1. Изготовление и поставка датчиков<br>давления ИД-1-1000 хх)   | 110 шт. - июль 1964 г.                                    | ОКБ-133 Госкомитета<br>по авиационной тех-<br>нике СССР                     | 2-й Московский при-<br>боростроительный за-<br>вод  |
| 2. Изготовление и поставка кислород-<br>ного манометра ИТ-50 на давление<br>300 атм. хх)  | 8 шт. - июль 1964 г.<br>6 шт. - 15 августа 1964 г.        | филиал завода 918<br>Госкомитета по авиа-<br>ционной технике СССР           | Завод "Манометр"  |
| 3. Изготовление и поставка кислород-<br>ных плантов по спецификации за-<br>вода № 918 Госкомитета по авиа-<br>ционной технике СССР (ТЭ-1219-59) хх) | 10 копия. - июль 1964 г.<br>3 копия. - 15 августа 1964 г. | Завод № 918 Госко-<br>митета по авиаци-<br>онной технике СССР               | Завод "Каучук" и<br>ИВИР Госкомитета<br>нефтеперерабатыва-<br>ющей и нефтехимиче-<br>ской промышленности<br>при Госплане СССР |
| 4. Изготовление и поставка нейлоно-<br>вой нити № 200/2 классического<br>способа прядения ххх)  | 100 кг. - июль 1964 г.                                    | ВНИИПХВ Госкомите-<br>та по легкой про-<br>мышленности при<br>Госплане СССР | Фабрика "Пролетар-<br>ский труд"  |

х) В счет поставок по решению Комиссии ВСНХ СССР по военно-промышленным вопросам от 13 марта 1964 г. № 59.

хх) В счет фондов Госкомитета по авиационной технике СССР

ххх) В счет фондов заказчика

8/18

09/100

213



5. Изготовление и поставка белой воли (швир) ГОСТ-933-41 х)	10.000 дм <sup>2</sup> - июль 1964 г.	Завод № 918 Госкомитета по аэрокосмической технике СССР	Кунцевский хромографический завод
6. Изготовление и поставка осветительной лампы по согласованному техническому заданию	100 шт. - в сроки по согласованию	Завод № 918 Госкомитета по аэрокосмической технике СССР	Московский электроламповый завод
7. Изготовление и поставка двигателей Д-60 х)	10 шт. - июль 1964 г.	ОКБ-1 Госкомитета по оборонной технике СССР	Завод "Машиноаппарат"
8. Изготовление и поставка потенциометров П-37 х)	20 шт. - июль 1964 г.	ОКБ-1 Госкомитета по оборонной технике СССР	Завод "Машиноаппарат"
9. Доработка, изготовление и поставка двигателей мощностью 20 л.с. по согласованному техническому заданию	Количество и сроки поставки по согласованию	Завод № 918 Госкомитета по аэрокосмической технике СССР	Завод "Машиноаппарат"
10. Изготовление и поставка дистанционных переключателей х) ДП-13	40 шт. - июль 1964 г.	Завод № 918 Госкомитета по аэрокосмической технике СССР	Московский электро-механический завод № 1
11. Доработка и поставка сигнальной лампы типа СИ-37	120 шт. - в сроки по согласованию	Завод № 918 Госкомитета по аэрокосмической технике СССР	Московский электроламповый завод
12. Изготовление и поставка манометров УД и С х)	6 шт. - июль 1964 г. 12 шт. - август 1964 г.	Завод № 918 Госкомитета по аэрокосмической технике СССР	2-й Московский приборостроительный завод

х) В счет фондов заказчика.



# XI. Основной состав

1. Изготовление и поставка узлов и деталей кислородного оборудования по согласованной спецификации	5 номм. - июль 1964 г. 10 номм. - 15 августа 1964г.	Завод № 918 Госно- мита по авиац- онной технике СССР	Завод "Респиратор"
2. Изготовление и поставка кисло- родного насоса КН-4 х)	3 шт. - июль 1964 г.	Завод № 918 Госно- мита по авиац- онной технике СССР	Завод "Респиратор"
3. Изготовление и поставка перетя- ного трикотажного полотна с параллельными нитями чистовой- стой прижи х)	100 м. - июль 1964 г.	ВНИИТ Госномита по легкой промь- ленности при Гос- плане СССР	Коспическая трикотаж- ная фабрика
4. Поставка замши х)	150 дм <sup>2</sup> - июль 1964 г.	ЦНИИКИ Госномита по легкой промь- ленности при Гос- плане СССР	Калининский ковзавод "Красный Октябрь"
5. Изготовление и поставка магнита 986.650.003	20 шт. - 10 августа 1964г. 16 шт. - август 1964 г. 15 шт. - 15 сентября 1964г.	Филиал завода 918 Госномита по авиа- ционной технике СССР	Ремесленный приборо- строительный завод.

х) Поставка производится в счет фондов заказчика.

В СЭОП М. 7/18



## XII. Ветерне-Волжский союзмехоз

I. Изготовление и поставка пародетонаторов типа ВВ11105 200 шт. - июль 1964 г.

ОКБ-1 Госкомитета по оборонной технике СССР

Завод № 253

## XIII. Започно-Сибирский союзмехоз

I. Изготовление и поставка двигателей Д-28 х) 3 компл. - июль 1964 г.

ОКБ-1 Госкомитета по оборонной технике СССР

Завод № 690

2. Изготовление и поставка кислородных баллонов диаметром 89 мм по ГОСТ 943-54 х) 30 шт. - июль 1964 г.

Завод № 918 Госкомитета по аэрокосмической технике СССР

Первоуральский новотрубный завод

## XIV. Приволжский союзмехоз

I. Изготовление и поставка электрочасового двойного сигнализатора давления типа 2С-70 х) 10 шт. - июль 1964 г.  
6 шт. - 15 августа 1964 г.

Филиал завода 918 Госкомитета по аэрокосмической технике СССР

Завод № 878

2. Изготовление и поставка датчиков давления 2ИД-200 АС х) 35 шт. - июль 1964 г.  
35 шт. - 15 августа 1964 г.

Завод № 918 Госкомитета по аэрокосмической технике СССР

Завод № 878

х) Поставка производится в счет фондов заказчика.

7118

04400

276



3. Подготовка и поставка осветительной арматуры 822 об.-II

50 шт. - июль 1964 г.  
50 шт. - август 1964 г.

Завод № 918 Госно-  
мита по авиаци-  
онной технике СССР

Завод № 123

### XV. Центральное-Терпоземный союзников

1. Подготовка и поставка двига-  
телей Д-52 х)

10 шт. - июль 1964 г.

ОКБ-1 Госнолита  
по оборонной тех-  
нике СССР

Воронежский электро-  
механический завод

### XVI. Родно-Литский союзников

1. Подготовка и поставка дистан-  
ционных переключателей ДИ-II х)

40 шт. - июль 1964 г.

Завод № 918 Госно-  
мита по авиаци-  
онной технике СССР

Чебоксарский завод  
измерительных при-  
боров

### XVII. Виноградный союзников

1. Подготовка и поставка сил-  
фонов:

ОКБ-133 Госноми-  
та по авиацион-  
ной технике СССР

Завод № 539

- 100x90, I4    ИИ-428-60  
- 38x10x0, I2    ИИ-429-60  
- 38x22x0, 22    ИИ-429-60

60 шт. - 20 июля 1964 г.  
60 шт. - 20 июля 1964 г.  
60 шт. - 20 июля 1964 г.

х) Поставка производится в счет фондов заказчика.

2/1/8  
04700

277



ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Аппаратура, приборы и агрегаты, изготавливаемые по настоящему плану-графику, принимаются военной приемкой на соответствие документами главных конструкторов и поставляются с отметкой "годен на "ЗКА".

2. Комплекты аппаратуры, агрегатов и узлов для замены на стартовой и технической позициях поставляются организациями-изготовителями сверх количества, указанного в настоящем плане-графике.
3. Технические задания на разработку и доработку комплектующей аппаратуры, приборов и агрегатов, предусмотренных настоящим планом-графиком, согласовываются между заказчиками и исполнителями в недельный срок.
4. Комплекты наземной контрольно-испытательной аппаратуры для испытания объектов "ЗКА" в ОКБ-1 Госкомитета по оборонной технике СССР, на стартовой и технической позициях поставляются организациями-исполнителями бортовых систем в количествах и сроки по согласованию с заказчиком.
5. Планом-графиком не предусматривается изготовление аппаратуры для проведения типовых, конструкторско-дополнительных и ресурсных испытаний в организациях-изготовителях.

В ОБОРОНУ

7118

014700

278



279  
**НЕ СЕКРЕТНО**

экз. №

Приложение №2

к приказу Председателя Госкомитета  
по оборонной технике СССР  
от " 22/VI " 1964г. № 475

П Е Р Е Ч Е Н Ь

организаций и предприятий, занятых разработкой, доработкой, изготовлением и испытаниями объекта "ЗКД" и комплектующих систем и изделий для него, которым разрешается применять в 1964г. сверхурочные работы для рабочих и аккордную систему оплаты труда для инженерно-технических работников

№ : пп :	Госкомитет, ведомство	:	Организация, предприятие
1.	Госкомитет по оборонной технике СССР		ОКБ-1 (в том числе завод № 88 и филиал № 3) НИИ-1 НИИ-6
2.	Госкомитет по авиационной технике СССР		Завод № 918 завод № 124 ЛИИ ОКБ-448 ОКБ-133
3.	Госкомитет по радиоэлектронике СССР		НИИ-695 НИИ-56 НИИ-131
4.	Госкомитет химической промышленности при Госплане СССР		НИИМ НИИП ВНИИВ Тамбовский филиал ГСНИИ-404
5.	Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР		ОКБ МЭИ
6.	Госкомитет химического и нефтяного машиностроения при Госплане СССР		СКБ металлокерамических фильтров ВНИИКИМАН



№: Госкомитет, ведомство	Организация, предприятие
--------------------------	--------------------------

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| 7. Министерство здравоохранения СССР   | СКТБ "Биофизприбор"                  |
| 8. Госкомитет нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности при Госплане СССР | НИИРП<br>НИИР                        |
| 9. Московский городской совнархоз  | Завод "Машиноаппарат"                |
| 10. Московский совнархоз   | Раменский приборостроительный завод. |

014700

7118