

ПРОТОКОЛ № 10

ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА ОБЩЕГО МАШИНОСТРОЕНИЯ СССР

„21 “ марта 1968 года

Председательствовал: т.Тюлин Г.А.

Присутствовали члены коллегии: тт. Табаков Г.М., Хохлов Н.Д.,  
Ударов Г.Р., Мазур Е.В., Брежнев М.А., Сысоев П.А.,  
Керимов К.А., Зубов А.П., Лобанов В.В., Денисенко  
Н.Н., Мозжорин Ю.А.

РАСЕКРЕЧЕНО  
Акт № 001-3  
от 11.06.2014г.

Приглашенные по списку.

I.

Кадровый вопрос.

1. Доклад начальника отдела кадров Министерства общего машиностроения СССР т. [Имя] о работе отдела за I квартал 1968 года.

2. Доклад заместителя начальника отдела кадров Министерства общего машиностроения СССР т. [Имя] о работе отдела за I квартал 1968 года.

3. Доклад заместителя начальника отдела кадров Министерства общего машиностроения СССР т. [Имя] о работе отдела за I квартал 1968 года.

4. Доклад заместителя начальника отдела кадров Министерства общего машиностроения СССР т. [Имя] о работе отдела за I квартал 1968 года.

5. Доклад заместителя начальника отдела кадров Министерства общего машиностроения СССР т. [Имя] о работе отдела за I квартал 1968 года.

П.

О ходе работ по комплексу Е-8

(тт.Скробко,Рязанский,Бармин,Пухов,  
Никитин, Тюлин).

1. Принять в основном представленный проект приказа.

2. Поручить т.Керимову (З ГУ) в 2-дневный срок доработать проект приказа с учетом обмена мнениями и данных на заседании коллегии указаний,дополнив его следующими пунктами:

- отметить,что 5 Главное управление (т.Антуфьев) не-  
удовлетворительно руководит работами НИИ приборостроения и  
КБ "Салют" по теме Е-8;

- обязать тт.Лукина (завод им.Лавочкина) и Пухова  
(НИИХМ) начать в апреле с.г. испытания двигательной установки  
объекта Е-8 в НИИХиммаш;

- обязать 2 Главное управление (т.Петуховского) при-  
нять меры по форсированию работ по вводу в строй вакуумной  
камеры ВК-600/300;

- обязать тт.Глазова (ГУПиКС), Титенкова (ИПромашпром)  
в апреле с.г. разработать техдокументацию на строительство  
лунодрома на НИП-16 (г.Евпатория) по техническому заданию  
завода им.Лавочкина;

- принять к сведению заявление т.Скробко (завод им.  
Лавочкина) и З Главного управления,что блок "Д" для первого  
летного изделия Е-8 будет поставлен в срок, обеспечивающий  
начало ЛКИ в 1968 году.

3. Поручить тт.Ударову,Керимову решить совместно с МО  
СССР вопрос о создании на НИП-16 (г.Евпатория) лунодрома для  
проведения испытаний системы дистанционного управления  
объекта Е-8.

4. Поручить т.Ударову совместно с тт.Керимовым (ЗГУ),  
Барминым (КБОМ) рассмотреть вопрос о создании перспективных  
систем передвижения на других планетах.