

тов. Брежневу и А.



РАССЕКРЕЧЕНО
Акт № 001-7
23.12.2014г. г. экз. № I

144

ПРОТОКОЛ №

СОВЕЩАНИЯ

ИСКХ. № 5-482
З.Х. 43 г.

ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ОБЩЕГО МАШИНОСТРОЕНИЯ СССР

тов. БРЕЖНЕВА М.А.

28 сентября 1973 г.

О мерах по обеспечению выполнения работ создания дополнительных средств командно-измерительного комплекса для обеспечения работ по стыковке кораблей "Союз-М" и "Аполлон".

Участовали: тт. Антуфьев, Кириллов, Колобенков, Лысенко, Дивавин, Шестаков, Гусев, Сороколетов, Бедренцев, Тарутин, Смирнов, Пыкин, Попов

1. Отметить, что ЦНИИ машиностроения (т.Мозжорин), ЦКБ экспериментального машиностроения (т.Мишин), НИИ приборостроения (т.Гусев) совершенно неудовлетворительно выполняют работы предусмотренные приказом Министерства от 5 июля 1973г. № 207 и обязать тт. Мозжорина, Мишина, Гусева принять действенные меры к исключению создавшегося положения.

Поручить тт. Колобенкову, Кириллову, Антуфьеву осуществить действенный контроль за выполнением работ по созданию дополнительных средств для обеспечения стыковки кораблей "Союз-М" и "Аполлон".

2. Поручить тт. Мишину, Мозжорину, Гусеву в недельный срок согласовать и утвердить схему организации и мероприятия по обеспечению связи между советским и американским центрами управления полетом, а также между центром управления полетом (ЦНИИМАШ) и командно-измерительным комплексом.

3. Поручить т. Гусеву в недельный срок согласовать и утвердить эскизные проекты создания приемно-передающих пунктов спутниковой связи на объекте 413 Минобороны СССР и НИП-16 для обеспечения связи центра управления полетом с корабельными и наземными измерительными пунктами.

мк 5-4821 ст


В дело
Министр

4. Поручить т. Сороколетову в 10-дневный срок согласовать и утвердить эскизный проект центра управления полетом и представить Министерству для рассмотрения на заседании НТС.

5. Поручить тт. Сороколетову, Гусеву в 3-дневный срок решить с Минобороны СССР разногласные вопросы по "Положению о порядке взаимодействия между центром управления полетом и командно-измерительным комплексом" и схемы организации управления, сбора, обработки и выдачи информации.

6. Поручить тт. Чертову, Карташевскому обеспечить получение нарядов на оборудование, выделенное Госпланом СССР и Госснабом СССР (в соответствии с приказом Министерства от 5 июля 1973 г. № 207).

7. Рекомендовать т. Мозжорину организовать оперативную группу для осуществления координации и контроля работ по созданию дополнительных средств КИК, обеспечивающих работы по стыковке кораблей "Союз-М" и "Аполлон".


М.Брежнев