

РАСЕКРЕЧЕНО
Акт № 001-9
от 27.12.2017г.

181

Афанасьеву С.А. - Лично
Мухомову Г.А.
Мухомову В.В.
подготовить протокол
сообщ. о договоренностях
16/7/65.

ПРОТОКОЛ

совещания у заместителя председателя Совета Министров СССР
г. Смирнова Л.В.

14 июня 1965г.

Присутствовали: гг. Ветошкин, Пашков (ВПК);
Мухомов гг. Афанасьев, Тюлин, Гусев, Королев, Рязанский,
Talantov Пидюгин, Мозжорин (МОМ);
гг. Келдыш (АН СССР)

Докладывает: главный конструктор ОКБ-1 МОМ г. Королев С.П.
Предложения по плану дальнейших работ в области
осуществления пилотируемых полетов на космических
кораблях.

I. Отметить, что Министерством общего машиностроения уделяется недостаточное внимание организации работ по обеспечению космических полетов на пилотируемых кораблях. Установленные постановлениями ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 3 апреля 1964г. № 294-117 и от 3 декабря 1963г. № 1184-435 подготовка в 1964-1965 годах 5 космических кораблей типа "Восток" ("Восход") и начало летной отработки объектов комплекса "Союз" в 1964г. в сроки не выполнены, определение программы решаемых задач не закончено, изготовление необходимой материальной части не развернуто, планы-графики работ отсутствуют. Основное назначение и состав комплекса "Союз" многократно пересматривались.

Состояние и ход работ по созданию пилотируемых кораблей и проработка программ их наиболее целесообразного использования может привести к потере приоритета Советского Союза в этой области.

Поручить Министерству общего машиностроения до 20 июня с.г. рассмотреть на коллегии эти вопросы с учетом высказанных замечаний и предложений, сделать необходимые выводы и разработать планы работ, обеспечивающие выправление положения по темам "Восход" и "Союз" и представить планы-графики в Комиссию ВСНХ СССР по военно-промышленным вопросам. Рассмотреть конкретные предложения на совещании до 22 июня с.г.

Всего 27

Смирнов
28.07.

2. Отметить, что ход работ по обеспечению исследования Луны и планет автоматическими станциями типа "Е-6", "МВ" не обеспечивают приоритетного положения Советского Союза в этой области, разработка конкретных предложений и планов-графиков по созданию космических комплексов на базе Н-1 и УР-500, определенных постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 3 августа 1964г. № 655-268 не закончена.

Поручить Министерству общего машиностроения в месячный срок рассмотреть на коллегии состояние работ по этим темам, согласовать необходимый план, а также графики работ и представить их в Комиссию ВСНХ по военно-промышленным вопросам.



Л. СМЕРНОВ

~~1 отдел 3 Гл. Управления МСХ
Принят и вх. № 216200~~

1 отдел 3 Гл. Управления МСХ
Принят и вх. № 216200