

товарищу АФАНАСЬЕВУ С.А.

РАСЕКРЕЧЕНО
 Акт № 001-9
 от 27.12.2017г.

Докладываю Вам о неудовлетворительном состоянии выполнения работ по изделию "Восход"
 /Решение ВПК № 156 от 28/УП-65 г

№№ ПП	Этапы работ	Ответственный за исполнение	Срок исполнения	Состояние выполнения
1.	Разработать программу конкретных научных и военно-прикладных экспериментов, намеченных к проведению на кораблях "Восход", согласовать с организациями вопрос об изготовлении необходимой аппаратуры и представить в Министерство для последующего утверждения. Начальнику З ГУ т. Керимову обеспечить утверждение указанной программы Министерствами и представить доклад в ВПК.	ОКБ-1	28 августа 1965 г.	Не выполнено. ОКБ-1 до настоящего времени программы экспериментов не разработало. Материалы в ВПК не представлены.
2.	Разработать и представить в Министерство согласованный с основными смежными организациями план самолетных, морских, копровых и др. экспериментальных испытаний по отработкам кораблей-спутников "Восход"	ОКБ-1	20 августа 1965г.	Не выполнено. План испытаний в Министерство не представлен.

257
В дело № 25
 15.7.65г. состоялось
 заседание ЦОМ по
 этим вопросам Виноф А.Ф. 65г.

152

№№ ПП	Этапы работ	Ответственный за исполнение:	Срок исполнения	Состояние выполнения
3.	Рассмотреть и решить вопрос о доработке наземных и полигонных пусковых средств в сроки, обеспечивающие запуск корабля-спутника "Восход" №5 в ноябре 1965 г. Начальнику З ГУ т. Керимову обеспечить представление доклада в ВПК.	З, 4, 5 ГУ, ОКБ-1, ГСКБ Спецмаш, Фил. № 3 ОКБ-1, НИИ-648	28 августа 1965 г.	Не выполнено. Выданы только исходные данные для проработки смежником. Доклад в ВПК не представлен.
4.	Немедленно рассмотреть и согласовать мероприятия связанные с запусками кораблей "Восход" под углом наклонения орбиты 51° и представить в Министерство для дальнейшего утверждения. Начальнику З ГУ т. Керимову обеспечить утверждение предложений по осуществлению пусков под углом 51° и представить в ВПК.	ОКБ-1 /созыв/, ГСКБ Спецмаш, Фил. № 3 ОКБ-1, НИИ-944, НИИ-648.	28 августа 1965 г.	Не выполнено. Мероприятия не представлены. Доклад в ВПК не представлен.
5.	Представить предложения об укомплектовании кораблей-спутников "Восход" кинофотоаппаратурой и фотоматериалами высокого качества.	ОКБ-1	Немедленно	Не выполнено. Предложения не представлены до настоящего времени.

График изготовления и поставки узлов и комплектующих изделий

не выполняется по большому количеству позиций: ОКБ-1, НИИ-88, НИИ-137, филиалами

1) Усилия +

2) Звонки - жестка 46 шт.

1) Объект будет готов

2) Анна + Биков + Сергеев → Загл → совещание с председателем (Калининский УП)

3)

138

(192 иривки)

ОКБ-52, заводами "Прогресс" и № 897 и организациями других ведомств.

Состояние с выполнением приказа ставит под угрозу срыва запуск корабля-спутника "Восход" № 5 в ноябре с.г.

Прошу Вас обязать З Главное управление принять энергичные меры к выправлению положения и обеспечить запуск корабля "Восход" в установленный срок - ноябрь с.г.

С.Шестаков
30/ix 65г

С.Шестаков

154