


3-1726-
1/12-66.

~~Сек. секретно~~

экз. № 4



Комиссия Президиума Совета Министров
СССР по военно-промышленным вопросам
тов. Князову Б.А.

И.о. главного конструктора ОКБ-1 МОМ
тов. Милину В.П.

Начальнику в/ч 08340
тов. Карасю А.Г.

Представляю Вам протокол заседания Государствен-
ной комиссии по проведению пусков кораблей "Восход-3"
от 22 февраля 1966 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ: "Протокол" на 6 листах,
в каждый адрес.

Секретарь Государственной
комиссии по проведению пусков
кораблей "Восход-3"

В. Чиков В. Чиков

РАСЕКРЕЧЕНО

П Р О Т О К О Л

заседания Государственной комиссии по проведению пусков объектов "Восход-З".

22 февраля 1966 г.

Присутствовали:

Тов. Тюлин Г.А. - председатель Госкомиссии;
т.т. Мишин В.П., Правецкий В.Н., Щеулов В.И., Шабаров Е.В., Кириллов А.С., Кротов В.К., Лебедев В.Ф., Терлецкий Н.А., Гайков А.В., Плеханов М.К., Мауэрман М.Е., Гуро Г.Г., Хрычев Ю.И., Шильников А.И., Моргунов В.Б., Калинин А.Ф., Шмаков В.Т., Солодухо А.С., Егоров Б.Б., Федотов А.Л., Лукьянов М.П., Заборский А.Л., Таран Ю.М., Фролов Е.А., Горин Ф.А., Башкиров Л.П., Бубнов Е.А., Борута С.В., Лапшинков А.М., Хлебников Б.И., Радутный В.С., Хвощев Ю.В., Отрешко Г.Н., Гуда В.А., Лучко И.Ю., Филин Б.Н., Брусков М.В., Балаклеяцев В.В., Безвербый В.К., Молодцов В.В., Скоробогатов Н.Г., Швыдкой Н.К., Ковалев Е.Е.

Секретарь Государственной комиссии - тов. Чиков В.П.

И. Слушали: О ходе подготовки корабля "Восход-З" № 5 и ракеты-носителя ИА57-ЗКВ № Р15000-06 на стартовой позиции.

Решили: I. Принять к сведению доклад тов. Кириллова А.С. (в/ч 44275) о том, что в процессе подготовки к пуску корабля "Восход-З" № 5 и ракеты-носителя ИА57-ЗКВ № Р15000-06 на стартовой позиции имели место два замечания по ракете-носителю (падение давления в демпфере двигателя блока "И" и взаимовлияние систем "НС" и "СС") и одно замечание по кораблю (выход из строя переходной трубки питания животных).

В настоящее время указанные замечания устранены и комплекс "Восход-3" № 5 проходит дальнейшую подготовку к пуску. График подготовки к пуску рассчитан на 8 часов, из которых 3 часа занимает установка кабин животных.

П. Слушали: О ходе подготовки систем корабля "Восход-3" № 5 на стартовой позиции.

Решили: I. Принять к сведению доклады ответственных представителей главных конструкторов-разработчиков систем корабля "Восход-3" № 5 о том, что подготовка следующих систем корабля проходит в соответствии с технической документацией:

- систем "Топаз", "Рубин", РДМ, "Трал" и "Факел" (докладчик тов. Терлецкий Н.А. - ОКБ-МЭИ);
- систем "Заря", "Пеленг", "Сигнал" (докладчик тов. Гайков А.В., - НИИ-695 МРП);
- систем оптической ориентации "Гриф" (докладчик тов. Плеханов М.К. - ЦКБ-589 МОП);
- тормозной двигательной установки 8Д66М (докладчик тов. Гуро Г.Г. - завод № 385 МОМ);
- источников питания (докладчик тов. Шильников А.И. - ВНИИТ МЭТП);
- системы бортовой командной радиолинии "БКРЛ-ВД" (докладчик тов. Моргунов В.Б. - НИИ-648 МОМ);
- парашютных систем (докладчик тов. Шмаков В.Т. - НИЭИ ПДС МАП);
- системы автономной регистрации "Мир-2" (докладчик тов. Солодухо А.С. - НИИ-88 МОМ);
- систем ориентации и стабилизации, АПО (докладчик тов. Брусков М.В. - ОКБ-І МОМ);
- программно-временного устройства "Гранит" (докладчик тов. Хвощев Ю.В. - ОКБ-І МОМ);

- систем индикации и сигнализации (докладчик тов. Отрешко Г.Н. - ЛИИ МАП);
- систем жизнеобеспечения и кабин животных (докладчик тов. Мауэрман М.Е. - завод № I24 МАП).

2. Принять к сведению доклад тов. Кириллова А.С. (в/ч 44275) о том, что аппаратура "Кондор-I" ввиду схемной ошибки (в цепи питания установлено реле на напряжение 28 вольт вместо I4 вольт) отключена. Отметить, что представитель главного конструктора-разработчика аппаратуры "Кондор-I" тов. Тихонюк А.И. (СНИИП МСМ) на заседание Госкомиссии не явился.

3. Представителю завода № I24 МАП тов. Мауэрману М.Е. срочно представить техническому руководству объяснение по выходу из строя при подготовке на стартовой позиции переходной трубки питания животных в одной из систем КЖ.

4. Принять к сведению доклад тов. Правецкого В.Н. (МЗ СССР) о том, что животные (собаки "Уголек" и "Ветерок") полностью подготовлены к полету.

III. Слушали:

О ходе подготовки систем ракеты-носителя IIA57-ЗКВ № PI5000-06 на стартовой позиции.

Решили:

I. Принять к сведению доклады ответственных представителей главных конструкторов-разработчиков систем ракеты-носителя IIA57-ЗКВ № PI5000-06 о том, что подготовка следующих систем носителя проходит в соответствии с технической документацией:

- системы управления (докладчик тов. Кротов В.К. - НИИ АП МОМ);
- двигателей I и II ступеней (докладчик тов. Пирог В.Н. - ОКБ-456 МОМ);

- двигателей III ступени
(докладчик тов. Голубев А.А. - ОКБ-154 МОМ);
- преобразователей тока
(докладчик тов. Чернов Н.А. - ВНИИЭМ МЭТП);
- источников тока
(докладчик тов. Шильников А.И. - ВНИИТ МЭТП);
- систем СОБ и СОБИС
(докладчик тов. Наумов Б.Ф. - НИИ-25 МАП).

IV. Слушали: О готовности служб полигона.

- Решили:
1. Принять к сведению доклад тов. Горина Ф.А. (в/ч 11284) о том, что все службы полигона к работе по пуску корабля "Восход-3" № 5 готовы.
 2. Отметить безответственное отношение ОКБ-МЭИ (тов. Богомолов А.Ф.) и в/ч 32103 к установке системы "Топаз" в бункере.
- Поручить тов. Щеулову (в/ч 41465) совместно с тов. Терлецким Н.А. (ОКБ-МЭИ) рассмотреть вопрос и обеспечить установку системы "Топаз" в бункере, а также прокладку аварийной линии связи "Пост-Д"-Бункер" ко времени пуска корабля "Восход-3" № 6.

V. Слушали: О готовности наземного технологического, заправочного и стартового оборудования.

- Решили:
- Принять к сведению доклад тов. Хлебникова Б.И. (ГСКБ Спецмаш) о том, что наземное технологическое, заправочное и стартовое оборудование к работе готово.

VI. Слушали: О готовности к работе службы радиационной безопасности.

- Решили:
1. Доклад тов. Ковалева Е.Е. (ИКБМ МЗ СССР) отклонить ввиду плохой подготовки его

2. Учитывая радиационную обстановку и прогноз ее на ближайшее время, разрешить полет корабля "Восход-3" № 5.

УП. Слушали: О готовности командно-измерительного комплекса и средств ПТК.

Решили: Принять к сведению доклад тов. Федотова А.Л. (в/ч 32103) о том, что командно-измерительный комплекс и средства ПТК (корабли "Аксай" и "Краснодар") к работе готовы.

УШ. Слушали: О метеобстановке.

Решили: Принять к сведению доклад тов. Лукьянова М.П. (в/ч II284) о том, что метеобстановка позволяет осуществить запуск ракеты-носителя с кораблем "Восход-3" № 5 в установленное время.

IX. Слушали: Доклад тов. Заборского А.Л. (в/ч II284) по полетному заданию.

Решили: Полетное задание утвердить.

X. Слушали: О порядке работы и месте расположения групп управления полетом, об утверждении оперативных групп.

Решили: I. Принять предложение ОКБ-I МОМ (т.Шабарова Е.В.) о следующем порядке работы и месте расположения групп управления полетом:

- после выведения корабля "Восход-3" № 5 на орбиту Госкомиссия переезжает на площадку № 2;
- в случае нормального вывода корабля на орбиту и осуществления нормального полета его, в Москву вылетает первая группа управления и принимает управление полетом, располагаясь в в/ч 32103;


- после передачи управления полетом первой группе управления в Москве вылетает вторая группа управления и приступает к работе, также располагаясь в в/ч 32103.

2. Утвердить состав оперативных групп, представленный ОКБ-1 и согласованный с заинтересованными организациями.

Государственная комиссия по проведению пусков кораблей "Восход-3", заслушав и обсудив доклады ответственных представителей главных конструкторов-разработчиков систем и руководителей служб, р е ш и л а :


Пуск корабля "Восход-3" № 5 с животными на борту произвести 22 февраля 1966 г. в 22 часа 30 мин. (время московское).

Председатель
Государственной комиссии по проведению пусков кораблей "Восход-3"



Г.Тюлин

Секретарь Госкомиссии



В.Чиков