



Кол. лист.	1+5
Вх. №	1195сс
Дата	6/8-69

ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ	
А. Н. СССР (корпус № 2)	
Вх. №	003241
Дата	14.7.69
Кол. листов секр.	
Кол. листов не секр.	

199

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА  
общего машиностроения  
СССР

Сов. секретно  
экз. № I

Председателю МНТС по КИ  
при АН СССР

тов. КЕЛДЫШУ М. В.

Кол. лист.	1+5
Вх. №	890сс
Дата	21/11/69

Решением Комиссии Президиума Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам от 20 июня 1969 г. предусмотрено дополнительное изготовление в 1969-1971 гг. 7 объектов типа Е-8-5 и 3-х объектов типа Е-8, и поручено представить на утверждение план-график работ по этим объектам.

Направляю Вам на согласование выписку из плана-графика работ по созданию дополнительных объектов Е-8-5 и Е-8.

Прошу Ваше заключение сообщить в возможно короткий срок и дать указания подведомственным организациям о проведении принятых работ, предусмотренных планом-графиком, не ожидая его утверждения Комиссией Президиума Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам.

Приложение: мб. № 3-2687, сов. секретно, на 5 листах.

В. Вахитову В. И.

6.8.

Согласовано Р.Ф.

Прошу направить копию  
плана-графика в КИ  
и принять участие  
в согласовании.

прошу выдать  
в КИ по КИ согласно  
договоренности с  
В. И. Вахитовым

21.11.

М. В. Келдыш 29.9.69.

22.

Первый отдел А. Н. СССР (сектор № 1)
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Вх. № 100917 1969

В. ЛИТВИНОВ  
В день 128  
направлено  
в КИ с подготовкой  
ки по согласованию  
мн. 402сс (503 ай 481)  
1.8.65







3. Изготовление и поставка  
рентгеновского телескопа  
для определения координат  
угловых размеров и  
спектра космических  
источников рентгеновского  
излучения (РТ-I)

I компл. (№ 206) - апрель 1970г.  
I компл. (ЗИП) - май 1970г.  
I компл. (№ 207) - июнь 1970г.  
I компл. (№ 208) - март 1971г.

ИКИ АН СССР,  
ФИАН СССР в части  
проведения экспери-  
мента и обработки  
результатов, ФИАН СССР  
- в части изготовле-  
ния и поставки прибо-  
ров, СКБ рентгенов-  
ской аппаратуры Мини-  
стерства приборострое-  
ния, средств автомати-  
зации и систем управ-  
ления - в части изго-  
товления счетчиков  
фотонов

4. Изготовление и поставка  
прибора определения  
проходимости и тягово-  
сцепных характеристик  
лунного грунта

I компл. (маш.206) -апрель 1970г.  
I компл. (ЗИП) - май 1970г.  
I компл. (маш.207) - июнь 1970г.  
I компл. (маш.208) - март 1971г.

Завод им.Ла-  
вочкина  
Минобщемаша

ИКИ АН СССР,  
Институт геохимии и  
аналитической химии -  
в части разработки  
методики проведения  
эксперимента и стра-  
ботки результатов  
измерений.

МО № 2687

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Вх. № 100917-1969

Первый отдел А.Н. СССР (центр № 1)  
ПРИЛОЖЕНИЕ

к Вх. № 100917-1969

Первый отдел А.Н. СССР

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Вх. № 003241

14.7.69

196



1	2	3	4	5
I	Изготовление и поставка прибора УО-2	I компл. {маш. 206} - апрель 1970г. I компл. {ЗИП} - май 1970г. I компл. {маш. 207} - июнь 1970г. I компл. {маш. 208} - март 1971г.	ИКИ АН СССР	ФИАН, ИКИ АН СССР - в части проведения эксперимента и обработки результатов, ФИАН - в части изготовления и поставки приборов. Государственный оптический институт Мин-оборонпрома - в части изготовления и поставки оптики прибороборов
6.	Изготовление и поставка дозиметрической радио-метрической аппаратуры РВ-2Н	I компл. {маш. 206} - апрель 1970г. I компл. {ЗИП} - май 1970г. I компл. {маш. 207} - июнь 1970г. I компл. {маш. 208} - март 1971г.	ИКИ АН СССР	НИИЯФ МГУ МВ и ССО СССР, ИКИ - в части наладки, поставки аппаратуры, проведения эксперимента и обработки результатов. Завод "Физприбор" Министерства приборостроения, средств автоматизации и систем управления - в части изготовления узлов аппаратуры РВ-2Н.

Первый отдел А.Н. СССР  
ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Дх. № 1/00917 1969

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Дх. № 1/00917 1969

МБ № 2687

197

Первый отдел А.Н. СССР  
ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Дх. № 003241 14.7.69



I

2

3

4

5

7.

Проведение оперативных работ по обработке траекторных измерений и управлению полетом объектов. Послетополетный анализ работы измерительных средств и систем управления объектами

По согласованным графикам

Завод им. Лавочкина  
Минобщемаша

Институт прикладной математики  
АН СССР

8.

Изготовление и поставка фотограмметрической аппаратуры для измерения астротелевизионных снимков САН

I компл. - январь 1970 г.

Завод им. Лавочкина  
Минобщемаша

ИКИ

Второй отдел А. Н. СССР (сектор № 1)  
ПРИЛОЖЕНИЕ  
и Вх. № 1/003247 1969

ПРИЛОЖЕНИЕ  
№ 1/003247-109

МБ № 2687

Второй отдел А. Н. СССР  
ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1/003247-109  
14.7.69

198

Примечание:

1. Все изготавливаемые агрегаты, аппаратура и системы должны быть приняты военным представителем на соответствие документации главного конструктора по согласованному перечням и объемам (на предприятиях, где имеются военные представительства).

2. Все поставляемые приборы и агрегаты должны иметь гарантийный срок хранения не менее 2,5 лет с обеспечением их работоспособности в течение гарантийного срока в заводских условиях на ТП и СП, во время полета и работы на Луне.

Первый отдел А. И. СССР (сектор № 1)  
ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Дх. № 1/00917 1969

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Первый отдел А. И. СССР  
ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Дх. № 1/00917 1969

003241 147.69

199