

П Р И К А З

РАСЕКРЕЧЕНО
АКТ № 001-2
от 30.05.2014г.

МИНИСТРА ОБЩЕГО МАШИНОСТРОЕНИЯ СССР

Москва

№ 297

29 августа 1968 г.

В связи с неудовлетворительным состоянием работ на заводе им.Лавочкина по созданию объектов Е-8, В-69, М-69 и дополнительным заданием изготовить в I кв.1969 г. 2 объекта Е-8-5, а также учитывая необходимость осуществления пусков объектов В-69 и М-69 в строго астрономические сроки,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1.Начальнику 3 Главного управления т.Керимову, директору и главному конструктору завода им.Лавочкина тт. Лукину,Бабакину в недельный срок пересмотреть графики работ по созданию объектов Е-8, Е-8-5, В-69, М-69 с целью сокращения сроков изготовления и проведения необходимых экспериментальных работ по объектам.

2.Начальникам 1,2,4,6 Главных управлений тт.Сысоеву, Абрамову, Евсееву, Бальмонту, директорам Омского авиационного завода, завода "Арсенал", Южного машиностроительного завода, завода "Большевик", Саратовского машиностроительного завода, Омского электромеханического завода, Машиностроительного завода им.Хруничева, машиностроительного завода "Вымпел", тт.Колупаеву, Иванову, Макарову, Яковенко, Ваницкому, Желонову, Рыжих, Шаповалову в порядке оказания помощи изготовить и поставить заводу им.Лавочкина агрегаты и узлы объектов Е-8, Е-8-5, В-69, М-69 в количествах и сроки согласно приложению № I.

3.Директору завода им.Лавочкина т.Лукину в 10-дневный срок обеспечить передачу заводам, перечисленным в пункте 2 настоящего приказа, технической документации в согласованных количествах комплектов, комплектующие изделия, материалы и,при необходимости, поковки.

На изделия, предусмотренные настоящим приказом к выпуску в 1969 г., заводом им.Лавочкина передаются фонды на материалы и комплектующие изделия.

4. Обратить внимание директора, главного конструктора и главного инженера завода им.Лавочкина тт.Лукина,Бабакина и Милованова на необходимость унификации и резкого повышения технологичности конструкций разрабатываемых изделий, а также на необходимость улучшения оперативно-производственного планирования и диспетчирования, на повышение уровня технологии производства и обязать их в месячный срок разработать и осуществить соответствующие мероприятия.

5. Начальникам I,2,5 Главных управлений тт.Сысоеву,Абрамову,Зубову направить в установленном порядке на завод им.Лавочкина сроком на 3 месяца (с I сентября 1968 г. по I декабря 1969 г.) рабочих с подведомственных предприятий согласно прилагаемому перечню (приложение № 2).

6. Директору и главному конструктору завода им.Лавочкина тт.Лукину и Бабакину организовать оперативную группу по координации работ и оказанию помощи в решении организационных и технических вопросов, возникающих на заводах,подключенных к изготовлению узлов и агрегатов изделий в соответствии с приказом МОМ № 235 от II июля 1968 г. и настоящим приказом.Оперативную группу укомплектовать квалифицированными специалистами и осуществлять ежедневный контроль за ходом работ.

7. Начальнику Главного управления материально-технического снабжения и сбыта т.Денисенко дополнительно выделить заводу им.Лавочкина станочное оборудование согласно приложению № 3.Начальнику ГУПикС"а т.Глазову выделить дополнительно в IV кв.1968 г. заводу им.Лавочкина 150 тыс.руб. для оплаты оборудования.

8. Начальнику ГУПикС"а т.Глазову и начальнику 3 Главного управления т.Керимову принять меры по строительству и финансированию лабораторного корпуса на заводе им.Лавочкина с началом строительства в 1969 году.

Директору Ипромашпрома т.Титенкову обеспечить выдачу рабочих чертежей в ноябре 1968 г.

9. Начальнику Главного планово-производственного управления т.Лобанову рассмотреть вопрос о выделении дополнительных средств для оплаты указанных работ по представлению расчетов предприятиями.

~~ВНИМАНИЕ! Разрешить заводу ММ. Лавочкина у вели-~~
~~чение численности инженерно-технических работников на 150 че-~~
~~ловек без увеличения общего лимита численности.~~

10. Главному диспетчеру Министерства т. Федченко обеспе-
чить контроль за выполнением заводами работ, порученных настоя-
щим приказом.

11. Обращаю внимание начальников Главных управлений, руко-
водителей предприятий и организаций на важность выполнения
работ в установленные настоящим приказом сроки, имея в виду,
что пуски объектов должны быть осуществлены в строго астроно-
мические сроки.

12. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить
на заместителя Министра т. Литвинова.

Министр
общего машиностроения СССР


С. АФАНАСЬЕВ

В. М. Литвинов
29/VIII 68 г.
25/8
Литвинов
24/VII - 68 г.
Согласовано
27/8
25/VIII 68 г.
С. И. Мам
26/8

по п 5: Б.У. не имеет
никакой возможности
напрямой моды, т.к. с
предприятий Б.У. работают
у т. Министра 120 чел.
27/8 68
27.8.68

Заказание Гупи КС
исполнить доплатить
ное выделение 500 руб.
Г.К. в гитце унв. криву-
матрено 400 руб. и
возможностей 400 руб.
26.VIII 68
Мам

С исполнением
и 6 приложений №1
(400 руб.)
26.8.68

РАСЕКРЕЧЕНО

Акт № 001-2

от 30.05.2014г.

Приложение № I

к приказу Министра общего машиностроения
СССР от 29 августа 1968 г. № 297-

№ № п/п	Содержание работ	Количество и сроки исполнения:	Заказчик	Исполнитель
1	2	3	4	5
1.	Подвесные баки объектов Е-8, Е-8-5 в комплекте по черте- жам: 8ЕА-6105-0; 8ЕВ-6105-0 (без изготовления и установ- ки вытеснительных пакетов)	1 компл. - декабрь 1968 г. 1 компл. - январь 1969 г. 2 компл. - февраль 1969 г. 3 компл. - март 1969 г. 3 компл. - апрель 1969 г.	Завод им.Лавоч- кина	Омский авиационный завод
2.	Посадочное шасси объектов Е-8	1 компл. - декабрь 1968 г. 1 компл. - январь 1969 г. 2 компл. - февраль 1969 г. 3 компл. - март 1969 г. 3 компл. - апрель 1969 г.	Завод им.Лавоч- кина	Завод "Арсенал"

1	2	3	4	5
3.	Обтекатель изделия 8К82К для объектов Е-8, Е-8-5 (без теплоизоляции)	По I шт. в месяц, начиная с декабря 1968 г. всего 8 шт.	Завод им.Лавочкина	Омский авиационный завод
4.	Шаровые титановые баллоны (8 типов)	По согласованному с заводом им.Лавочкина графику, начиная с декабря 1968 г. всего 300 шт.	Завод им.Лавочкина	Южный машиностроительный завод
5.	Стенд для юстировки антенн объекта М-69	I шт. - II кв. 1969 г.	Завод им.Лавочкина	Завод "Большевик"
6.	Привод для объекта М-69: М-5213-0	3 шт. - октябрь 1968 г. 3 шт. - ноябрь 1968 г. 4 шт. - декабрь 1968 г.	Завод им.Лавочкина	Омский электромеханический завод
	М4610-0	20 шт. - октябрь 1968 г. 20 шт. - ноябрь 1968 г. 20 шт. - декабрь 1968 г.		Саратовский машиностроительный завод

МО 4114

150

I 2 3 4 5

(+) Арсенал

7. Изготовление медницких деталей: По 5 комплектов в месяц, начиная с ноября 1968 г. Всего 80 комплектов

конус 100-9-079
Сфера 100-9-081

Завод им.Лавочкина

Омский авиационный завод

По согласованному перечню 25 наименований

Завод им.Лавочкина

Машиностроительный завод им.Хруничева

8. Контрольно-проверочная аппаратура для объектов:

Завод им.Лавочкина

Машиностроительный завод "Вымпел"

М-69

По I компл. в месяц, начиная с октября 1968 г., всего 3 компл.

Е-8-5

По I компл. в месяц, начиная с ноября 1968 г., всего 3 компл.

С исполнением и 6

3 [Signature] 26/08/68

26/08/68 [Signature] 26/8

Зам.начальника Главного технического управления

Зам.начальника Главного Планово-производственного управления

[Signature] 27/08/68

[Signature]

Г.Туманов

[Signature]


Б.Федченко

П Е Р Е Ч Е Н Ь

предприятий, с которых командировются рабочие и кон-
структора на предприятие, где директором тов. Лукин

	Всего	медни- ки 5-6 разря- дов	токари 4-5 раз- рядов	в том числе слесари в мех. цехах 4-5 раз- рядов	расточни- ки на гори- зонт. расточные станки	рентгеноло- ги 5-6 разрядов	электро- монтажник 5-6 разря- дов	Приме- чание
т.Бугайский	20	5	5	7	I	2	-	
Предприятия 5 ГУ	40						40	
т.Богдановский	10	5				5	-	
Итого	70	10	5	7	I	7	40	

Зам. начальника Главного
планово-производственного
управления



Б. Федченко

15246

Приложение № 3

к приказу Министра общего
машиностроения СССР от
"29" августа 1968 г. № 297

П Е Р Е Ч Е Н Ь

станочного оборудования, выделяемого предприятию
п/я А-7544 для организации зуборезного участка.

№ №:	Наименование станков	Тип	Кол-во шт.	Год поставки
1.	Зубошлифовальный "Рейсхаузер" ^{*)}	H2A	I	1968 г.
2.	Зубострогальный "Гарбек"	I2H	I	1969 г.
3.	Зубодолбежный "Лоренц"	Sjv	I	1969 г.
4.	Токарно-винторезный	IE6IMT	3	1968 г.
5.	-"-	IK62x750	3	I кв. 1969 г.
6.	Универсально-фрезерный	675	3	I кв. 1969 г.
7.	Круглошлифовальный	3IIOM	I	I кв. 1969 г.
8.	Настольно-сверильный	HC12A	3	1968 г.

*) выделен ранее по плану импорта.

М.И. Маму
24/VIII - 68г.

Зам. начальника Главного
технического управления

Г. Туманов
29/VIII
Г. Туманов