

# П Р И К А З

РАСЕКРЕЧЕНО  
Акт № 001-2  
от 30.05.2014г. *Риз*

МИНИСТРА ОБЩЕГО МАШИНОСТРОЕНИЯ СССР

№ 363-~~с~~

*1 ксерокоп*

1968 г.

В целях обеспечения работ по исследованию космического пространства, Луны и планеты Марс в установленные сроки,

## П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Начальникам 1,2,6 Главных управлений тт.Сысоеву, Абрамову, Бальмонту, директорам Омского авиационного завода, Завода энергетического машиностроения, Омского электромеханического завода тт.Колупаеву, Богдановскому, Желонову, в порядке оказания помощи, изготовить и поставить заводу им.Лавочкина агрегаты и узлы объектов Е-8-5 в количествах и в сроки согласно приложению № I.

2. Передать с завода им.Лавочкина изготовление изделий ДОК-ДПО на завод "Арсенал" им.Фрунзе.

Начальнику 2 Главного управления т.Абрамову, директору завода "Арсенал" им.Фрунзе т.Иванову обеспечить выпуск изделий ДОК-ДПО с II кв. 1969 года в кооперации с заводом им.Хруничева, Омским авиационным заводом, Воронежским механическим заводом, установленной приказами Министерства от 12.Ш.68 г. № 78 и от 29.УШ.68 г. № 297 при изготовлении изделий ДОК-ДПО на заводе им.Лавочкина.

Директорам завода "Арсенал" им.Фрунзе и завода им.Лавочкина тт.Иванову и Лукину согласовать сроки начала поставок комплектующих деталей и узлов от указанных заводов для обеспечения изготовления изделий ДОК-ДПО с II кв. 1969 года.

3. Передать с завода им.Лавочкина изготовление объектов "Прогноз" ~~и блоков "Д" изделия 8К78М~~ на машиностроительный завод "Вымпел".

Начальнику 4 Главного управления т.Евсееву, директору машиностроительного завода "Вымпел" т.Шаповалову обеспечить выпуск ~~блоков "Д" изделия 8К78М с III кв. 1969 г.~~, объектов "Прогноз" в ~~IУ кв. 1969 года.~~

4. Директору завода им.Лавочкина т.Лукину в 2-х недельный срок обеспечить передачу заводам, перечисленным в пунктах



73

1,2,3 настоящего приказа, технической документации в согласованных количествах комплектов, комплектующих изделий, материалов и при необходимости-поковок.

На изделия, предусмотренные настоящим приказом к выпуску в 1969 году, заводом им.Лавочкина передаются фонды на комплектующие изделия, материалы и поковки.

5. Начальнику Главного технического управления т.Карташевскому, директору НИИ технологии машиностроения т.Милехину оказать необходимую помощь заводу "Арсенал" им.Фрунзе и машиностроительному заводу "Вымпел" в разработке технологии и быстрейшем освоении производства изделий, предусмотренных пунктами № 2,3 настоящего приказа.

6. Начальникам 1,2,4,5,6 Главных управлений тт.Сысоеву, Абрамову, ~~Зисову~~, Зубову, Бальмонту направить в установленном порядке на завод им.Лавочкина сроком на 3 месяца (с 10 ноября 1968 г. по 10 февраля 1969 г.) рабочих и ИТР с подведомственных предприятий <sup>по специальностям</sup> согласно прилагаемому перечню (приложение № 2).

7. Начальнику <sup>Управления труда, заработной платы и рабочих кадров</sup> т.Петрову рассмотреть вопрос о выделении дополнительных средств для стимулирования <sup>предусмотренных настоящим приказом</sup> работ по представлению расчетов предприятиями.

8. Главному диспетчеру Министерства т.Федченко обеспечить контроль за выполнением заводами работ, порученных настоящим приказом.

*первое* 9. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра т.Литвинова. *Г. Тюмча*

Министр  
общего машиностроения СССР

*Афанасьев*  
С.АФАНАСЬЕВ

*в связи с приказом о  
подготовки и организации  
пр-ва НКБС, сферы, циклона и  
работ по интервенции на ОАЭ  
никаких дополнительных работ не имеет*

*Широко 30.8.68*

*30.8.68*

*30.8.68*

к приказу Министра общего машино-  
строения СССР от " 1 " марта  
1968 года, № 363

ПЛАН - ГРАФИК

изготовления и поставки деталей и узлов объекта Е-8-5

РАСЕКРЕЧЕНО

АКТ № 001-2

ОТ 30.05.2014г. *лж*

№ № П.П.	Содержание работ	Количество и сроки исполнения	Заказчик	Исполнитель
1	2	3	4	5
I.	Спускаемый аппарат по чертежу 8ЕР-1030-0	4 компл. - 25 декабря 1968 г. 4 компл. - 15 января 1969 г. 4 компл. - 15 февраля 1969 г. 4 компл. - 15 марта 1969 г. 4 компл. - 15 апреля 1969 г.	Завод им. Лавоч- кина	Омский авиацион- ный завод
2.	Приборный отсек по чер- тежу: 8ЕР-1010-0	2 компл. - декабрь 1968 г. 2 компл. - 15 января 1969 г. 2 компл. - 15 февраля 1969 г. 2 компл. - 15 марта 1969 г. 2 компл. - 15 апреля 1969 г.	Завод им. Лавочки- на	Омский авиацион- ный завод



I :	2 :	3 :	4 :	5
3. Изготовление деталей арматуры (из нержавеющей стали и титана) на 200 тыс. нормочасов (угольники, тройники, крестовины, штуцеры, заглушки, фланцы, клапаны, цапфы и др.) по спецификации и чертежам завода им.Лавочкина	20 тыс.н/ч - ноябрь 1968 г. 30 тыс.н/ч - декабрь 1968 г. 30 тыс.н/ч - январь 1969 г. 30 тыс.н/ч - февраль 1969 г. 30 тыс.н/ч - март 1969 г. 30 тыс.н/ч - апрель 1969 г. 30 тыс.н/ч - май 1969 г.	Завод им. Лавочки-на	Завод энергетического машиностроения	
4. Изготовление и сборка привода по чертежу: 8ЕР-77-22-0	15 шт. - декабрь 1968 г. 30 шт. - январь 1968 г. 15 шт. - февраль 1969 г.	Завод им. Лавочки-на	Омский электро-механический завод	

75

# П Е Р Е Ч Е Н Ь

к приказу МОМ № 3634  
от I/XI-1968 г.

специальностей рабочих и ИТР, направляемых на завод им.Лавочкина

	Радиомонтажники 3-4 разр.	Регулировщики при- боров 3-4 разр.	Слесари-сборщики приборов 3-4 разр.	Слесари-сборщики по приводам и меха- низмам 4-5 разр.	Слесари-испытатели на в/давление 4-5 разр.	Слесари-сборщики по агрегатам 3-4 разр.	Клепальщики 2-4 разр.	Медники 4-5 разр.	Штамповщики на па- дающих молотах 3-4 разр.	Инженеры на КИС	Расточники на коорди- нотно-расточные стан- ки 5 разр.	В с е г о
1. СЫСОЕВ					3	5	4	10	2			
2. АБРАМОВ											3	
3. ЕВСЕЕВ												
4. ЗУБОВ	30	10	8							12		
5. БАЛЬМОНТ				22								
ВСЕГО:	30	10	8	22	3	5	4	10	2	12	3	

Каждая группа в 10 рабочих направляется с мастером и работником ОТК.

В перечне указаны разряды по новой квалификационной сетке.

Ж.И.