

ПРОТОКОЛ № 36

Секретно
Экз. № 7

ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА ОБЩЕГО МАШИНОСТРОЕНИЯ СССР

„ 17 “ ноября 1967 года

РАСЕКРЕЧЕНО
Акт № 001-3 Ку
от 11.06.2014г.

Председательствовал: т.Афанасьев С.А.

Присутствовали члены коллегии: т.т.Мазур Е.В., Табаков Г.М.,
Керимов К.А., Зубов А.П., Мозжорин Ю.А.,
Лобанов В.В., Нариманов Г.С.

Приглашенные: по списку.

I.

Кадровый вопрос

П.

О состоянии работ и ходе летно-конструкторских
испытаний комплекса

III.

О ходе работ по комплексу Е-8

(тт. Бабакин, Исаев, Никитин, Байков,
Лапшин, Гусев, Нестеров, Бармин, Безвербый,
Арефьев, Петуховский, Антуфьев, Карта-
шевский, Лобанов, Мазур, Афанасьев)

1. Принять в основном представленный проект приказа.

2. Поручить т. Керимову (3 Гл.упр.) в 2-дневный срок доработать проект приказа с учетом обмена мнениями и данных на заседании коллегии указаний, имея в виду:

— принять представленный заводом им. Лавочкина график изготовления экспериментальных и летных объектов Е-8 и проведения их испытаний в 1968 году ;

мк. 2408е-

- обязать т.т.Петуховского (2 Гл.упр.) и Исаева (КБХМ) разработать график отработки, изготовления и поставки корректирующе-тормозного двигателя IID4I7 и его агрегатов в установленные сроки и приложить к приказу.

Обязать т.т.Петуховского (2 Гл.упр.) и Исаева (КБХМ) личную ответственность обеспечить выполнение графика и о результатах докладывать коллегии;

- обязать т.Никитина (КБ "Салют") принять меры по поставке бортовой аппаратуры системы управления объекта Е-8 в сроки, предусмотренные приказом Министерства от 2 августа 1967 г. № 288;

- обязать т.Миронова (Главкомплент) принять меры, обеспечивающие поставку КБ "Салют" шаговых двигателей ШД-ЗА с завода "Машиноаппарат" МЭТП в установленные сроки;

~~- поручить т.Исуповскому (Главкомплент) принять меры и дополнительное приобретение электронно-вычислительных машин для организации Министерства~~ пункт см.на обороте

- обязать т.Мозжорина (ЦНИИМАШ) выделить КБ "Салют" необходимое машинное время на электронно-вычислительных машинах ЦНИИМАШ;

- поручить т.т.Антуфьеву (5 Гл.упр.) и Арефьеву (НИИКП) обеспечить разработку и изготовление системы управления антенн лунохода объекта Е-8 по согласованному с заводом им.Лавочкина графику;

- поручить т.Табакову решить вопрос с изготовлением арматуры для системы наддува КТДУ;

- отметить, что при рассмотрении на заседании коллегии 27 октября 1967 г. вопроса "Об итогах выполнения плана НИР и ОКР за 9 месяцев 1967 г. и мерах по обеспечению выполнения плана года" заместитель директора завода имени Лавочкина по кадрами и режиму т.Вдовин заявил о том, что коэффициент сменности на заводе составляет 1,53.

Как показала проверка с выездом на место фактически коэффициент сменности на заводе равняется 1,18;

- поручить т.Карташевскому (Тех.упр.) рассмотреть распределение вычислительных машин и представить предложения о возможности выделения заводу им.Лавочкина в первом полугодии 1968 г. одной машины БЭСМ-4 и электронно-вычислительных машин для НИИ приборостроения и КБ "Салют"

- обязать т.Вдовина (завод им.Лавочкина) под личную ответственность обеспечить набор рабочих и доведение в течение I кв. 1968 года коэффициента сменности на Заводе им.Лавочкина до 1,5 по механическим цехам основного производства; - исключить из проекта приказа п.п.10 и 12.

IV.

Об утверждении тематического плана научно-исследовательских работ на 1968 год