



Министру общего машиностроения СССР
тов. Афанасьеву С.А.

Докладываю Вам результат выполнения графика пусков космических объектов в I квартале 1970 года (приказ от II февраля 1970 года № 51сс).

Графиком предусматривался пуск в I квартале 13 объектов, фактически было запущено лишь 4 объекта или 31%.

Для обеспечения выполнения в I полугодии графика пусков необходимо обеспечить во II квартале пуск 31 объекта (с учетом незапущенных в I квартале 9 объектов).

В соответствии с графиком были осуществлены в I квартале пуски объектов:

- ф. I ЦКБЭМ (т. Козлов) - "Зенит-4МК" № 2 - 27 марта
- КБЮ (т. Янгель) - "ДС-У2-МГ" № I - 20 января и "ДС-МО" № 3 - 16 января
- ЗИЛ (т. Бабакин) - "Е-8-5" № 405 - 6 февраля с неудовлетворительным результатом по вине носителя 8К82К (т. Челомей).

Не обеспечили в I квартале выполнения графика пусков следующие организации:

- ЦКБЭМ (т. Мишин) - объект "7К-Л1" в марте
- ЦКБМ (т. Челомей) - объект "УС-А" в марте
- КБПМ (т. Решетнев) - 3 объекта: "Сфера" в феврале, "Стрела-1М" в марте и "Циклон" в январе (запущен II апреля)
- КБЮ (т. Янгель) - 2 объекта: "Целина-0" в феврале (запущен 7 апреля) и "ДС-У1-Р" в марте (намечают 24-27 апреля).
- ЦКБЭМ (т. Мишин) и ЗЭМ (т. Ключарев) - 2 объекта "Р5В" в феврале (намечают пуск I-го объекта 23-24 апреля).

Помимо вышеперечисленных незапущенных объектов, во II квартале, согласно графику пусков, подлежат запуску следующие объекты:

ЦКБЭМ (т.Мишин) 7 объектов: "7К-ОК" в апреле, "7К-ЛІ" в июне (второй объект), "7К-ЛІЭ" в мае, "Т2К" по одному в мае и июне, "НІ-ЛЗ" в июне и "Р5В" в июне (третий объект).

ЗИЛ (т.Бабакин) - 3 объекта: "Е-8" по одному в апреле и июне и "Е-8-5" в мае

ЦКБМ (т.Челомей) - "ИС" 2 объекта

ф.І ЦКБЭМ (т.Козлов) - 2 объекта: "Зенит-4МК" в июне и "Зенит-4МТ" в июне.

КБПМ (т.Решетнев) - 4 объекта: "Сфера в мае (второй объект), "Стрела-ІМ" в июне (второй объект), "Стрела-2М" в апреле и "Ионосферная станция" в июне.

КБЮ (т.Янгель) - 4 объекта: "Целина-Д" в апреле, "ДС-У2-ІІІ" в июне, "ДС-У2-ГК" в апреле, "ДС-У2-ІК" в июне.

Наглядно изложено в прилагаемом графике.

Кроме предусмотренных графиком МО СССР были осуществлены в I квартале пуски 9 объектов с удовлетворительным результатом: "Молния-І" 19 февраля, "Метеор-2" 17 марта, "Зенит-2" 4 марта, "Зенит-2М" 9 января, "Зенит-4" 21 января и 10 февраля, "ДС-ПІ-Ю" 15 января, 27 февраля, "ДС-ПІ-І" 18 марта.

Таким образом, в I квартале было запущено 13 космических объектов, из них один (Е-8-5) с неудовлетворительным результатом или 7%.

Всего в I квартале было сделано 40 пусков, из них 3 с неудовлетворительным результатом или 7,7%.

В.И.Шестakov
16. IV. 70

С.Шестаков