

Ограничение снято

П Р О Т О К О Л

совещания руководства предприятия от 8 января
1965 года

Присутствовали: Королев С.П., Мишин В.П., Черток Б.Е.,
Цыбин П.В., Трегуб Я.И., Шабаров Е.В.,
Кириллов А.С., Крюков С.С., Феоктистов К.П.,
Яцушко А.И., Кашо А.С., Антонов Ю.Л., Фролов Е.А.,
Рублев Б.В., Волков В.Н., Шевелев В.К.,
Раушенбах Б.В., Флеров П.В., Гуда В.А.,
Аппазов Р.Ф., Безвербный В.К., Семенов Г.Я.,
Шилов Д.М., Зудинов В.И., Анохин С.Н.,
Никитин Б.В., Болдырев Г.Г., Белоусов Н.П.,
Овечкин М.В., Сарафанов И.В., Молодцов В.В.,
Решетин А.Г., Лобанов А.И., Сургучев О.В.,
Ржавский Н.А.

Повестка дня:

- I. Состояние с изделиями ИА57 для объектов ЗКД № 2 и 4
(результаты испытаний на Т.П., состояние с изготовлением на
заводе "Прогресс") - докладчик: ШАБАРОВ Е.В.
- II. Результаты испытаний и состояние космического корабля
ЗКД № 2 на Т.П. - докладчик: ШАБАРОВ Е.В.
- III. Состояние с обработкой систем и экспериментальными ра-
ботами по объектам ЗКД - докладчики: БОЛДЫРЕВ Г.Г.
ФЛЕРОВ П.В.
РУБЛЕВ Б.В.
- IV. Экспериментальная отработка изделий "Волга", "Беркут"
и других п/я ИО52 (т.Северин) по согласованному плану.
- докладчик: ГУДА В.А.
- V. Тепловые расчеты объекта ЗКД
- докладчик: СУРГУЧЕВ О.В.
- VI. Программы полета и отчет по системе аварийного спасения
- докладчик: МОЛОДЦОВ В.В.

УИ. Расчеты траекторий и выбор полигонов посадки.

- докладчик: БЕЗВЕРБЫЙ В.К.

УШ. Результаты тренировок космонавтов по согласованному плану и полетов на самолете ТУ-104 по отработке выхода в ЛИИ ГКАТ

- докладчик: АНОХИН С.Н.

Заслушав и обсудив доклады вышеперечисленных товарищей, совещание руководства предприятия ОКБ-1 приняло следующие решения:

По докладу т.ШАБАРОВА Е.В. (I и II вопросы)

1. Принять к сведению сообщения т.ШАБАРОВА Е.В. о результатах испытаний на Т.П. и изготовлении на заводе "Прогресс" носителей ИА57 для изделий ЗКД № 2 и 4.

2. Поручить тт.Крюкову С.С. (созыв), Цыбину П.В., Пармузину С.Ф. и Болдыреву Г.Г. подготовить и выдать все необходимые материалы о поведении шлюза при отстреле в аварийной ситуации, представив их Главному конструктору на утверждение 12/1-65г.

3. Отметить невыполнение т.Болдыревым Г.Г. указания Зам.Главного конструктора т.Цыбина П.В. о выдаче данных по отстрелу шлюза в аварийных ситуациях.

4. Принять к сведению сообщение т.Шабарова Е.В. о состоянии космического корабля ЗКД № 2 на технической позиции.

5. Поручить т.Цыбину П.В. и т.Волкову В.Н. совместно с п/я 241 (т.Быков Ю.С.) и ВВС (т.Холодков В.Н.) официально согласовать вопрос о снятии системы "Комар" с объектов ЗКД № 2 и 4.

6. Поручить т.Рублеву Б.В. и т.Волкову В.Н. в срок по 12.1-65г. собрать официальные материалы о ходе отработки и готовности систем, устанавливаемых на объект ЗКД № 2, как от смежных организаций, так и от отделов ОКБ-1.

мб № 0/138

Поручить т.Фролову Е.А. к 12/1-65г. подготовить общее заключение о ходе отработки систем, устанавливаемых на объект ЗКД № 2 и 4 с предварительной оценкой по тем работам, которые еще не закончены.

7. Поручить отделу 16 (т.Ржавский Н.А.), лаборатории надежности (т.Алышевский И.Ю.) и отделу 29 (т.Пещерский А.Л.) в 3-х дневный срок представить материалы по результатам испытания боксов с кинееппаратурой, а также заключение о надежности киноаппаратуры устанавливаемой на объект ЗКД № 2 и 4.

Обратить внимание т.Ржавского Н.А. на неоперативность в оформлении протокола по результатам испытаний боксов с кинееппаратурой.

8. Поручить т.Цыбину П.В. и т.Овечкину М.В. тщательно просмотреть материалы по результатам отстрела крышки люка № 2 на пиропатронах ДП-4И (вместо ДП-1-1,35). Просмотреть возможность проведения дополнительных отстрелов люка № 2 на старых пиропатронах ДП-1-1,35 и результаты доложить Главному конструктору не позже 12.1-65г.

По докладу т.БОЛДЫРЕВА Г.Г.

1. Принять к сведению сообщения т.Болдырева Г.Г. о положительных результатах экспериментальных работ по отработке системы открытия крышки люка-лаза СА (Пр-11), люка-лаза шлюза (Пр-7), боксов для кинокамер (Пр-13, Пр-15), пиросистемы отброса шлюза (Пр-6) установки управляющегокумулятивного заряда (Пр-16), системы взведения кресел (Пр-18) и системы аварийного спасения по программе филиала № 3.

По докладу тов.ФЛЕРОВА П.В.

1. Принять к сведению сообщение т.ФЛЕРОВА П.В. о положительном результате первого этапа самолетных испытаний изд.ЗКД.

мб № 0/138

2. Обратит внимание т.Рощина В.Ф. и т.Решетина А.Г. на недопустимость выпуска измененных исходных данных на самолетные испытания без разрешения Главного конструктора.

По докладу т.РУБЛЕВА Б.В.

1. Поручить т.Рублеву Б.В. передолжить состояние дел с ТБК-60 Главному конструктору к утру 9.1.65г.

2. Поручить т.Гуде В.А. (отв.) и т.Рублеву Б.В. с привлечением заинтересованных сторон и представителя заказчика представить к 12.1-65г. акт о проверке кислородно-пожарной безопасности на изд. "Волга" для ТБК-60 и к 18.1-65г. о безопасности на объектах ЗКД № 2 и 4.

3. Обратит внимание тт.Семенова Г.Я. и Рублева Б.В. на недопустимость отправки изделия с завода без полного оформления технической документации, как это имело место по макету ЗКД для ТБК-60.

4. Поручить тт.Семенову Г.Я. и Рублеву Б.В. до 12.1-65г. закрыть полностью всю техническую документацию по полету ЗКД для ТБК-60 получив заключение представителя заказчика.

По докладу т.ГУДА В.А.

1. Принять к сведению сообщение т.Гуды В.А. об отработке изд. "Волга", "Беркут" и т.д. в п/я 1052 (т.Северин Г.И.).

2. Поручить т.Гуде В.А., Болдыреву Г.Г., Галунскому Н.П., Волкову В.Н. решить вопрос о введении контроля параметра КВУ на объектах ЗКД.

По докладу т.СЕРГУЧЕВА О.В.

1. Принять к сведению сообщение т.Сергучева О.В. о тепловых режимах объекта ЗКД.

мб № 0/138

2. Поручить т.Сургучеву О.В. представить к 12.1-65г.

3. Поручить т. Сургучеву О.В. представить официальное заключение ОКБ-1 по тепловому режиму изделия "Беркут" по материалам организации п/я 1052 (т. Северин Г.И.).

По докладу т.МОЛОДЦОВА В.В.

Принять к сведению сообщение т.Молодцова В.В. о подготовке программы полета и материалов по системе аварийного спасения.

По докладу т. БЕЗВЕРБОГО В.К.

Принять к сведению сообщение т.Безвербого В.К. о расчетах истории и выборок полигона посадки.

По выступлению т. РАУШЕНБАХА Б.В.

1. Поручить т. Раушенбаху Б.В. и Болдыреву Г.Г. до 12.1-65г. решить вопрос об обеспечении фотографирования на объекте ЗКД

По докладу т. АНОХИНА С.Н.

1. Принять к сведению сообщение т. Анохина С.Н. о результатах тренировок космонавтов.

2. Поручить тт. Анехину С.Н. (отв.), Болдыреву Г.Г.,
Леву В.К., Волкову В.Н. до 12.1-65г. представить Главному
инженеру на рассмотрение справку по оценке и мерам, исклю-
чающим возможность задевания космонавтами пультов и приборов
при запуске ракеты (задевание может привести к недопустимым включениям тех или
иных тумблеров).

MO № 0/I38

В ы в о д ы:

Отметить, что предварительная отработка и подготовка изделий ЗКД № 2 и 4, а также экспериментальные работы проводятся в полном соответствии с технической документацией с удовлетворительным результатом.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕЩАНИЯ

Варичев (С. КОРОЛЕВ)

С Е К Р Е Т А Р И

Волков (РУБЛЕВ)

В. Волков (ВОЛКОВ)